

SAN PEDRO CORONEL
ATO LA PEÑA

SC-08-01-2016-AA

Cuadro 8.1
Cronograma Base

Etapa	Obra		Total	Año Inicio	Año Término
	Designación				
Producción	No se contemplan obras en esta etapa				
	TOTAL ETAPA PRODUCCION				
Distribución	No se contemplan obras en esta etapa				
	TOTAL ETAPA DISTRIBUCION				
Recolección	Construcción PEAS La Peña Q= 9,0 L/s a 6,0 m		1.967	2016	2016
	Construcción Impulsión PEAS La Peña DN= 110 mm; L= 50 m		75	2016	2016
	TOTAL ETAPARECOLECCIÓN		2.042		
Disposición	No se contemplan obras en esta etapa				
	TOTAL ETAPA DISPOSICION				
	TOTAL GENERAL		2.042		



[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL
AGUAS SAN PEDRO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
 CODIGO: SC :
 SC 08 - 01 A
 Informe Técnico
 Febrero de 2016
[Handwritten Signature]
 DIVISION DE CONCESIONES