


CRONOGRAMA DE INVERSIONES

ETAPA	OBRA DESCRIPCION	INVERSION (UF)	CRONOGRAMA VIGENTE		CRONOGRAMA BASE AJUSTADO VIGENTE	
			AÑO INICIO	AÑO TERMINO	AÑO INICIO	AÑO TERMINO
Producción	Adquisición DDAA Q=16,5 L/s	1.617	2023	2023	---	---
	Construcción y Habilitación Pozo 03 Q=16,5 L/s	3.638	2023	2023	---	---
	Ampliación PEAP Pozo 02 (R) en Q=14,0 L/s	574	2024	2024	---	---
TOTAL ETAPA PRODUCCION		5.829				
Distribución	Construcción Estanque Buin V=600 m3	4.684	2019	2019	---	---
	Construcción Estanque Buin V=150 m3	3.674	2027	2027	---	---
	Ampliación PEAP Presurizadora Buin en Q=15 L/s	914	2019	2019	---	---
	Ampliación PEAP Presurizadora Buin en Q=7,5 L/s	457	2022	2022		
	Ampliación PEAP Presurizadora Buin en Q=7,5 L/s	457	2026	2026	---	---
	Ampliación PEAP Presurizadora Buin en Q=7,5 L/s	457	2029	2029	---	---
TOTAL ETAPA DISTRIBUCION		10.643				
Recolección	Ampliación PEAS Buin en Q=8,5 L/s y hm=4 m	476	2019	2019	---	---
	Ampliación PEAS Buin en Q=8,5 L/s y hm=4 m	476	2022	2022	2023	2023
	Ampliación PEAS Buin en Q=8,5 L/s y hm=4 m	476	2026	2026	---	---
TOTAL ETAPA RECOLECCION		1.428				
Disposición	Ampliación PEAS Disposición en Q=18,0 L/s	715	2022	2022	2023	2023
	Ampliación PTAS Tratamiento Preliminar Q=14,0 L/s	1.850	2023	2023	---	---
	Ampliación Tratamiento Biológico Capacidad Hidráulica Q=4,5 L/s	2.500	2025	2025	---	---
	Ampliación Tratamiento Biológico Capacidad Carga 180 KgDBO5/día	2.400	2022	2022	2023	2023
TOTAL ETAPA DISPOSICION		7.465			---	---
TOTAL		25.365				

NOTA : En NBI 2021, se rectificara Tabla 351 Capacidad de PEAS de Disposición de 44, 4 a 72 lt/sg

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS	
CODIGO: SC :	
SC 13 - 52	
Ord. SISS N°3755/21 y Carta N°1888/21 de AGUAS SAN PEDRO	
DIVISION DE CONCESIONES	


Juan José Inzunza Palma
 Gerente General
 Aguas San Pedro S.A.