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Anexos 
 
 
ANEXO N°1  Plano Territorio Operacional Agua Potable y Alcantarillado 

Solicitud Sector Pintor Venturelli, comuna de Buin. 
 
ANEXO N°2 Esquema Obras Planificadas Sistema Agua Potable Buin Poniente. 
 
ANEXO N°3 Esquema Obras Planificadas Sistema Aguas Servidas Buin 

Poniente. 
 
ANEXO N°4 Esquema Obras Futuras Sistema Agua Potable Solicitud Pintor 

Venturelli 
 
ANEXO N°5 Esquema Obras Futuras Sistema Aguas Servidas Solicitud Pintor 

Venturelli 
 
ANEXO N°6: Verificación Hidráulica Red de Distribución. 
 
ANEXO N°7: Verificación Hidráulica Red de Recolección. 
 
ANEXO N°8:  Ficha Antecedentes Técnicos (FAT). 
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Plan de Desarrollo 2025 - 2039 

Sector Pintor Venturelli, comuna de Buin 
 

Región Metropolitana 

 

 

 
1. DEFINICIÓN DEL AREA DE CONCESIÓN Y TERRITORIO OPERACIONAL                                            

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
1.1 Antecedentes Generales 

 
La empresa Aguas San Pedro S.A. tiene concesiones de derecho pleno en las 
regiones Metropolitana (Colina – sectores San Luis y Brisas Norte- y Buin – Sector 
Estación-); VII Región de Maule (Alto Zapallar), VIII Región de Bío Bío (San Pedro La 
Paz – Coronel), XVI Región de Ñuble (sector Las Mariposas) y X Región de Los Lagos 
(Puerto Montt –sector Los Alerces Sur-) 
 
Este grupo de concesiones cuenta con una administración central ubicada en la VIII 
Región en la ciudad de Concepción, en la comuna de San Pedro de la Paz en calle 
Los Mañíos 6395, Lomas Coloradas. 
 

Concesión Comuna 
N° de Clientes 

% Observación 
Dic. 2022 

San Pedro de La Paz – PIC 
San Pedro de La Paz 

26.999 73,9% 
Incluye clientes 

52bis Coronel 

Estación Buin Buin 3.315 9,1%   

San Luis-Brisas Norte Colina 1.865 5,1%   

Alto de Zapallar Curicó 449 1,2%   

Las Mariposas Chillán 2.679 7,3%   

Alerce Sur Puerto Montt 1.222 3,3%   

Total Clientes ASP S. A. 36.529 100,00%   

 
Aguas San Pedro S. A. es concesionaria de producción y distribución de agua potable 
y recolección y disposición de aguas servidas del sector “Estación Buin”, ubicado en 
la comuna de Buin, Región Metropolitana, adjudica a la empresa según decreto MOP 
N°267/2009. Esta concesión, a diciembre de 2021, contaba con 3.035 clientes 
regulados de agua potable y 2.955 de alcantarillado de aguas servidas. 
 
Dicha concesión sanitaria fue ampliada a los sectores denominados “Alto Jahuel” 
mediante DS MOP N°423/2014, “Estación de Servicio” mediante DS MOP 
N°38/2017, “El Diamante de Buin” mediante DS MOP N°99/2021, “Loteo Buin 
Oriente” mediante DS MOP N°73/2021, “Loteo Hacienda Buin” mediante DS MOP 
N°117/2022, “Sector Bajos de Matte N°1350” mediante DS MOP N°163/2022, “Loteo 
Valbi” mediante DS MOP N°153/2022, y “Loteo Los Parques de Maipo” mediante DS 
MOP N°196/2022. 
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1.2 Alcances del Estudio 

 
El presente estudio tiene como objetivo desarrollar los antecedentes requeridos para 
evaluar la prefactibilidad técnica y económica de ampliar el actual territorio operacional 
de la concesión de los servicios públicos de las etapas de producción y distribución de 
agua potable, así como de recolección y disposición de aguas servidas, en la comuna 
Buin, para incluir el área geográfica de aproximadamente 5,92 hectáreas, identificada 
como sector “Pintor Venturelli”. 

 
Los alcances específicos del presente documentos son: 
 

1. Confección del Programa de Desarrollo de los servicios que se solicitan en 
concesión, definidos en base a un estudio de prefactibilidad técnica y 
económica que consideré un horizonte de análisis de 15 años, incluyendo una 
descripción técnica general y un cronograma de obras proyectadas. 
 

Establecer el calendario de las obras necesarias y sus correspondientes inversiones 
en el horizonte de previsión de 15 años, considerando el año 2024 como el año 0 de la 
evaluación. 

 
2. Evaluación Económica del proyecto con las estimaciones de beneficios, costos, 

valor actualizado y rentabilidades asociadas. 
 

3. Definición de las condiciones de prestación del servicio de producción y 
distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas 
(Ficha FAT). 

 
El presente informe es un documento integral y autosuficiente que se apega a lo 
establecido por la SISS en su “Guía Técnica de Elaboración de los Planes de 
Desarrollo” de abril de 2019. 
 

1.3 Estudios Disponibles 

 
La información disponible a la fecha radica principalmente en los antecedentes que la 
Empresa ha aportado constantemente a través de los sistemas de información 
continua que mantiene con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), en 
base a documentación reciente tanto de documentos recopilados, como por 
información recibida en forma directa del personal de operaciones de la Empresa.  
 
Cabe señalar que se considerará en este punto lo siguiente: 

 

 Solicitud de Ampliación de concesión de servicios públicos sanitarios 
presentados por Aguas Andina S.A. con fecha 13 de septiembre del 2022 para 
atender el sector denominado Pintor Venturelli de la comuna de Buin de la 
Región Metropolitana. 
 

 Extracto de solicitud publicada por la empresa Aguas Andina S.A. en el Diario 
Oficial el día 15 de diciembre de 2022. 
 

 Oposición de solicitud presentada por la empresa Aguas San Pedro S.A. sector 
“Pintor Venturelli” acogida a trámite por la Superintendencia mediante OF_NC 
SISS N°757 del 13 de marzo del 2023. 
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 Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, 
noviembre 2021. 
 

 Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, 
REV 1, abril 2022. 
 

 Plan de Desarrollo Loteo Los Parques de Maipo Comuna de Buin 2021-2035, 
REV 2, mayo 2022. 
 

 Plan de Desarrollo Loteo Valbi Comuna de Buin 2021-2035, REV 2, mayo 
2022. 
 
 

1.4 Plano del Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado 

 
La Solicitud de Ampliación del Territorio Operacional de la concesión Estación Buin 
denominada “Pintor Venturelli” está ligado a los sistemas de producción y 
distribución de agua potable, así como a los sistemas de recolección y disposición de 
agua servida, acorde a las fuentes comunes de abastecimiento, a las áreas de 
población abastecidas y a los puntos de descarga existentes y planificados. 
 
En el Anexo N°1 del presente informe, se adjuntan el plano en formato shape que 

indican los límites del territorio operacional de la solicitud de ampliación del territorio 
operacional del sector “Pintor Venturelli”, comuna de Buin conforme a lo dispuesto por 
la Superintendencia de Servicios Sanitarios en su Guía Técnica para la Elaboración de 
los Planes de Desarrollo de abril de 2019. 
 
1.5 Área del Proyecto y Situación Geográfica 

 
En figura 1.5 y Tabla 1.5, se detalla la extensión de la nueva área de servicio incluida 
en la solicitud de concesión presentada a la SISS por Aguas Andina y publicada en 
Diario Oficial de la Republica con fecha 15 de diciembre del 2022 y su relación con 
concesión actual. 
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Figura Nº 1.5 
Plano Solicitud Ampliación Territorio Operacional 

Sector Pintor Venturelli, comuna de Buin 

 
 

 

Tabla Nº 1.5 
Coordenadas Zona Solicitud Ampliación Territorio Operacional  

Pintor Venturelli 
DATUM WGS84 Huso 19 Sur 

VERTICE ESTE NORTE 

V1 338.387  6.268.278  

V2 337.776  6.268.030  

V3 337.712  6.268.192  

V4 337.904  6.268.270  

V5 337.950  6.268.155  

V6 338.368  6.268.325  
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2. CATASTRO Y DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 
2.1 Introducción 

 
Este capítulo hace una breve descripción de la infraestructura proyectada de los 
servicios sanitarios de producción y distribución de agua potable y de recolección y 
disposición de aguas servidas de la concesión Hacienda Buin (también llamada “Buin 
Poniente”), obras que se encuentran comprometidos en el Plan de Desarrollo Loteo 

Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021, concesión 
sanitaria que se encuentra actualmente en trámite, dado que dicha ampliación se 
encuentra en el área de influencia del presente estudio. 
 
En este estudio se incorporarán esquemas representativos de las obras planificadas 
de los sistemas de agua potable y aguas servidas del sector Buin Poniente, obras que 
se encuentran proyectadas y comprometidos en el Plan de Desarrollo Loteo Hacienda 
Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021.  
 
El sistema de agua potable y aguas servidas del servicio de Buin Poniente estará 
compuesto por los siguientes recintos planificados:  
 

Tabla 2.1.1 
Recintos 

Sistema Buin Poniente 

Localidad Etapa Código Recinto Nombre Superficie (m2) 

Buin Poniente 

Producción 1502BP01 
Recinto Producción 

Buin Poniente 
14.048 

Recolección 1502BP03 PEAS Hacienda Buin BNUP 

Disposición 1502BP02 PTAS Hacienda Buin 36.331 

Total 50.379 

 
 
2.2 Servicio de Agua Potable 

 

2.2.1. Etapa de Producción 

 

a. Derechos de Agua 
 
La Empresa Aguas San Pedro S.A. para el sistema denominado “Buin Poniente” 

cuenta con los siguientes derechos de aprovechamiento de aguas para el 
abastecimiento de agua potable: 
 

Tabla 2.2.1.a 
Derechos de Agua y Capacidad de las Fuentes 

Sistema Buin Poniente – Buin 

Código 
Captación 

NBI 

Identificación 

Captación 

  

Caudal 
(l/s) 

Puntos Captación Coordenadas 
Geográficas DATUM WGS 84 Huso 19 

Inscripción 

CBR 

  
Sondaje ESTE NORTE 

S/C Pozo HB01 13,00 Pozo NA1 338.121 6.267.643 
Inscripción CBR de Buin, fojas 
278, número 435 del año 2021 

(*) 

S/C Pozo HB01 4,00 Pozo NA2 338.121 6.267.643 

Inscripción CBR de Buin, fojas 

318, número 382 del año 2022 
(*) 



 

 

 

Plan de Desarrollo Sector Pintor Venturelli Comuna de Buin 2025-2039 Rev. 
10 

Memoria 135-PD-2-MEM 2 
  

Código 
Captación 

NBI 

Identificación 
Captación 

  

Caudal 
(l/s) 

Puntos Captación Coordenadas 

Geográficas DATUM WGS 84 Huso 19 
Inscripción 

CBR 

  
Sondaje ESTE NORTE 

S/C Pozo HB01 4,00 Pozo NA3 338.121 6.267.643 

Inscripción CBR de Buin, fojas 

305v, número 530 del año 
2015 (*) 

S/C Pozo HB01 2,40 Pozo NA4 338.121 6.267.643 
Inscripción CBR de Buin, fojas 
41, número 54 del año 2023 (*) 

S/C Pozo HB01 8,00 Pozo NA5 338.121 6.267.643 

Promesa de Transferencia 

Inmobiliaria Almendro de Buin 
SpA 

  (*) Se procederá al trámite del traslado de punto de captación de los derechos de aprovechamiento de agua 
individualizados una vez alumbrado el pozo HB 01 01 o alternativamente el pozo HB 02 como punto de captación 
alternativo. 

 

b. Fuentes y Captaciones 
 
Para el abastecimiento de agua potable del sistema Buin Poniente de acuerdo con lo 
señalado en el Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin se dispondrá de dos 
captaciones subterránea (una de ellas de reserva) ubicada en las coordenadas 
detalladas en la tabla 2.2.1.a 
 
El resumen de la infraestructura sanitaria de producción de agua potable disponible se 
resume a continuación: 

Tabla 2.2.1.b 
Captaciones Subterráneas 

Sistema Buin Poniente  

Código Nombre Tipo 
Profundidad 

(m) 

Diámetro 

(Plg) 

Nivel 
Dinámico 

(m) 

Nivel 
Estático 

(m) 

Caudal 
de 

Diseño 
(L/s) 

203HB01 Pozo HB 01 Sondaje 200 14 90,00 87,06 26,0 

203HB02 Pozo HB 02 Sondaje 200 14 90,00 87,06 26,0 

 Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 

 
 

c. Planta Elevadoras 
El sistema Buin Poniente contará con Plantas Elevadoras Tipo C, según el siguiente 
detalle: 

Tabla 2.2.1.c 
PEAP Tipo C 

Sistema Buin Poniente 

Código Nombre Tipo 
Caudal Altura 

Geométrica 

(m) 

Altura 
Manométrica 

(l/s) (m) 

303HB01 PEAP C Pozo HB 01 C 4,0 97,60 97,7 

303HB02 PEAP C Pozo HB 02 C 4,0 96,55 96,6 

            Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 

  

d. Plantas de Tratamiento de Agua Potable 
 
Con lo que respecta a la calidad de las aguas, dada la buena calidad de las aguas 
subterráneas que se esperan captar, ésta se proyecta que sólo reciba tratamiento de 
desinfección mediante el agregado de hipoclorito de sodio en el recinto Producción 
Buin Poniente, cumpliéndose así todos los requerimientos normados.  
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e. Conducciones de Agua Potable 
 
La NCh 691:2015 define como las conducciones de agua potable como el transporte 
de agua por medio de tuberías o canalizaciones sin servicio domiciliario. Para el caso 
de la concesión Buin Poniente las conducciones estarán compuestas por 
conducciones primarias y secundarias las cuales se definen a continuación: 

 

 Conducción primaria, entre fuentes de abastecimiento y elementos de 
regulación. 

 Conducción secundaria, entre elementos de regulación y red de 
distribución. 

 
Lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2.2.1.e 

Conducciones Producción Agua Potable 
Sistema Buin Poniente 

Código Nombre Tipo Tramo 
Diámetro 

(mm) 

Longitud (m) 

Acero HDPE PVC 
Total 
(m) 

1101HB01 Impulsión Pozo HB01 Impulsión A 200 85   85 

1101HB02 Impulsión Pozo HB02 Impulsión A 200 85   85 

    

Total 170   170 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 

 
f. Sistema de Cloración 

 
De acuerdo con lo exigido por la norma NCh 409 Of. 2005 la concesión de Buin 
Poniente considera la cloración de sus aguas según el siguiente detalle: 

 
Tabla 2.2.1.f 

Centros de Desinfección 
Sistema Buin Poniente 

Código Nombre 
Tipo de 

Desinfección 
Caudal de Diseño 

(l/s) 

601HB01 SD HB Hipoclorito 4,0 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 
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2.2.2. Etapa de Distribución 

 
El resumen de la infraestructura sanitaria de distribución proyectada de acuerdo con lo 
señalado en el Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin se resume en las siguientes 
tablas: 
 

a. Regulación 
 

La NCh 691:2015 define la regulación como el volumen de compensación entre 
caudales producidos y consumidos. En la siguiente tabla se resume la infraestructura 
planificada en esta etapa. 

Tabla 2.2.2.a 
Estanque de Regulación 
 Sistema Buin Poniente 

Código Nombre Tipo Matterial 
Volumen 

(m3) 
Altura 
Torre 

Cota 
Radier 

(m) 

Cota de 
Rebalse 

(m) 

401HB01 Estanque HB SE HA 200 n/a 509,30 514,80 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 

 
b. Planta Elevadoras de Agua Potable Tipo A 

 
La concesión Buin Poniente considera plantas elevadoras de agua potable en su 
infraestructura en esta etapa según el siguiente detalle: 
 

Tabla 2.2.2.b 
PEAP Tipo A 

Sistema Buin Poniente 

Código Nombre Tipo Caudal 
Altura 

Geométrica (m) 
Altura 

Manométrica 

301HB01 PEAP A HB A 22,30 3,00 26,54 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 

 
c. Conducciones de Distribución 

 
En la siguiente tabla se presenta el detalle de las conducciones planificadas en la 
concesión Buin Poniente: 

Tabla 2.2.2.c 
Conducciones Distribución Agua Potable 

Sistema Buin Poniente 

Código Nombre Tipo Tramo 
Diámetro 

(mm) 

Longitud (m) 

Acero HDPE PVC Total (m) 

1101HB03 Impulsión Distribución HB Impulsión A 315   98 98 

    

Total   98 98 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 

 
 

2.2.3. Esquemas Obras Planificadas Sistema de Agua Potable 

 
En el Anexo Nº2 del presente informe se presenta el esquema de funcionamiento de 

la infraestructura proyectada de los sistemas de producción y distribución de agua 

potable de la solicitud de ampliación Hacienda Buin (también llamada Buin Poniente), 

según los estándares exigidos por la SISS en su “Guía Técnica de Elaboración de los 

Planes de Desarrollo” de abril del 2019.  



 

 

 

Plan de Desarrollo Sector Pintor Venturelli Comuna de Buin 2025-2039 Rev. 
13 

Memoria 135-PD-2-MEM 2 
  

2.2.4. Etapa de Recolección de Aguas Servidas 

 
Las aguas servidas de origen doméstico generadas en la concesión Buin Poniente 
serán conducidas en forma gravitacional hasta la PTAS Hacienda Buin. 
 
El resumen de la infraestructura sanitaria de recolección proyectada se muestra en las 
siguientes tablas:  
 
 

a. Plantas Elevadoras de Recolección 

 

Tabla 2.2.4.a 
PEAS de Recolección 
Sistema Buin Poniente 

Código Nombre Tipo 
Caudal Altura 

Geométrica 

(m) 

Altura 
Manométrica 

(l/s) (m) 

351HB01 PEAS HB Sur 2 7,34 3,20 6,32 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 

 
b. Conducciones Aguas Servidas 

 

El sistema de recolección Buin Poniente considera conducciones de recolección de 

aguas servidas en esta etapa, según el siguiente detalle: 

 

Tabla 2.2.4.b 
Conducciones de Recolección 

Sistema Buin Poniente 

Código Nombre Tipo Tramo 
Diámetro 

(mm) 

Longitud (m) 

Acero HDPE PVC Total (m) 

1151HB01 Impulsión PEAS HB Sur Impulsión A 110  350  350 

    

Total  350  350 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 

 
 

2.2.5. Etapa de Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas 

 

El Sistema Buin Poniente de acuerdo con lo señalado en el Plan de Desarrollo Loteo 
Hacienda Buin contará con sistema de tratamiento de aguas servidas del tipo lodos 
activados con pretratamiento y desinfección. 
 
El resumen de la infraestructura sanitaria de disposición proyectada se resume en las 
siguientes tablas:  
 

a. Plantas de elevadora de Disposición 
 

Tabla 2.2.5.a 
PEAS de Disposición 

Sistema Buin Poniente 

Código Nombre Tipo 
Caudal 

(l/s) 

Altura 
Geométrica 

(m) 

Altura 
Manométrica 

(m) 

351HB02 Peas Cabecera PTA Hacienda Buin 2 17,2  9,85 10,0 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 
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b. Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 

 
Tabla 2.2.5.b 

Sistema Buin Poniente 

Código Nombre Tipo 
Caudal Medio de 

Diseño (l/s) 
Tratamiento  

Terciario 
Desinfección 

1008HB PTAS Hacienda Buin 
Lodos 

Activados 
5,00 No Si 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 

 
c. Plantas de Tratamiento Preliminar de Aguas Servidas 

 
Tabla 2.2.5.c 

Plantas de Tratamiento Preliminar 
Sistema Buin Poniente 

Código Nombre 
Rejas 
(Si/No)  

Desarenador 
(Si/No) 

Desgrasador 
(Si/No) 

Caudal Máximo Horario de 
Diseño (l/s) 

1008HB 
PTAS Hacienda 

Buin  
Si  Si Si 17,20 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 

 
 

d. Conducciones de Disposición 
 

La infraestructura del Sistema Buin Poniente considera en esta etapa conducciones de 

disposición según el siguiente detalle: 

 

Tabla 2.2.5.d 
Conducciones de Disposición  

    Sistema Buin Poniente 

Código Nombre Tipo Tramo 
Diámetro 

(mm) 

Longitud (m) 

Acero HDPE PVC Total (m) 

1151HB02 Impulsión PEAS Cabecera Impulsión  A 200  160  160 

1151HB03A1 Acueducto HB Tramo A1 Acueducto A1 250   188 188 

1151HB03A2 Acueducto HB Tramo A2 Acueducto A2 250   317 317 

1151HB03B Acueducto HB Tramo B Acueducto B 250   364 364 

1151HB03C Acueducto HB Tramo C Acueducto C 250   304 304 

1151HB03D Acueducto HB Tramo D Acueducto D 355   287 287 

1151HB03E Acueducto HB Tramo E Acueducto E 400   640 640 

1151HB04 Descarga PTAS HB Acueducto A 355  1.650  1.650 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 0, noviembre 2021. 

 
 
2.2.6. Esquemas Obras Planificadas Sistema de Aguas Sevidas 

 
En el Anexo Nº3 del presente informe se presenta el esquema de funcionamiento de 

la infraestructura proyectada del sistema de alcantarillado de recolección, tratamiento y 

disposición de aguas servidas de la solicitud de ampliación Hacienda Buin (también 

llamada Buin Poniente), según los estándares exigidos por la SISS en su “Guía 

Técnica de Elaboración de los Planes de Desarrollo” de abril del 2019.  
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3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

3.1 Obras Generales 

 

Dado que todas las obras señaladas en el Capítulo 2 del presente informe son 

planificadas, por lo cual no aplica en este caso lo señalado en el Capítulo 3 de la “Guía 

Técnica de Elaboración de los Planes de Desarrollo”. 
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4. PROYECCIÓN DE DEMANDA 

En este capítulo se analizará la proyección de la población, clientes y demanda de 

agua potable y alcantarillado, de la solicitud de ampliación del territorio operacional de 

la concesión Estación Buin, correspondiente al sector Pintor Venturelli, con un 

horizonte de análisis de 15 años, donde el año 0 corresponderá al año 2024 y cuyo 

año de término de análisis será el año 2039, siguiendo los lineamientos de la “Guía 

Técnica de Elaboración de los Planes de Desarrollo” de la SISS en su capítulo Nº4, 

“Proyección de Demanda”. 

 

La proyección de la población, clientes y demanda de agua potable y alcantarillado 

estará basada en la Solicitud de Ampliación de concesión de servicios públicos 

sanitarios presentados por Aguas Andina S.A. con fecha 13 de septiembre del 2022 

para atender el sector denominado Pintor Venturelli de la comuna de Buin de la 

Región Metropolitana de Santiago. 

 

Las proyecciones serán las totales por servicio; no obstante, en el capítulo de 

balances, se emplearán las proyecciones de demandas por sector que sean 

requeridas. Estas proyecciones se indicarán por sector y se indicarán con el mismo 

detalle solicitado para las demandas totales correspondientes a este capítulo. 

 
4.1 Proyección de Población y Clientes 

 
En la siguiente tabla se presenta la proyección de la población y clientes con sus 

respectivas tasas de crecimiento para el sector de ampliación Pintor Venturellli: 

 

Tabla N°5 
Proyección Población y Clientes Ampliación Territorio Operacional 

Sector Pintor Venturelli 

Año Año 
Población Clientes 

Tasas de 
Crecimientos 

(%) 

Tasas de 
Crecimientos 

(%) 

Densidad 
Habitacional 

(Hab) (N°) Población Clientes (Hab/viv) 

1 2025 228 57     4,00 

2 2026 468 117 105,26% 105,26% 4,00 

3 2027 708 177 51,28% 51,28% 4,00 

4 2028 948 237 33,90% 33,90% 4,00 

5 2029 1.188 297 25,32% 25,32% 4,00 

6 2030 1.188 297 0,00% 0,00% 4,00 

7 2031 1.188 297 0,00% 0,00% 4,00 

8 2032 1.188 297 0,00% 0,00% 4,00 

9 2033 1.188 297 0,00% 0,00% 4,00 

10 2034 1.188 297 0,00% 0,00% 4,00 

11 2035 1.188 297 0,00% 0,00% 4,00 

12 2036 1.188 297 0,00% 0,00% 4,00 

13 2037 1.188 297 0,00% 0,00% 4,00 

14 2038 1.188 297 0,00% 0,00% 4,00 

15 2039 1.188 297 0,00% 0,00% 4,00 
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4.2 Coeficientes de Consumo 

 
Los Coeficientes de Consumo estarán basados en el Anexo “A Balance O-D Derechos 
de Agua” de la Solicitud de Ampliación de concesión de servicios públicos sanitarios 
presentados por Aguas Andina S.A. con fecha 13 de septiembre del 2022 para atender 
el sector denominado Pintor Venturelli de la comuna de Buin de la Región 
Metropolitana.  
 

4.3 Pérdidas Adoptadas 

 

En relación con las pérdidas, estas estarán basadas en el Anexo “A Balance O-D 

Derechos de Agua” de la Solicitud de Ampliación de concesión de servicios públicos 

sanitarios presentados por Aguas Andina S.A. con fecha 13 de septiembre del 2022 

para atender el sector denominado Pintor Venturelli de la comuna de Buin de la 

Región Metropolitana. 

 
4.4 Proyección Demanda de Agua Potable 

 
En la siguiente tabla se presenta la proyección de la demanda de agua potable en el 
periodo de previsión para el sector de ampliación solicitado en concesión. 
 
Con respecto a la proyección de clientes de Agua Potable de Clientes 52 bis, el 
sistema Buin Poniente no atiende este tipo de clientes, por lo cual no se entrega la 
Tabla N°8 Proyección de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis de la Guía. 

Tampoco efectúa ventas de agua cruda y/o potable por lo cual no se entrega la Tabla 
N°9 de la Guía. 
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Tabla N°7.1 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Hacienda Buin  

Año Año 

Población Cobertura Población Índice 
Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución 

Total en T.O. AP Abastecida Habitantes Población Clientes Q medio Q máx. diario Qmáx horario Producción Distribución Qmedio Qmáx diario Qmedio Qmáx diario Q max horario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s 

2025 1 340 100,0% 340 3,4 100 149,9 15,5 0,59 1,00 1,51 0,0% 15,0% 0,69 1,18 0,69 1,18 1,77 

2026 2 510 100,0% 510 3,4 150 149,9 15,5 0,88 1,51 2,26 0,0% 15,0% 1,04 1,77 1,04 1,77 2,66 

2027 3 680 100,0% 680 3,4 200 149,9 15,5 1,18 2,01 3,01 0,0% 15,0% 1,39 2,36 1,39 2,36 3,54 

2028 4 850 100,0% 850 3,4 250 149,9 15,5 1,47 2,51 3,76 0,0% 15,0% 1,73 2,95 1,73 2,95 4,43 

2029 5 1.020 100,0% 1.020 3,4 300 149,9 15,5 1,77 3,01 4,52 0,0% 15,0% 2,08 3,54 2,08 3,54 5,31 

2030 6 1.360 100,0% 1.360 3,4 400 149,9 15,5 2,36 4,01 6,02 0,0% 15,0% 2,78 4,72 2,78 4,72 7,08 

2031 7 1.700 100,0% 1.700 3,4 500 149,9 15,5 2,95 5,02 7,53 0,0% 15,0% 3,47 5,90 3,47 5,90 8,85 

2032 8 2.040 100,0% 2.040 3,4 600 149,9 15,5 3,54 6,02 9,03 0,0% 15,0% 4,16 7,08 4,16 7,08 10,62 

2033 9 2.380 100,0% 2.380 3,4 700 149,9 15,5 4,13 7,02 10,54 0,0% 15,0% 4,86 8,26 4,86 8,26 12,40 

2034 10 2.720 100,0% 2.720 3,4 800 149,9 15,5 4,72 8,03 12,04 0,0% 15,0% 5,55 9,44 5,55 9,44 14,17 

2035 11 3.080 100,0% 3.080 3,4 906 149,9 15,5 5,34 9,09 13,64 0,0% 15,0% 6,29 10,70 6,29 10,70 16,04 

2036 12 3.080 100,0% 3.080 3,4 906 149,9 15,5 5,34 9,09 13,64 0,0% 15,0% 6,29 10,70 6,29 10,70 16,04 

2037 13 3.080 100,0% 3.080 3,4 906 149,9 15,5 5,34 9,09 13,64 0,0% 15,0% 6,29 10,70 6,29 10,70 16,04 

2038 14 3.080 100,0% 3.080 3,4 906 149,9 15,5 5,34 9,09 13,64 0,0% 15,0% 6,29 10,70 6,29 10,70 16,04 

2039 15 3.080 100,0% 3.080 3,4 906 149,9 15,5 5,34 9,09 13,64 0,0% 15,0% 6,29 10,70 6,29 10,70 16,04 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 

 
  



 

 

 

Plan de Desarrollo Sector Pintor Venturelli Comuna de Buin 2025-2039 Rev. 
19 

Memoria 135-PD-2-MEM 2 
  

Tabla N°7.2 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Los Parques del Maipo  

Año Año 

Población Cobertura Población Índice 
Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución 

Total en T.O. AP Abastecida Habitantes Población Clientes Q medio Q máx. diario Qmáx horario Producción Distribución Qmedio Qmáx diario Qmedio Qmáx diario Q max horario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s 

2025 1 340 100,0% 340 3,4 100 149,9 15,5 0,59 1,00 1,51 0,0% 15,0% 0,69 1,18 0,69 1,18 1,77 

2026 2 510 100,0% 510 3,4 150 149,9 15,5 0,88 1,51 2,26 0,0% 15,0% 1,04 1,77 1,04 1,77 2,66 

2027 3 680 100,0% 680 3,4 200 149,9 15,5 1,18 2,01 3,01 0,0% 15,0% 1,39 2,36 1,39 2,36 3,54 

2028 4 850 100,0% 850 3,4 250 149,9 15,5 1,47 2,51 3,76 0,0% 15,0% 1,73 2,95 1,73 2,95 4,43 

2029 5 1.020 100,0% 1.020 3,4 300 149,9 15,5 1,77 3,01 4,52 0,0% 15,0% 2,08 3,54 2,08 3,54 5,31 

2030 6 1.360 100,0% 1.360 3,4 400 149,9 15,5 2,36 4,01 6,02 0,0% 15,0% 2,78 4,72 2,78 4,72 7,08 

2031 7 1.700 100,0% 1.700 3,4 500 149,9 15,5 2,95 5,02 7,53 0,0% 15,0% 3,47 5,90 3,47 5,90 8,85 

2032 8 2.040 100,0% 2.040 3,4 600 149,9 15,5 3,54 6,02 9,03 0,0% 15,0% 4,16 7,08 4,16 7,08 10,62 

2033 9 2.380 100,0% 2.380 3,4 700 149,9 15,5 4,13 7,02 10,54 0,0% 15,0% 4,86 8,26 4,86 8,26 12,40 

2034 10 2.720 100,0% 2.720 3,4 800 149,9 15,5 4,72 8,03 12,04 0,0% 15,0% 5,55 9,44 5,55 9,44 14,17 

2035 11 2.917 100,0% 2.917 3,4 858 149,9 15,5 5,06 8,61 12,91 0,0% 15,0% 5,95 10,13 5,95 10,13 15,19 

2036 12 2.917 100,0% 2.917 3,4 858 149,9 15,5 5,06 8,61 12,91 0,0% 15,0% 5,95 10,13 5,95 10,13 15,19 

2037 13 2.917 100,0% 2.917 3,4 858 149,9 15,5 5,06 8,61 12,91 0,0% 15,0% 5,95 10,13 5,95 10,13 15,19 

2038 14 2.917 100,0% 2.917 3,4 858 149,9 15,5 5,06 8,61 12,91 0,0% 15,0% 5,95 10,13 5,95 10,13 15,19 

2039 15 2.917 100,0% 2.917 3,4 858 149,9 15,5 5,06 8,61 12,91 0,0% 15,0% 5,95 10,13 5,95 10,13 15,19 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Los Parques de Maipo Comuna de Buin 2021-2035, REV 2, mayo 2022 
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Tabla N°7.3 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Loteo Valbi 

Año Año 

Población Cobertura Población Índice 
Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución 

Total en T.O. AP Abastecida Habitantes Población Clientes Q medio Q máx. diario Qmáx horario Producción Distribución Qmedio Qmáx diario Qmedio Qmáx diario Q max horario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s 

2025 1 68 100,0% 68 3,4 20 149,9 15,5 0,12 0,20 0,30 0,0% 15,0% 0,14 0,24 0,14 0,24 0,35 

2026 2 102 100,0% 102 3,4 30 149,9 15,5 0,18 0,30 0,45 0,0% 15,0% 0,21 0,35 0,21 0,35 0,53 

2027 3 136 100,0% 136 3,4 40 149,9 15,5 0,24 0,40 0,60 0,0% 15,0% 0,28 0,47 0,28 0,47 0,71 

2028 4 170 100,0% 170 3,4 50 149,9 15,5 0,29 0,50 0,75 0,0% 15,0% 0,35 0,59 0,35 0,59 0,89 

2029 5 238 100,0% 238 3,4 70 149,9 15,5 0,41 0,70 1,05 0,0% 15,0% 0,49 0,83 0,49 0,83 1,24 

2030 6 306 100,0% 306 3,4 90 149,9 15,5 0,53 0,90 1,35 0,0% 15,0% 0,62 1,06 0,62 1,06 1,59 

2031 7 374 100,0% 374 3,4 110 149,9 15,5 0,65 1,10 1,66 0,0% 15,0% 0,76 1,30 0,76 1,30 1,95 

2032 8 442 100,0% 442 3,4 130 149,9 15,5 0,77 1,30 1,96 0,0% 15,0% 0,90 1,53 0,90 1,53 2,30 

2033 9 612 100,0% 612 3,4 180 149,9 15,5 1,06 1,81 2,71 0,0% 15,0% 1,25 2,12 1,25 2,12 3,19 

2034 10 782 100,0% 782 3,4 230 149,9 15,5 1,36 2,31 3,46 0,0% 15,0% 1,60 2,72 1,60 2,72 4,07 

2035 11 952 100,0% 952 3,4 280 149,9 15,5 1,65 2,81 4,21 0,0% 15,0% 1,94 3,31 1,94 3,31 4,96 

2036 12 1.122 100,0% 1.122 3,4 330 149,9 15,5 1,95 3,31 4,97 0,0% 15,0% 2,29 3,90 2,29 3,90 5,84 

2037 13 1.292 100,0% 1.292 3,4 380 149,9 15,5 2,24 3,81 5,72 0,0% 15,0% 2,64 4,49 2,64 4,49 6,73 

2038 14 1.292 100,0% 1.292 3,4 380 149,9 15,5 2,24 3,81 5,72 0,0% 15,0% 2,64 4,49 2,64 4,49 6,73 

2039 15 1.292 100,0% 1.292 3,4 380 149,9 15,5 2,24 3,81 5,72 0,0% 15,0% 2,64 4,49 2,64 4,49 6,73 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Valbi Comuna de Buin 2021-2035, REV 2, mayo 2022 
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Tabla N°7.4 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Bajos de Matte N°1350 

Año 
Población Cobertura Población Indice Clientes Dotaciones de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas 

Caudales de Producción 

  
  

    

 Total en 
T.O. 

AP 
 

Abastecida 
 Habit.   Población Clientes 

Q 
medio 
hab 

Q 

medio 
Á. 

Verde 

Q 
medio 
Total 

Q max 
diario 

Q max 
horario 

Prod. y 
Distrib. 

Q 
medio 

Q max 
diario 

Q max 
horario 

    Hab % Hab Hab/viv N° l/hab/día m3/cliente/mes l/s l/s l/s l/s l/s % l/s l/s l/s 

1 2025 512 100,0% 512 4,0 128 150,0 18,3 0,9 0,2 1,1 1,4 2,1 36,0% 1,6 2,2 3,4 

2 2026 952 100,0% 952 4,0 238 150,0 18,3 1,7 0,3 2,0 2,7 4,0 36,0% 3,1 4,2 6,2 

3 2027 1.552 100,0% 1.552 4,0 388 150,0 18,3 2,7 0,5 3,2 4,3 6,5 36,0% 5,0 6,8 10,2 

4 2028 2.152 100,0% 2.152 4,0 538 150,0 18,3 3,7 0,7 4,4 6,0 9,0 36,0% 6,9 9,4 14,1 

5 2029 2.752 100,0% 2.752 4,0 688 150,0 18,3 4,8 0,9 5,7 7,7 11,5 36,0% 8,8 12,0 18,0 

6 2030 3.352 100,0% 3.352 4,0 838 150,0 18,3 5,8 1,1 6,9 9,4 14,1 36,0% 10,8 14,6 22,0 

7 2031 3.352 100,0% 3.352 4,0 838 150,0 18,3 5,8 1,1 6,9 9,4 14,1 36,0% 10,8 14,6 22,0 

8 2032 3.352 100,0% 3.352 4,0 838 150,0 18,3 5,8 1,1 6,9 9,4 14,1 36,0% 10,8 14,6 22,0 

9 2033 3.352 100,0% 3.352 4,0 838 150,0 18,3 5,8 1,1 6,9 9,4 14,1 36,0% 10,8 14,6 22,0 

10 2034 3.352 100,0% 3.352 4,0 838 150,0 18,3 5,8 1,1 6,9 9,4 14,1 36,0% 10,8 14,6 22,0 

11 2035 3.352 100,0% 3.352 4,0 838 150,0 18,3 5,8 1,1 6,9 9,4 14,1 36,0% 10,8 14,6 22,0 

12 2036 3.352 100,0% 3.352 4,0 838 150,0 18,3 5,8 1,1 6,9 9,4 14,1 36,0% 10,8 14,6 22,0 

13 2037 3.352 100,0% 3.352 4,0 838 150,0 18,3 5,8 1,1 6,9 9,4 14,1 36,0% 10,8 14,6 22,0 

14 2038 3.352 100,0% 3.352 4,0 838 150,0 18,3 5,8 1,1 6,9 9,4 14,1 36,0% 10,8 14,6 22,0 

15 2039 3.352 100,0% 3.352 4,0 838 150,0 18,3 5,8 1,1 6,9 9,4 14,1 36,0% 10,8 14,6 22,0 

Fuente: Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 
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Tabla N°7.5 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Consolidad Buin Poniente (Incluye Hacienda Buin, Los Parques de Maipo, Loteo Valbi y Bajos de Matte N°1350) 

Año Año 

Población Cobertura Población Índice 
Clientes 

Caudales de Consumo Caudales de Producción 

Total en T.O. AP Abastecida Habitantes Q medio Q máx. diario Qmáx horario Qmedio Qmáx diario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° l/s l/s l/s l/s l/s 

2025 1 1.260 100% 1.260 3,6 348 2,35 3,64 5,46 3,17 4,83 

2026 2 2.074 100% 2.074 3,7 568 3,90 5,97 8,96 5,35 8,05 

2027 3 3.048 100% 3.048 3,7 828 5,78 8,75 13,13 8,04 11,97 

2028 4 4.022 100% 4.022 3,7 1.088 7,67 11,53 17,30 10,73 15,89 

2029 5 5.030 100% 5.030 3,7 1.358 9,61 14,41 21,62 13,49 19,93 

2030 6 6.378 100% 6.378 3,7 1.728 12,14 18,30 27,45 16,94 25,14 

2031 7 7.126 100% 7.126 3,7 1.948 13,44 20,51 30,76 18,47 27,74 

2032 8 7.874 100% 7.874 3,6 2.168 14,73 22,71 34,07 19,99 30,34 

2033 9 8.724 100% 8.724 3,6 2.418 16,21 25,22 37,83 21,73 33,29 

2034 10 9.574 100% 9.574 3,6 2.668 17,68 27,73 41,60 23,46 36,24 

2035 11 10.302 100% 10.302 3,6 2.882 18,94 29,88 44,82 24,95 38,77 

2036 12 10.472 100% 10.472 3,6 2.932 19,24 30,38 45,57 25,29 39,36 

2037 13 10.642 100% 10.642 3,6 2.982 19,53 30,88 46,32 25,64 39,95 

2038 14 10.642 100% 10.642 3,6 2.982 19,53 30,88 46,32 25,64 39,95 

2039 15 10.642 100% 10.642 3,6 2.982 19,53 30,88 46,32 25,64 39,95 
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Tabla N°7.6 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Pintor Venturelli 

Año 
Población Cobertura Población Indice Clientes Dotaciones de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas 

Caudales de Producción 

  
  

    

 Total en 
T.O. 

AP 
 

Abastecida 
 Habit.   Población Clientes 

Q 
medio 
hab 

Q 

medio 
Á. 

Verde 

Q 
medio 
Total 

Q max 
diario 

Q max 
horario 

Prod. y 
Distrib. 

Q 
medio 

Q max 
diario 

Q max 
horario 

    Hab % Hab Hab/viv N° l/hab/día m3/cliente/mes l/s l/s l/s l/s l/s % l/s l/s l/s 

1 2025 228 100,0% 228 4,0 57 150,0 18,3 0,40 0,09 0,49 0,7 1,0 36,0% 0,8 1,04 1,6 

2 2026 468 100,0% 468 4,0 117 150,0 18,3 0,81 0,19 1,01 1,4 2,1 36,0% 1,6 2,14 3,2 

3 2027 708 100,0% 708 4,0 177 150,0 18,3 1,23 0,29 1,52 2,1 3,1 36,0% 2,4 3,23 4,8 

4 2028 948 100,0% 948 4,0 237 150,0 18,3 1,65 0,39 2,04 2,8 4,2 36,0% 3,2 4,33 6,5 

5 2029 1.188 100,0% 1.188 4,0 297 150,0 18,3 2,06 0,49 2,55 3,5 5,2 36,0% 4,0 5,42 8,1 

6 2030 1.188 100,0% 1.188 4,0 297 150,0 18,3 2,06 0,49 2,55 3,5 5,2 36,0% 4,0 5,42 8,1 

7 2031 1.188 100,0% 1.188 4,0 297 150,0 18,3 2,06 0,49 2,55 3,5 5,2 36,0% 4,0 5,42 8,1 

8 2032 1.188 100,0% 1.188 4,0 297 150,0 18,3 2,06 0,49 2,55 3,5 5,2 36,0% 4,0 5,42 8,1 

9 2033 1.188 100,0% 1.188 4,0 297 150,0 18,3 2,06 0,49 2,55 3,5 5,2 36,0% 4,0 5,42 8,1 

10 2034 1.188 100,0% 1.188 4,0 297 150,0 18,3 2,06 0,49 2,55 3,5 5,2 36,0% 4,0 5,42 8,1 

11 2035 1.188 100,0% 1.188 4,0 297 150,0 18,3 2,06 0,49 2,55 3,5 5,2 36,0% 4,0 5,42 8,1 

12 2036 1.188 100,0% 1.188 4,0 297 150,0 18,3 2,06 0,49 2,55 3,5 5,2 36,0% 4,0 5,42 8,1 

13 2037 1.188 100,0% 1.188 4,0 297 150,0 18,3 2,06 0,49 2,55 3,5 5,2 36,0% 4,0 5,42 8,1 

14 2038 1.188 100,0% 1.188 4,0 297 150,0 18,3 2,06 0,49 2,55 3,5 5,2 36,0% 4,0 5,42 8,1 

15 2039 1.188 100,0% 1.188 4,0 297 150,0 18,3 2,06 0,49 2,55 3,5 5,2 36,0% 4,0 5,42 8,1 

Fuente: Solicitud de Ampliación de concesión de servicios públicos sanitarios presentados por Aguas Andina S.A. con fecha 13 de septiembre del 2022 para atender el sector Pintor 
Venturelli de la comuna de Buin de la Región Metropolitana. 
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Tabla N°7.7 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Los Parques de Maipo, Loteo Valbi, Bajos de Matte N°1350 y Pintor Venturelli 

Año Año 

Población Cobertura Población Índice 
Clientes 

Caudales de Consumo Caudales de Producción 

Total en T.O. AP Abastecida Habitantes Q medio Q máx. diario Qmáx horario Qmedio Qmáx diario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° l/s l/s l/s l/s l/s 

2025 1 1.148 100,0% 1.148 3,8 305 2,25 3,30 4,95 3,24 4,69 

2026 2 2.032 100,0% 2.032 3,8 535 4,02 5,83 8,75 5,88 8,42 

2027 3 3.076 100,0% 3.076 3,8 805 6,13 8,81 13,22 9,03 12,84 

2028 4 4.120 100,0% 4.120 3,8 1.075 8,23 11,79 17,69 12,17 17,27 

2029 5 5.198 100,0% 5.198 3,8 1.355 10,39 14,88 22,31 15,39 21,81 

2030 6 6.206 100,0% 6.206 3,8 1.625 12,33 17,76 26,63 18,15 25,85 

2031 7 6.614 100,0% 6.614 3,8 1.745 13,04 18,96 28,44 18,98 27,26 

2032 8 7.022 100,0% 7.022 3,8 1.865 13,75 20,16 30,25 19,82 28,68 

2033 9 7.532 100,0% 7.532 3,7 2.015 14,63 21,67 32,51 20,86 30,45 

2034 10 8.042 100,0% 8.042 3,7 2.165 15,52 23,18 34,76 21,90 32,22 

2035 11 8.409 100,0% 8.409 3,7 2.273 16,15 24,26 36,39 22,65 33,50 

2036 12 8.579 100,0% 8.579 3,7 2.323 16,45 24,76 37,14 22,99 34,09 

2037 13 8.749 100,0% 8.749 3,7 2.373 16,74 25,26 37,89 23,34 34,68 

2038 14 8.749 100,0% 8.749 3,7 2.373 16,74 25,26 37,89 23,34 34,68 

2039 15 8.749 100,0% 8.749 3,7 2.373 16,74 25,26 37,89 23,34 34,68 
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Tabla N°10 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Consolidado Buin Poniente (Incluye Hacienda Buin, Parques del Maipo, Valbi, Bajos de Matte N°1350 y ATO Pintor Venturelli) 

Año Año 

Población Cobertura Población Índice  Clientes Dotación de Consumo Caudales de Consumo Caudales de Producción 

Total en T.O. AP Abastecida Habitantes   Población Clientes Q medio Q max diario Q max horario Qmedio Qmáx diario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s l/s 

2025 1 1.488 100% 1.488 3,7 405 164,9 18,4 2,84 4,30 6,46 3,94 5,87 

2026 2 2.542 100% 2.542 3,7 685 166,8 18,8 4,91 7,34 11,01 6,92 10,19 

2027 3 3.756 100% 3.756 3,7 1.005 168,1 19,1 7,31 10,82 16,23 10,41 15,20 

2028 4 4.970 100% 4.970 3,8 1.325 168,7 19,2 9,70 14,30 21,46 13,91 20,22 

2029 5 6.218 100% 6.218 3,8 1.655 169,0 19,3 12,16 17,89 26,83 17,47 25,35 

2030 6 7.566 100% 7.566 3,7 2.025 167,8 19,1 14,69 21,77 32,66 20,93 30,57 

2031 7 8.314 100% 8.314 3,7 2.245 166,1 18,7 15,99 23,98 35,97 22,45 33,17 

2032 8 9.062 100% 9.062 3,7 2.465 164,8 18,4 17,29 26,19 39,28 23,98 35,76 

2033 9 9.912 100% 9.912 3,7 2.715 163,5 18,2 18,76 28,69 43,04 25,71 38,71 

2034 10 10.762 100% 10.762 3,6 2.965 162,4 17,9 20,23 31,20 46,80 27,45 41,67 

2035 11 11.490 100% 11.490 3,6 3.179 161,7 17,8 21,50 33,35 50,03 28,93 44,19 

2036 12 11.660 100% 11.660 3,6 3.229 161,5 17,7 21,79 33,85 50,78 29,28 44,78 

2037 13 11.830 100% 11.830 3,6 3.279 161,3 17,7 22,09 34,35 51,53 29,63 45,37 

2038 14 11.830 100% 11.830 3,6 3.279 161,3 17,7 22,09 34,35 51,53 29,63 45,37 

2039 15 11.830 100% 11.830 3,6 3.279 161,3 17,7 22,09 34,35 51,53 29,63 45,37 
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4.5 Proyección de Demandas de Aguas Servidas 

 
La proyección de las demandas de aguas servidas para el sector se basará en la 
Solicitud de Ampliación presentada por Aguas Andina S.A. con fecha 13 de septiembre 
del 2022 para atender el sector denominado Pintor Venturelli de la comuna de Buin de 
la Región Metropolitana de Santiago. 
 
4.5.1. Cobertura de Aguas Servidas  

 
La cobertura de aguas servidas considerada para todo el periodo de previsión, es del 
100%. 
 
4.5.2. Coeficiente de Recuperación. 

 
Según indica la NCh 1105:2019 “el coeficiente de recuperación refleja el porcentaje de 
agua consumida (potable y de fuentes propias), que se descarga al alcantarillado y 
depende entre otros factores, de la estructura urbana del sector, del nivel socio 
económico de la población y del uso que se le da al agua”. 

 
El factor de recuperación estimado para esta concesión es de acuerdo con la 
oposición de solicitud presentada por la empresa Aguas San Pedro S.A. para el sector 
“Pintor Venturelli” de la comuna de Buin de la Región Metropolitana acogida a trámite 
por la Superintendencia mediante OF_NC SISS N°757 del 13 de marzo del 2023. 
 
4.5.3. Caudales de Infiltración y Aguas Lluvias 

 
Para la nueva área solicitada en concesión no se considera la infiltración a la red por 
efecto de la napa superficial ni infiltración por aguas lluvias de acuerdo con la 
oposición de solicitud presentada por la empresa Aguas San Pedro S.A. para el sector 
“Pintor Venturelli” de la comuna de Buin de la Región Metropolitana acogida a 
trámite por la Superintendencia mediante OF_NC SISS N°757 del 13 de marzo del 
2023. 
 
 
4.5.4. Caudales de Diseño de Aguas Servidas 

 
Según indica la NCh 1105-2019 los caudales de diseño “se utilizan para el 

dimensionamiento de las tuberías del sistema de alcantarillado. Incluyen el caudal 

máximo horario de aguas servidas, el caudal de RILES y el de infiltración”. 

 

El caudal máximo horario (Q máx h) de aguas servidas se define como el mayor 

caudal que puede escurrir en un determinado período del día. Este caudal se utilizará 

para determinar la capacidad del sistema de alcantarillado, calculado para el final del 

periodo de previsión. 

 

Dependiendo de la cantidad de la población abastecida el Q máx h se determina de la 

siguiente manera: 

 

    Para poblaciones de 1000 o más habitantes se podrá utilizar el coeficiente de 

Harmon. 
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    Para poblaciones de menos de 100 habitantes (20 casas), se podrá utilizar la 

tabla de caudales máximos instantáneos de la Boston Society of Civil 

Engineering (B.S.C.E.). 

 

    Para poblaciones comprendidas entre 100 y 1000 habitantes, se interpola entre 

el valor entregado por la B.S.C.E para 20 casas, que es 3,6 l/s, y el caudal 

máximo horario calculado para 1000 habitantes con el coeficiente de Harmon u 

otro valor debidamente justificado. 

 
4.5.5. Estimación de la Carga Orgánica. 

 
Para estimar la carga orgánica (KgDBO5/día) del área solicitada en concesión se ha 
considera un valor medio de 43,5 gr/hab/día, de acuerdo a la Solicitud de Ampliación 
de concesión de servicios públicos sanitarios presentados por Aguas Andina S.A. con 
fecha 23 de abril del 2021. 
 
4.5.6. Proyección de Demandas de Aguas Servidas. 

 
En la siguiente tabla se presenta la proyección de la demanda de caudales de aguas 
servidas en el periodo de previsión para el sector de ampliación solicitado en 
concesión. 
 
Con respecto a los caudales de aguas servidas de Clientes 52 bis y caudales de Riles, 
el sistema Buin Poniente no atiende este tipo de clientes por lo cual se omite de las 
tablas siguientes esas columnas señaladas en la Guía. 
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Tabla 11.1 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Hacienda Buin 

  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 
Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día Año 

  

Año 

  

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotación Coeficiente de recuperación=0,80 Q 
medio 
Total 

Qmax 
horario Población Clientes 

Q 

medio Modelo a 
utilizar 

Qmax 

Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2025 1 340 100,0% 340 100 149,9 15,5 0,47 interpolación 4,05 0,0 0,0 0,47 4,05 15 

2026 2 510 100,0% 510 150 149,9 15,5 0,71 interpolación 4,36 0,0 0,0 0,71 4,36 23 

2027 3 680 100,0% 680 200 149,9 15,5 0,94 interpolación 4,68 0,0 0,0 0,94 4,68 31 

2028 4 850 100,0% 850 250 149,9 15,5 1,18 interpolación 4,99 0,0 0,0 1,18 4,99 38 

2029 5 1.020 100,0% 1.020 300 149,9 15,5 1,42 Harmon 5,37 0,0 0,0 1,42 5,37 46 

2030 6 1.360 100,0% 1.360 400 149,9 15,5 1,89 Harmon 7,00 0,0 0,0 1,89 7,00 61 

2031 7 1.700 100,0% 1.700 500 149,9 15,5 2,36 Harmon 8,59 0,0 0,0 2,36 8,59 77 

2032 8 2.040 100,0% 2.040 600 149,9 15,5 2,83 Harmon 10,13 0,0 0,0 2,83 10,13 92 

2033 9 2.380 100,0% 2.380 700 149,9 15,5 3,30 Harmon 11,65 0,0 0,0 3,30 11,65 107 

2034 10 2.720 100,0% 2.720 800 149,9 15,5 3,77 Harmon 13,13 0,0 0,0 3,77 13,13 122 

2035 11 3.080 100,0% 3.080 906 149,9 15,5 4,27 Harmon 14,67 0,0 0,0 4,27 14,67 139 

2036 12 3.080 100,0% 3.080 906 149,9 15,5 4,27 Harmon 14,67 0,0 0,0 4,27 14,67 139 

2037 13 3.080 100,0% 3.080 906 149,9 15,5 4,27 Harmon 14,67 0,0 0,0 4,27 14,67 139 

2038 14 3.080 100,0% 3.080 906 149,9 15,5 4,27 Harmon 14,67 0,0 0,0 4,27 14,67 139 

2039 15 3.080 100,0% 3.080 906 149,9 15,5 4,27 Harmon 14,67 0,0 0,0 4,27 14,67 139 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Hacienda Buin Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, noviembre 2021. 
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Tabla 11.2 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Los Parques del Maipo 

  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 

Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día Año 

  
Año 

  

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada AS 

Clientes 

Servidos 
AS 

Dotación Coeficiente de recuperación=0,80 Q 

medio 
Total 

Qmax 
horario Población Clientes 

Q 
medio Modelo a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2025 1 340 100,0% 340 100 149,9 15,5 0,47 interpolación 4,05 0,0 0,0 0,47 4,05 15 

2026 2 510 100,0% 510 150 149,9 15,5 0,71 interpolación 4,36 0,0 0,0 0,71 4,36 23 

2027 3 680 100,0% 680 200 149,9 15,5 0,94 interpolación 4,68 0,0 0,0 0,94 4,68 31 

2028 4 850 100,0% 850 250 149,9 15,5 1,18 interpolación 4,99 0,0 0,0 1,18 4,99 38 

2029 5 1.020 100,0% 1.020 300 149,9 15,5 1,42 Harmon 5,37 0,0 0,0 1,42 5,37 46 

2030 6 1.360 100,0% 1.360 400 149,9 15,5 1,89 Harmon 7,00 0,0 0,0 1,89 7,00 61 

2031 7 1.700 100,0% 1.700 500 149,9 15,5 2,36 Harmon 8,59 0,0 0,0 2,36 8,59 77 

2032 8 2.040 100,0% 2.040 600 149,9 15,5 2,83 Harmon 10,13 0,0 0,0 2,83 10,13 92 

2033 9 2.380 100,0% 2.380 700 149,9 15,5 3,30 Harmon 11,65 0,0 0,0 3,30 11,65 107 

2034 10 2.720 100,0% 2.720 800 149,9 15,5 3,77 Harmon 13,13 0,0 0,0 3,77 13,13 122 

2035 11 2.917 100,0% 2.917 858 149,9 15,5 4,05 Harmon 13,98 0,0 0,0 4,05 13,98 131 

2036 12 2.917 100,0% 2.917 858 149,9 15,5 4,05 Harmon 13,98 0,0 0,0 4,05 13,98 131 

2037 13 2.917 100,0% 2.917 858 149,9 15,5 4,05 Harmon 13,98 0,0 0,0 4,05 13,98 131 

2038 14 2.917 100,0% 2.917 858 149,9 15,5 4,05 Harmon 13,98 0,0 0,0 4,05 13,98 131 

2039 15 2.917 100,0% 2.917 858 149,9 15,5 4,05 Harmon 13,98 0,0 0,0 4,05 13,98 131 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Los Parques de Maipo Comuna de Buin 2021-2035, REV 2, mayo 2022 
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Tabla 11.3 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Loteo Valbi 

  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 

Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día Año 

  
Año 

  

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada AS 

Clientes 

Servidos 
AS 

Dotación Coeficiente de recuperación=0,80 Q 

medio 
Total 

Qmax 
horario Población Clientes 

Q 
medio Modelo a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2025 1 68 100,0% 68 20 149,9 15,5 0,09 Boston 2,98 0,0 0,0 0,09 2,98 3 

2026 2 102 100,0% 102 30 149,9 15,5 0,14 interpolación 3,60 0,0 0,0 0,14 3,60 5 

2027 3 136 100,0% 136 40 149,9 15,5 0,19 interpolación 3,67 0,0 0,0 0,19 3,67 6 

2028 4 170 100,0% 170 50 149,9 15,5 0,24 interpolación 3,73 0,0 0,0 0,24 3,73 8 

2029 5 238 100,0% 238 70 149,9 15,5 0,33 interpolación 3,86 0,0 0,0 0,33 3,86 11 

2030 6 306 100,0% 306 90 149,9 15,5 0,42 interpolación 3,98 0,0 0,0 0,42 3,98 14 

2031 7 374 100,0% 374 110 149,9 15,5 0,52 interpolación 4,11 0,0 0,0 0,52 4,11 17 

2032 8 442 100,0% 442 130 149,9 15,5 0,61 interpolación 4,24 0,0 0,0 0,61 4,24 20 

2033 9 612 100,0% 612 180 149,9 15,5 0,85 interpolación 4,55 0,0 0,0 0,85 4,55 28 

2034 10 782 100,0% 782 230 149,9 15,5 1,09 interpolación 4,87 0,0 0,0 1,09 4,87 35 

2035 11 952 100,0% 952 280 149,9 15,5 1,32 interpolación 5,18 0,0 0,0 1,32 5,18 43 

2036 12 1.122 100,0% 1.122 330 149,9 15,5 1,56 Harmon 5,87 0,0 0,0 1,56 5,87 50 

2037 13 1.292 100,0% 1.292 380 149,9 15,5 1,79 Harmon 6,68 0,0 0,0 1,79 6,68 58 

2038 14 1.292 100,0% 1.292 380 149,9 15,5 1,79 Harmon 6,68 0,0 0,0 1,79 6,68 58 

2039 15 1.292 100,0% 1.292 380 149,9 15,5 1,79 Harmon 6,68 0,0 0,0 1,79 6,68 58 

Fuente: Plan de Desarrollo Loteo Valbi Comuna de Buin 2021-2035, REV 2, mayo 2022 

. 
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Tabla 11.4 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Bajos de Matte N°1350 

  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 

Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 

kgDBO5/día 
(*) 

Año 
  

Año 
  

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada AS 

Clientes 

Servidos 
AS 

Dotación Coeficiente de recuperación=0,80 Q 

medio 
Total 

Qmax 
horario Población Clientes 

Q 
medio Modelo a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2025 1 512 100,0% 512 128 150,0 18,3 0,71 interpolación 4,37 0,0 0,0 0,71 4,37 22 

2026 2 952 100,0% 952 238 150,0 18,3 1,32 interpolación 5,19 0,0 0,0 1,32 5,19 41 

2027 3 1.552 100,0% 1.552 388 150,0 18,3 2,16 Harmon 7,91 0,0 0,0 2,16 7,91 68 

2028 4 2.152 100,0% 2.152 538 150,0 18,3 2,99 Harmon 10,64 0,0 0,0 2,99 10,64 94 

2029 5 2.752 100,0% 2.752 688 150,0 18,3 3,82 Harmon 13,28 0,0 0,0 3,82 13,28 120 

2030 6 3.352 100,0% 3.352 838 150,0 18,3 4,66 Harmon 15,83 0,0 0,0 4,66 15,83 146 

2031 7 3.352 100,0% 3.352 838 150,0 18,3 4,66 Harmon 15,83 0,0 0,0 4,66 15,83 146 

2032 8 3.352 100,0% 3.352 838 150,0 18,3 4,66 Harmon 15,83 0,0 0,0 4,66 15,83 146 

2033 9 3.352 100,0% 3.352 838 150,0 18,3 4,66 Harmon 15,83 0,0 0,0 4,66 15,83 146 

2034 10 3.352 100,0% 3.352 838 150,0 18,3 4,66 Harmon 15,83 0,0 0,0 4,66 15,83 146 

2035 11 3.352 100,0% 3.352 838 150,0 18,3 4,66 Harmon 15,83 0,0 0,0 4,66 15,83 146 

2036 12 3.352 100,0% 3.352 838 150,0 18,3 4,66 Harmon 15,83 0,0 0,0 4,66 15,83 146 

2037 13 3.352 100,0% 3.352 838 150,0 18,3 4,66 Harmon 15,83 0,0 0,0 4,66 15,83 146 

2038 14 3.352 100,0% 3.352 838 150,0 18,3 4,66 Harmon 15,83 0,0 0,0 4,66 15,83 146 

2039 15 3.352 100,0% 3.352 838 150,0 18,3 4,66 Harmon 15,83 0,0 0,0 4,66 15,83 146 

Fuente: Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

(*) Para la carga orgánica (KgDBO5/día) se ha considera un valor medio de 43,5 gr/hab/día, 
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Tabla 11.5 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Consolidado Hacienda Buin + Bajos de Matte N°1350 

  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 

Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día Año 

  
Año 

  

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada AS 

Clientes 

Servidos 
AS 

Dotación Coeficiente de recuperación=0,80 Q 

medio 
Total 

Qmax 
horario Población Clientes 

Q 
medio Modelo a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2025 1 852 100,0% 852 228 150,0 17,0 1,18 interpolación 5,00 0,0 0,0 1,18 5,00 38 

2026 2 1.462 100,0% 1.462 388 150,0 17,2 2,03 Harmon 7,49 0,0 0,0 2,03 7,49 64 

2027 3 2.232 100,0% 2.232 588 150,0 17,3 3,10 Harmon 11,00 0,0 0,0 3,10 11,00 98 

2028 4 3.002 100,0% 3.002 788 150,0 17,4 4,17 Harmon 14,35 0,0 0,0 4,17 14,35 132 

2029 5 3.772 100,0% 3.772 988 150,0 17,4 5,24 Harmon 17,58 0,0 0,0 5,24 17,58 166 

2030 6 4.712 100,0% 4.712 1.238 150,0 17,4 6,54 Harmon 21,39 0,0 0,0 6,54 21,39 207 

2031 7 5.052 100,0% 5.052 1.338 150,0 17,2 7,01 Harmon 22,73 0,0 0,0 7,01 22,73 222 

2032 8 5.392 100,0% 5.392 1.438 150,0 17,1 7,49 Harmon 24,07 0,0 0,0 7,49 24,07 238 

2033 9 5.732 100,0% 5.732 1.538 149,9 17,0 7,96 Harmon 25,38 0,0 0,0 7,96 25,38 253 

2034 10 6.072 100,0% 6.072 1.638 149,9 16,9 8,43 Harmon 26,69 0,0 0,0 8,43 26,69 268 

2035 11 6.432 100,0% 6.432 1.744 149,9 16,8 8,93 Harmon 28,06 0,0 0,0 8,93 28,06 284 

2036 12 6.432 100,0% 6.432 1.744 149,9 16,8 8,93 Harmon 28,06 0,0 0,0 8,93 28,06 284 

2037 13 6.432 100,0% 6.432 1.744 149,9 16,8 8,93 Harmon 28,06 0,0 0,0 8,93 28,06 284 

2038 14 6.432 100,0% 6.432 1.744 149,9 16,8 8,93 Harmon 28,06 0,0 0,0 8,93 28,06 284 

2039 15 6.432 100,0% 6.432 1.744 149,9 16,8 8,93 Harmon 28,06 0,0 0,0 8,93 28,06 284 
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Tabla 11.6 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Consolidado Buin Poniente (Incluye ATO Hacienda Buin, ATO Parques del Maipo, ATO Valbi y ATO Bajos de Matte N°1350) 

  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 

Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 

Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 

kgDBO5/día Año 
  

Año 
  

Población 

Total T.O. 

Cobertura 

AS 

Población 

Saneada AS 

Clientes 

Servidos AS 

Dotación 
Coeficiente de 

recuperación=0,80 Q medio 

Total 

Qmax 

horario 
Población Clientes 

Q 
medio Modelo a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2025 1 1.260 100,0% 1.260 348 149,9 16,5 1,75 Harmon 6,53 0,0 0,0 1,75 6,53 56 

2026 2 2.074 100,0% 2.074 568 149,9 16,7 2,88 Harmon 10,29 0,0 0,0 2,88 10,29 92 

2027 3 3.048 100,0% 3.048 828 149,9 16,8 4,23 Harmon 14,54 0,0 0,0 4,23 14,54 135 

2028 4 4.022 100,0% 4.022 1.088 149,9 16,9 5,58 Harmon 18,60 0,0 0,0 5,58 18,60 178 

2029 5 5.030 100,0% 5.030 1.358 149,9 16,9 6,98 Harmon 22,64 0,0 0,0 6,98 22,64 222 

2030 6 6.378 100,0% 6.378 1.728 149,9 16,8 8,85 Harmon 27,85 0,0 0,0 8,85 27,85 282 

2031 7 7.126 100,0% 7.126 1.948 149,9 16,7 9,89 Harmon 30,66 0,0 0,0 9,89 30,66 316 

2032 8 7.874 100,0% 7.874 2.168 149,9 16,6 10,93 Harmon 33,42 0,0 0,0 10,93 33,42 349 

2033 9 8.724 100,0% 8.724 2.418 149,9 16,5 12,11 Harmon 36,49 0,0 0,0 12,11 36,49 388 

2034 10 9.574 100,0% 9.574 2.668 149,9 16,4 13,29 Harmon 39,52 0,0 0,0 13,29 39,52 426 

2035 11 10.302 100,0% 10.302 2.882 149,9 16,3 14,30 Harmon 42,07 0,0 0,0 14,30 42,07 459 

2036 12 10.472 100,0% 10.472 2.932 149,9 16,3 14,54 Harmon 42,66 0,0 0,0 14,54 42,66 466 

2037 13 10.642 100,0% 10.642 2.982 149,9 16,3 14,77 Harmon 43,25 0,0 0,0 14,77 43,25 474 

2038 14 10.642 100,0% 10.642 2.982 149,9 16,3 14,77 Harmon 43,25 0,0 0,0 14,77 43,25 474 

2039 15 10.642 100,0% 10.642 2.982 149,9 16,3 14,77 Harmon 43,25 0,0 0,0 14,77 43,25 474 
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Tabla 11.7 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Pintor Venturelli 

  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 

Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 

kgDBO5/día 
(*) 

Año 
  

Año 
  

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada AS 

Clientes 

Servidos 
AS 

Dotación Coeficiente de recuperación=0,80 Q 

medio 
Total 

Qmax 
horario Población Clientes 

Q 
medio Modelo a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2025 1 228 100,0% 228 57 150,0 18,3 0,32 interpolación 3,84 0,0 0,0 0,32 3,84 10 

2026 2 468 100,0% 468 117 150,0 18,3 0,65 interpolación 4,29 0,0 0,0 0,65 4,29 20 

2027 3 708 100,0% 708 177 150,0 18,3 0,98 interpolación 4,73 0,0 0,0 0,98 4,73 31 

2028 4 948 100,0% 948 237 150,0 18,3 1,32 interpolación 5,18 0,0 0,0 1,32 5,18 41 

2029 5 1.188 100,0% 1.188 297 150,0 18,3 1,65 Harmon 6,19 0,0 0,0 1,65 6,19 52 

2030 6 1.188 100,0% 1.188 297 150,0 18,3 1,65 Harmon 6,19 0,0 0,0 1,65 6,19 52 

2031 7 1.188 100,0% 1.188 297 150,0 18,3 1,65 Harmon 6,19 0,0 0,0 1,65 6,19 52 

2032 8 1.188 100,0% 1.188 297 150,0 18,3 1,65 Harmon 6,19 0,0 0,0 1,65 6,19 52 

2033 9 1.188 100,0% 1.188 297 150,0 18,3 1,65 Harmon 6,19 0,0 0,0 1,65 6,19 52 

2034 10 1.188 100,0% 1.188 297 150,0 18,3 1,65 Harmon 6,19 0,0 0,0 1,65 6,19 52 

2035 11 1.188 100,0% 1.188 297 150,0 18,3 1,65 Harmon 6,19 0,0 0,0 1,65 6,19 52 

2036 12 1.188 100,0% 1.188 297 150,0 18,3 1,65 Harmon 6,19 0,0 0,0 1,65 6,19 52 

2037 13 1.188 100,0% 1.188 297 150,0 18,3 1,65 Harmon 6,19 0,0 0,0 1,65 6,19 52 

2038 14 1.188 100,0% 1.188 297 150,0 18,3 1,65 Harmon 6,19 0,0 0,0 1,65 6,19 52 

2039 15 1.188 100,0% 1.188 297 150,0 18,3 1,65 Harmon 6,19 0,0 0,0 1,65 6,19 52 

Fuente: Oposición de Solicitud presentada por la empresa Aguas San Pedro S.A. para el sector “Pintor Venturelli” acogida a trámite por la Superintendencia mediante OF_NC SISS N°757 del 13 de 

marzo del 2023. 
(*) Para la carga orgánica (KgDBO5/día) se ha considera un valor medio de 43,5 gr/hab/día, 
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Tabla 11.8 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Consolidado Buin Poniente (Incluye Hacienda Buin, Parques del Maipo, Valbi, Bajos de Matte N°1350 y ATO Pintor Venturelli) 

  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 

Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 

Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 

kgDBO5/día 
(*) 

Año 
  

Año 
  

Población 

Total T.O. 

Cobertura 

AS 

Población 

Saneada AS 

Clientes 

Servidos AS 

Dotación 
Coeficiente de 

recuperación=0,80 Q medio 

Total 

Qmax 

horario 
Población Clientes 

Q 
medio Modelo a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2025 1 1.488 100,0% 1.488 405 149,9 16,8 2,07 Harmon 7,61 0,0 0,0 2,07 7,61 66 

2026 2 2.542 100,0% 2.542 685 149,9 16,9 3,53 Harmon 12,36 0,0 0,0 3,53 12,36 112 

2027 3 3.756 100,0% 3.756 1.005 150,0 17,0 5,21 Harmon 17,51 0,0 0,0 5,21 17,51 166 

2028 4 4.970 100,0% 4.970 1.325 150,0 17,1 6,90 Harmon 22,41 0,0 0,0 6,90 22,41 219 

2029 5 6.218 100,0% 6.218 1.655 150,0 17,1 8,63 Harmon 27,25 0,0 0,0 8,63 27,25 274 

2030 6 7.566 100,0% 7.566 2.025 150,0 17,0 10,50 Harmon 32,29 0,0 0,0 10,50 32,29 334 

2031 7 8.314 100,0% 8.314 2.245 149,9 16,9 11,54 Harmon 35,02 0,0 0,0 11,54 35,02 367 

2032 8 9.062 100,0% 9.062 2.465 149,9 16,8 12,58 Harmon 37,71 0,0 0,0 12,58 37,71 401 

2033 9 9.912 100,0% 9.912 2.715 149,9 16,6 13,76 Harmon 40,71 0,0 0,0 13,76 40,71 439 

2034 10 10.762 100,0% 10.762 2.965 149,9 16,6 14,94 Harmon 43,67 0,0 0,0 14,94 43,67 477 

2035 11 11.490 100,0% 11.490 3.179 149,9 16,5 15,95 Harmon 46,17 0,0 0,0 15,95 46,17 510 

2036 12 11.660 100,0% 11.660 3.229 149,9 16,5 16,19 Harmon 46,75 0,0 0,0 16,19 46,75 518 

2037 13 11.830 100,0% 11.830 3.279 149,9 16,5 16,42 Harmon 47,33 0,0 0,0 16,42 47,33 526 

2038 14 11.830 100,0% 11.830 3.279 149,9 16,5 16,42 Harmon 47,33 0,0 0,0 16,42 47,33 526 

2039 15 11.830 100,0% 11.830 3.279 149,9 16,5 16,42 Harmon 47,33 0,0 0,0 16,42 47,33 526 



 
 

 

 

Plan de Desarrollo Sector Pintor Venturelli Comuna de Buin 2025-2039 Rev. 
36 

Memoria 135-PD-2-MEM 2 
  

5. BALANCE OFERTA DEMANDA 

5.1 Balance Oferta – Demanda de Agua Potable 

 
Para determinar las obras que son necesarias con el fin de dar factibilidad a la nueva 
zona de prestación de servicios sanitarios, que mediante este documento se solicitan, 
es necesario evaluar la capacidad de la infraestructura existente.  
 
En este capítulo se definirán las alternativas de solución para satisfacer la demanda de 
los servicios de agua potable y alcantarillado de aguas servidas de las áreas 
solicitadas en concesión y que permita la operación eficiente del sistema.   
 
Adicionalmente en este capítulo se realizará el Balance Oferta – Demanda, para un 
periodo de 15 años, de cada una de las obras existentes. Se subdividirá el capítulo en 
dos puntos, uno de Agua Potable y otro de Aguas Servidas, dividiéndose estos a su 
vez en producción y distribución y en recolección y disposición respectivamente.  
 
El balance oferta demanda del sector de ampliación del Territorio Operacional Pintor 
Venturelli se realizará siguiendo los lineamentos de la SISS que entrega en su Guía 
Técnica de Elaboración de los Planes de Desarrollo de abril de 2019 en su capítulo 5; 
“Balance Oferta-Demanda”. 

 
Tal como indica la SISS en su documento, el balance oferta demanda se realizará por 
cada componente del sistema y consistirá en determinar el déficit de la capacidad de 
las instalaciones para satisfacer la demanda de la población en el tiempo. 
 
En caso de que alguna de las obras existentes presente un déficit de capacidad en el 
periodo de 15 años que considera el análisis, se presentará una tabla complementaria 
de oferta - demanda, el que considerará un aumento en su capacidad, en el año de 
déficit, de manera tal que al final del periodo de previsión, la unidad en cuestión 
funcione correctamente. Dichos aumentos de capacidad serán valorizados, de manera 
estimativa, en capítulos posteriores del presente informe. 
 
En las siguientes tablas se presentan los resultados de los balances oferta-demanda. 
 
5.1.1. Balance Oferta Demanda de Producción 

 
5.1.1.1. Derechos de Agua  

 
El sistema Buin Poniente no se abastece de fuentes superficiales por lo cual en el 
presente documento se omite la entrega de la tabla N°12 de la Guía. 
 
En la tabla siguiente da cuenta de los derechos de agua en fuentes subterráneas que 
el sistema Buin Poniente posee para atender la zona solicitada en concesión. 
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Tabla N°13 
Derechos de Agua Subterráneos 

Sistema: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 
Etapa: Producción 

Código 
Captación 

NBI 

Identificación 
Captación 

  

Caudal 
(l/s) 

Puntos Captación Coordenadas 

Geográficas DATUM WGS 84 Huso 19 
Inscripción 

CBR 

  
Sondaje ESTE NORTE 

S/C Pozo HB01 13,00 Pozo NA1 338.121 6.267.643 

Inscripción CBR de Buin, fojas 

278, número 435 del año 2021 
(*) 

S/C Pozo HB01 4,00 Pozo NA2 338.121 6.267.643 
Inscripción CBR de Buin, fojas 
318, número 382 del año 2022 

(*) 

S/C Pozo HB01 4,00 Pozo NA3 338.121 6.267.643 
Inscripción CBR de Buin, fojas 

305v, número 530 del año 

2015 (*) 

S/C Pozo HB01 2,40 Pozo NA4 338.121 6.267.643 
Inscripción CBR de Buin, fojas 
41, número 54 del año 2023 (*) 

S/C Pozo HB01 8,00 Pozo NA5 338.121 6.267.643 
Promesa de Transferencia 

Inmobiliaria Almendro de Buin 

SpA 

 (*) Se procederá al trámite del traslado de punto de captación de los derechos de aprovechamiento de agua 

individualizados una vez alumbrado el pozo HB 01 o alternativamente el pozo HB 02 como punto de captación 
alternativo. 

El balance a nivel de derechos de agua considera las fuentes de aprovechamiento 

disponibles con derechos para la concesión Buin Poniente, incluyendo ampliación 

Pintor Venturelli según el siguiente detalle: 

 
Tabla N°14 

Balance Oferta Demanda Derechos de Agua  
Por Sector Abastecido - Sin Proyecto 

     Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 
     Etapa: Producción 

Año 

Oferta 

Fuentes 
Superficiales 

Oferta Fuentes 

Subterráneas 

  Total 

Oferta 
Fuentes 

Demanda 
Máx. Diaria 

Buin 
Poniente 

Demanda 
Máx. Diaria 

ATO Pintor 
Venturelli 

Demanda 
Máx. Diaria 

Buin 
Poniente + 

ATO 

Déficit 

(Superávit) 

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 

2025 0,0 31,40 31,40 4,83 1,04 5,87 25,5 

2026 0,0 31,40 31,40 8,05 2,14 10,19 21,2 

2027 0,0 31,40 31,40 11,97 3,23 15,20 16,2 

2028 0,0 31,40 31,40 15,89 4,33 20,22 11,2 

2029 0,0 31,40 31,40 19,93 5,42 25,35 6,0 

2030 0,0 31,40 31,40 25,14 5,42 30,57 0,8 

2031 0,0 31,40 31,40 27,74 5,42 33,17 (1,8) 

2032 0,0 31,40 31,40 30,34 5,42 35,76 (4,4) 

2033 0,0 31,40 31,40 33,29 5,42 38,71 (7,3) 

2034 0,0 31,40 31,40 36,24 5,42 41,67 (10,3) 

2035 0,0 31,40 31,40 38,77 5,42 44,19 (12,8) 

2036 0,0 31,40 31,40 39,36 5,42 44,78 (13,4) 

2037 0,0 31,40 31,40 39,95 5,42 45,37 (14,0) 

2038 0,0 31,40 31,40 39,95 5,42 45,37 (14,0) 

2039 0,0 31,40 31,40 39,95 5,42 45,37 (14,0) 
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Tabla N°15 
Balance Oferta Demanda Derechos de Agua  

Por Sector Abastecido - Con Proyecto 
     Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

     Etapa: Producción 

Año Déficit sin Proyecto (l/s) 

Obra Proyectada 

Balance Sin Proyecto (l/s) 
Designación Capacidad (L/s) 

2025         

2026         

2027         

2028         

2029         

2030   Adquisición de DDAA Pozo HB03 14,0 (*) 14,8 

2031 (1,8)   14,0 12,2 

2032 (4,4)   14,0 9,6 

2033 (7,3)   14,0 6,7 

2034 (10,3)   14,0 3,7 

2035 (12,8)   14,0 1,2 

2036 (13,4)   14,0 0,6 

2037 (14,0)   14,0 0,0 

2038 (14,0)   14,0 0,0 

2039 (14,0)   14,0 0,0 

(*) Adelantamiento Adquisición de 14,0 L/s en DDAA. Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte 

N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022 

 

5.1.1.2. Oferta de las Fuentes  

 
El sistema Buin Poniente no se abastece de fuentes superficiales por lo cual en el 
presente documento se omite la entrega de las tablas N°16 y N°18 de la Guía. 
 

El agua potable para el abastecimiento de la solicitud de concesión Pintor Venturelli se 
obtiene de los sondajes existentes ubicados en la concesión Buin Poniente de las 
siguientes características.   

Tabla N°17 

Oferte Fuentes Subterráneas 
Por Sector Abastecido 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 
Etapa: Producción 

Código Nombre Tipo 
Profundidad 

(m) 

Diámetro 

(Plg) 

Nivel 

Dinámico 
(m) 

Nivel 

Estático 
(m) 

Caudal 
de 

Diseño 
(L/s) 

203HB01 Pozo HB 01 Sondaje 200 14 90,00 87,06 26,0 

203HB02 Pozo HB 02 Sondaje 200 14 90,00 87,06 26,0 

 

En la tabla siguiente se consigna el requerimiento de las capacidades actuales y 
futuras a nivel de fuente-captación del sistema productivo del servicio atendido por el 
sistema Buin Poniente y sus sectores de ampliación, incluido el del sector de Pintor 
Venturelli: 
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Tabla N°19 
Balance Oferta Demanda Total Fuentes 

Sin Proyecto 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 
Etapa: Producción 

  Oferta Captaciones Oferta Captaciones   Total Oferta Demanda Máx. Déficit 

Año Superficiales Subterráneas Fuentes Diaria (Superávit) 

  (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 

2025 0,0 26,00 26,00 5,87 20,1 

2026 0,0 26,00 26,00 10,19 15,8 

2027 0,0 26,00 26,00 15,20 10,8 

2028 0,0 26,00 26,00 20,22 5,8 

2029 0,0 26,00 26,00 25,35 0,6 

2030 0,0 26,00 26,00 30,57 (4,6) 

2031 0,0 26,00 26,00 33,17 (7,2) 

2032 0,0 26,00 26,00 35,76 (9,8) 

2033 0,0 26,00 26,00 38,71 (12,7) 

2034 0,0 26,00 26,00 41,67 (15,7) 

2035 0,0 26,00 26,00 44,19 (18,2) 

2036 0,0 26,00 26,00 44,78 (18,8) 

2037 0,0 26,00 26,00 45,37 (19,4) 

2038 0,0 26,00 26,00 45,37 (19,4) 

2039 0,0 26,00 26,00 45,37 (19,4) 

 

Tabla N°20 

Balance Oferta-Demanda Fuentes por Sector Abastecido  

(Con Proyecto) 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

Etapa: Producción (Balance de Producción de Agua Con Proyecto) 

Año 
Déficit sin Proyecto 

(l/s) 

Obra Proyectada 

Balance con Proyecto 
(l/s) Designación 

Capacidad 

(l/s) 

2025         

2026         

2027         

2028         

2029         

2030 (4,6) Adelantamiento Construcción Pozo HB03 14,0 (*) 9,4 

2031 (7,2)   14,0 6,8 

2032 (9,8)   14,0 4,2 

2033 (12,7)   14,0 1,3 

2034 (15,7) Ampliación Capacidad Pozo HB03 32,0 (**) 16,3 

2035 (18,2)   32,0 13,8 

2036 (18,8)   32,0 13,2 

2037 (19,4)   32,0 12,6 

2038 (19,4)   32,0 12,6 

2039 (19,4)   32,0 12,6 

(**) Adelantamiento Construcción Pozo HB 03. Profundidad 200 m, diámetro 14". Obra comprometida en Plan de 

Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

(**) Ampliación de Capacidad pozo HB03 en 18,0 L/s.  

 

5.1.1.3. Embalses 

 
El sistema Buin Poniente carece de embalses de regulación por lo cual en el presente 
documento se omite la entrega de las tablas N°21, N°22 y N°23 de la Guía. 
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5.1.1.4. Captaciones 

 
Tabla N°24.1 

Balance Oferta Demanda Mensual Captaciones 
Por Sector Abastecido - Sin Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

Etapa: Producción 

 Año 

  Fuentes Existentes 
   Fuentes Reserva 

  Total Oferta Demanda Máx. Balance Sin 

 Que Abastecen a Sector Fuentes diaria de Prod. Proyecto 
 (l/s) (l/s)       

Pozo HB 01 Pozo HB03 Pozo HB02 Captación4 (l/s) (l/s) (l/s) 

2025 26,0 0,0 26,0 0,0 26,0 5,9 20,1 

2026 26,0 0,0 26,0 0,0 26,0 10,2 15,8 

2027 26,0 0,0 26,0 0,0 26,0 15,2 10,8 

2028 26,0 0,0 26,0 0,0 26,0 20,2 5,8 

2029 26,0 0,0 26,0 0,0 26,0 25,4 0,6 

2030 26,0 14,0 (*) 26,0 0,0 40,0 30,6 9,4 

2031 26,0 14,0 26,0 0,0 40,0 33,2 6,8 

2032 26,0 14,0 26,0 0,0 40,0 35,8 4,2 

2033 26,0 14,0 26,0 0,0 40,0 38,7 1,3 

2034 26,0 32,0 (**) 26,0 0,0 45,9 41,7 4,2 

2035 26,0 32,0 26,0 0,0 45,9 44,2 1,7 

2036 26,0 32,0 26,0 0,0 45,9 44,8 1,1 

2037 26,0 32,0 26,0 0,0 45,9 45,4 0,5 

2038 26,0 32,0 26,0 0,0 45,9 45,4 0,5 

2039 26,0 32,0 26,0 0,0 45,9 45,4 0,5 

(*) Construcción Pozo HB 03. Profundidad 200 m, diámetro 14". Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector 

Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

(**) Ampliación de Capacidad pozo HB03 en 18,0 L/s.  

 

De acuerdo con lo indicado en la Guía Técnica de Elaboración de los Planes de 
Desarrollo de abril de 2019 en su capítulo 5, si la totalidad del servicio o una parte 
independiente de él se abastece exclusivamente desde un sondaje, debe considerarse 
una captación alternativa de igual capacidad. 
 
Por otro lado, dado que desde el año 2030 el Sistema Buin Poniente se alimentará 
desde más de un sondaje, se ha considerado que el sondaje de reserva solo debe 
respaldar el 80% de la demanda máxima diario desde ese año en adelante. 
 

Tabla N°24.2 
Balance Oferta Demanda Captación de Reserva 

Por Sector Abastecido – Con Proyecto 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 
Etapa: Producción 

  
Captaciones Existentes y Proyectadas 

Criterio de Seguridad 

 (l/s) 

  Total Oferta 
Para el Sector 

Demanda  
Captación de 

Reserva (*) 

Balance Sin 
Proyecto 

  

Año 
  

Pozo HB01 Pozo HB02 Captación3 Captación4 (l/s) (l/s) (l/s) 

2025 0,00 26,0 0,00 0,00 26,0 5,9 20,1 

2026 0,00 26,0 0,00 0,00 26,0 10,2 15,8 

2027 0,00 26,0 0,00 0,00 26,0 15,2 10,8 

2028 0,00 26,0 0,00 0,00 26,0 20,2 5,8 

2029 0,00 26,0 0,00 0,00 26,0 25,4 0,6 

2030 0,00 26,0 14,00 0,00 40,0 24,5 (*) 15,5 

2031 0,00 26,0 14,00 0,00 40,0 26,5 13,5 

2032 0,00 26,0 14,00 0,00 40,0 28,6 11,4 

2033 0,00 26,0 14,00 0,00 40,0 31,0 9,0 

2034 0,00 26,0 32,00 0,00 58,0 33,3 24,7 

2035 0,00 26,0 32,00 0,00 58,0 35,4 22,6 

2036 0,00 26,0 32,00 0,00 58,0 35,8 22,2 
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Captaciones Existentes y Proyectadas 

Criterio de Seguridad 

 (l/s) 

  Total Oferta 

Para el Sector 

Demanda  
Captación de 

Reserva (*) 

Balance Sin 

Proyecto 
  
Año 

  
Pozo HB01 Pozo HB02 Captación3 Captación4 (l/s) (l/s) (l/s) 

2037 0,00 26,0 32,00 0,00 58,0 36,3 21,7 

2038 0,00 26,0 32,00 0,00 58,0 36,3 21,7 

2039 0,00 26,0 32,00 0,00 58,0 36,3 21,7 

(*) Dado que desde el año 2030 el Sistema Buin Poniente se alimentará desde más de un sondaje, se ha considerado 
que el sondaje de reserva solo debe respaldar el 80% de la demanda máxima diario desde ese año en adelante. 

 
 
5.1.1.5. Plantas de Tratamiento de Agua Potable 

 
Tal como se comentó en el capítulo 3 del presente informe, dada la buena calidad de 
las aguas subterráneas captadas, ésta sólo recibe tratamiento de desinfección 
mediante el agregado de hipoclorito de sodio en el recinto de Producción Buin 
Poniente, cumpliéndose así todos los requerimientos normados por la Norma NCh 
409/Of.2005, por lo cual se omite la entrega de las tablas N°26 a la N°29 de la Guía. 
 

5.1.1.6. Plantas de Cloración 

 
En el cuadro siguiente se presenta el balance oferta-demanda de cloración. 
 

Tabla N°30 
Balance Oferta Demanda Cloración  

Por Sector Abastecido - Sin Proyecto 
Sistema Buin Poniente 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

Nombre Centro de Cloración: SD HB 01 
Código NBI: 
Etapa: Producción 

Año 

Capacidad Centro Cloración 
(l/s) Capacidad Total 

Centro Cloración (l/s) 

Demanda Máx. 
Diaria Producción  

(l/s)  

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

SD HB01   

2025 4,0   4,0 5,87 (1,87) 

2026 4,0   4,0 10,19 (6,19) 

2027 4,0   4,0 15,20 (11,20) 

2028 4,0   4,0 20,22 (16,22) 

2029 4,0   4,0 25,35 (21,35) 

2030 4,0   4,0 30,57 (26,57) 

2031 4,0   4,0 33,17 (29,17) 

2032 4,0   4,0 35,76 (31,76) 

2033 4,0   4,0 38,71 (34,71) 

2034 4,0   4,0 41,67 (37,67) 

2035 4,0   4,0 44,19 (40,19) 

2036 4,0   4,0 44,78 (40,78) 

2037 4,0   4,0 45,37 (41,37) 

2038 4,0   4,0 45,37 (41,37) 

2039 4,0   4,0 45,37 (41,37) 
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Tabla N°31 
Balance Oferta Demanda Cloración  

Por Sector Abastecido - Con Proyecto 
Sistema Buin Poniente  

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

Etapa: Producción 

Año 
Déficit sin 

proyecto (l/s) 

Obra Proyectada Balance Con 
Proyecto (l/s) 

Designación Capacidad (l/s) 

2025 (1,87) Adelantamiento Ampliación SD HB 7,0 l/s (*) 7,0 5,13 

2026 (6,19)   7,0 0,81 

2027 (11,20) Ampliación SD HB 20,0 l/s (**)  27,0 15,80 

2028 (16,22)   27,0 10,78 

2029 (21,35)   27,0 5,65 

2030 (26,57)   27,0 0,43 

2031 (29,17) Adelantamiento Ampliación SD HB 10,0 l/s (***) 37,0 7,83 

2032 (31,76)   37,0 5,24 

2033 (34,71)   37,0 2,29 

2034 (37,67) Ampliación SD HB 20,0 l/s (****)  57,0 19,33 

2035 (40,19)   57,0 16,81 

2036 (40,78)   57,0 16,22 

2037 (41,37)   57,0 15,63 

2038 (41,37)   57,0 15,63 

2039 (41,37)   57,0 15,63 

(*) Adelantamiento aumento capacidad SD HB 01 en 7,0 l/s. Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de 

Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 
(**) Aumento capacidad SD HB 01 en 20 l/s. Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 
Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

(***) Aumento capacidad SD HB 01 en 10 l/s. Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 
Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 
(****) Aumento Capacidad SD HB01 en 20 L/s. 

 

5.1.1.7. Plantas de Fluoración 

 
El servicio de Buin Poniente no ha tenido instrucciones de la autoridad respectiva al 
respecto, por lo cual, se omite la entrega de las tablas N°32 y N°33 de la Guía.  
 
 

5.1.1.8. Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras e impulsión de Producción 

 
En los cuadros siguientes se entregan los balances oferta demanda de las plantas 
elevadoras e impulsiones de producción para la situación sin proyecto 
 

Tabla N°34.1 
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción  

Por Sector Abastecido – Sin Proyecto 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

Nombre: PEAP C Pozo HB01 
Código BI: 303BP01 
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad 
Planta Elevadora  

Punto Operación bomba 

Demanda  
Balance PEAP  
Sin Proyecto 

Qmáx diario (L/s) Helev (m) 
Q (l/s) H (m) Q (l/s) Helev. (m) 

2025 4,0 97,70 5,87 97,62 (1,87) 0,08 

2026 4,0 97,70 10,19 97,65 (6,19) 0,05 

2027 4,0 97,70 15,20 97,70 (11,20) 0,00 

2028 4,0 97,70 20,22 97,77 (16,22) (0,07) 

2029 4,0 97,70 25,35 97,85 (21,35) (0,15) 

2030 4,0 97,70 26,00 97,87 (22,00) (0,17) 
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Año 

Oferta de Capacidad 
Planta Elevadora  

Punto Operación bomba 

Demanda  
Balance PEAP  

Sin Proyecto 
Qmáx diario (L/s) Helev (m) 

Q (l/s) H (m) Q (l/s) Helev. (m) 

2031 4,0 97,70 26,00 97,87 (22,00) (0,17) 

2032 4,0 97,70 26,00 97,87 (22,00) (0,17) 

2033 4,0 97,70 26,00 97,87 (22,00) (0,17) 

2034 4,0 97,70 26,00 97,87 (22,00) (0,17) 

2035 4,0 97,70 26,00 97,87 (22,00) (0,17) 

2036 4,0 97,70 26,00 97,87 (22,00) (0,17) 

2037 4,0 97,70 26,00 97,87 (22,00) (0,17) 

2038 4,0 97,70 26,00 97,87 (22,00) (0,17) 

2039 4,0 97,70 26,00 97,87 (22,00) (0,17) 

 
Tabla N°35.1 

Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción  
Por Sector Abastecido – Con Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

Nombre: PEAP C Sondaje HB 01 
Código BI: 303HB01 
Etapa: Producción 

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Obras Proyectada  Balance con proyecto 

Planta elevadora Planta elevadora 

Q (l/s) H elev (m) Q (l/s) H (m) Q (l/s) H elev. (m) 

2025 (1,87)   7,00 (*) 100,00 (*) 5,13 2,38 

2026 (6,19)   7,00 100,00 0,81 2,35 

2027 (11,20)   22,00 (**) 100,00 (**) 10,80 2,30 

2028 (16,22) (0,07) 22,00 100,00 5,78 2,23 

2029 (21,35) (0,15) 22,00 100,00 0,65 2,15 

2030 (22,00) (0,17) 22,00 100,00 0,00 2,13 

2031 (22,00) (0,17) 22,00 100,00 0,00 2,13 

2032 (22,00) (0,17) 22,00 100,00 0,00 2,13 

2033 (22,00) (0,17) 22,00 100,00 0,00 2,13 

2034 (22,00) (0,17) 22,00 100,00 0,00 2,13 

2035 (22,00) (0,17) 22,00 100,00 0,00 2,13 

2036 (22,00) (0,17) 22,00 100,00 0,00 2,13 

2037 (22,00) (0,17) 22,00 100,00 0,00 2,13 

2038 (22,00) (0,17) 22,00 100,00 0,00 2,13 

2039 (22,00) (0,17) 22,00 100,00 0,00 2,13 

(*) Adelantamiento aumento capacidad PEAP C Pozo HB01 en 7 l/s a 100 m.c.a. Obra comprometida en Plan de 
Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 
(**) Aumento capacidad PEAP C Pozo HB01 en 15,0 l/s a 100 m.c.a. Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector 
Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

 

Tabla N°36.1 
Balance Oferta – Demanda Impulsión de Producción  

por Sector de Abastecimiento – Sin Proyecto 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

Nombre Impulsión: Impulsión Pozo HB01 
Código Impulsión BI: 1101HB01 

Código PEAP asociado BI: 303HB01 
Etapa: Producción 

Año 

Impulsión Asociada 
Demanda  

Q bomba  
PEAP (L/s) 

Balance 
Impulsión  

sin Proyecto  
l/s 

D (mm) 
Velocidad 
Impulsión 

(m/s) 

Oferta 
Impulsión 

(L/s) 

Oferta Total 
(L/s) 

2025 203 2,00 64,6 64,6 11,0 53,6 

2026 203 2,00 64,6 64,6 11,0 53,6 
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Año 

Impulsión Asociada 
Demanda  
Q bomba  

PEAP (L/s) 

Balance 
Impulsión  

sin Proyecto  

l/s 
D (mm) 

Velocidad 

Impulsión 
(m/s) 

Oferta 

Impulsión 
(L/s) 

Oferta Total 
(L/s) 

2027 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2028 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2029 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2030 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2031 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2032 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2033 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2034 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2035 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2036 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2037 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2038 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2039 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

 
Tabla N°34.2 

Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción  
Por Sector Abastecido – Sin Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

Nombre: PEAP C Pozo HB02 
Código BI: 303HB02 

Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad 
Planta Elevadora  

Punto Operación bomba 

Demanda  
Balance PEAP  
Sin Proyecto 

Qmáx diario (L/s) Helev (m) 
Q (l/s) H (m) Q (l/s) Helev. (m) 

2025 4,0 96,60 5,87 96,57 (1,87) 0,03 

2026 4,0 96,60 10,19 96,60 (6,19) 0,00 

2027 4,0 96,60 15,20 96,65 (11,20) (0,05) 

2028 4,0 96,60 20,22 96,72 (16,22) (0,12) 

2029 4,0 96,60 25,35 96,80 (21,35) (0,20) 

2030 4,0 96,60 26,00 96,82 (22,00) (0,22) 

2031 4,0 96,60 26,00 96,82 (22,00) (0,22) 

2032 4,0 96,60 26,00 96,82 (22,00) (0,22) 

2033 4,0 96,60 26,00 96,82 (22,00) (0,22) 

2034 4,0 96,60 26,00 96,82 (22,00) (0,22) 

2035 4,0 96,60 26,00 96,82 (22,00) (0,22) 

2036 4,0 96,60 26,00 96,82 (22,00) (0,22) 

2037 4,0 96,60 26,00 96,82 (22,00) (0,22) 

2038 4,0 96,60 26,00 96,82 (22,00) (0,22) 

2039 4,0 96,60 26,00 96,82 (22,00) (0,22) 
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Tabla N°35.2 
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción  

Por Sector Abastecido – Con Proyecto 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

Nombre: PEAP C Pozo HB02 
Código BI: 303HB02 
Etapa: Producción 

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Obras Proyectada  Balance con proyecto 

Planta elevadora Planta elevadora 

Q (l/s) H elev (m) Q (l/s) H (m) Q (l/s) H elev. (m) 

2025 (1,87)   7,00 (*) 100,00 (*) 5,13 3,43 

2026 (6,19)   7,00 100,00 0,81 3,40 

2027 (11,20) (0,05) 22,00 (**) 100,00 (**) 10,80 3,35 

2028 (16,22) (0,12) 22,00 100,00 5,78 3,28 

2029 (21,35) (0,20) 22,00 100,00 0,65 3,20 

2030 (22,00) (0,22) 22,00 100,00 0,00 3,18 

2031 (22,00) (0,22) 22,00 100,00 0,00 3,18 

2032 (22,00) (0,22) 22,00 100,00 0,00 3,18 

2033 (22,00) (0,22) 22,00 100,00 0,00 3,18 

2034 (22,00) (0,22) 22,00 100,00 0,00 3,18 

2035 (22,00) (0,22) 22,00 100,00 0,00 3,18 

2036 (22,00) (0,22) 22,00 100,00 0,00 3,18 

2037 (22,00) (0,22) 22,00 100,00 0,00 3,18 

2038 (22,00) (0,22) 22,00 100,00 0,00 3,18 

2039 (22,00) (0,22) 22,00 100,00 0,00 3,18 

(*) Adelantamiento aumento capacidad PEAP C Pozo HB02 en 7 l/s a 100 m.c.a. Obra comprometida en Plan de 
Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 
(**) Aumento capacidad PEAP C Pozo HB02 en 15,0 l/s a 100 m.c.a. Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector 
Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

 
Tabla N°36.2 

Balance Oferta – Demanda Impulsión de Producción  
por Sector de Abastecimiento – Sin Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

Nombre Impulsión: Impulsión Pozo HB02 

Código Impulsión BI: 1101HB02 
Código PEAP asociado BI: 303HB02 
Etapa: Producción 

Año 

Impulsión Asociada 
Demanda  
Q bomba  

PEAP (L/s) 

Balance 

Impulsión  
sin Proyecto  

l/s 
D (mm) 

Velocidad 

Impulsión 
(m/s) 

Oferta 

Impulsión 
(L/s) 

Oferta Total 

(L/s) 

2025 203 2,00 64,6 64,6 11,0 53,6 

2026 203 2,00 64,6 64,6 11,0 53,6 

2027 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2028 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2029 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2030 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2031 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2032 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2033 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2034 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2035 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2036 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2037 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2038 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 

2039 203 2,00 64,6 64,6 26,0 38,6 



 
 

 

 

Plan de Desarrollo Sector Pintor Venturelli Comuna de Buin 2025-2039 Rev. 
46 

Memoria 135-PD-2-MEM 2 
  

Tabla N°35.3 
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción  

Por Sector Abastecido – Con Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

Nombre: PEAP C Sondaje HB 03 

Código BI:  
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad 
Planta Elevadora  

Punto Operación bomba 

Demanda  
Balance PEAP  
Sin Proyecto 

Qmáx diario (L/s) Helev (m) 

Q (l/s) H (m) Q (l/s) Helev. (m) 

2025             

2026             

2027             

2028             

2029             

2030 14,0 (*) 100,00 (*) 4,57 96,56 9,43 3,44 

2031 14,0 100,00 7,17 96,57 6,83 3,43 

2032 14,0 100,00 9,76 96,59 4,24 3,41 

2033 14,0 100,00 12,71 96,62 1,29 3,38 

2034 32,0 (**) 100,00 (**) 15,67 96,65 16,33 3,35 

2035 32,0 100,00 18,19 96,69 13,81 3,31 

2036 32,0 100,00 18,78 96,70 13,22 3,30 

2037 32,0 100,00 19,37 96,70 12,63 3,30 

2038 32,0 100,00 19,37 96,70 12,63 3,30 

2039 32,0 100,00 19,37 96,70 12,63 3,30 

(*) Adelantamiento Habilitación Pozo HB03 Q= 14 L/s; Hm=100 m. Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector 

Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 
(**) Ampliación de Capacidad PEAP C Pozo HB03 en 18 L/s @ 100 m. 

 

 
Tabla N°36.3 

Balance Oferta – Demanda Impulsión de Producción  
por Sector de Abastecimiento – Con Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 

Nombre Impulsión: Impulsión Pozo HB03 

Código Impulsión BI: 
Código PEAP asociado BI:  
Etapa: Producción 

Año 

Impulsión Asociada 
Demanda  
Q bomba  

PEAP (L/s) 

Balance 
Impulsión  

sin Proyecto  

l/s 
D (mm) 

Velocidad 

Impulsión 
(m/s) 

Oferta 

Impulsión 
(L/s) 

Oferta Total 

(L/s) 

2025             

2026             

2027             

2028             

2029             

2030 203 (*) 2,00 64,6 64,6 14,0 50,6 

2031 203 2,00 64,6 64,6 14,0 50,6 

2032 203 2,00 64,6 64,6 14,0 50,6 

2033 203 2,00 64,6 64,6 14,0 50,6 

2034 203 2,00 64,6 64,6 32,0 32,6 

2035 203 2,00 64,6 64,6 32,0 32,6 

2036 203 2,00 64,6 64,6 32,0 32,6 

2037 203 2,00 64,6 64,6 32,0 32,6 
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Año 

Impulsión Asociada 
Demanda  
Q bomba  

PEAP (L/s) 

Balance 
Impulsión  

sin Proyecto  

l/s 
D (mm) 

Velocidad 

Impulsión 
(m/s) 

Oferta 

Impulsión 
(L/s) 

Oferta Total 
(L/s) 

2038 203 2,00 64,6 64,6 32,0 32,6 

2039 203 2,00 64,6 64,6 32,0 32,6 

(*) Adelantamiento Construcción Impulsión Pozo HB 03 Acero Dn=200 mm y L=85 m. Obra comprometida en Plan de 
Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

 
 
5.1.1.9. Balance Oferta Demanda de Otras Conducciones de Producción 

 
El sistema Buin Poniente no posee conducciones del tipo aducción o acueductos que 
operen en escurrimiento libre en la etapa de producción por lo cual se omite la entrega 
de las tablas N°38 y N°39 de la Guía. 
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5.1.2. Balance Oferta Demanda de Distribución 

 
5.1.2.1. Estanques de Distribución 

 
Tabla N°40 

Balance Oferta Demanda Regulación  
Por Sector de Estanque - Sin Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 
Nombre Estanque: Estanque HB 01 
Código BI: 401BP01 
Etapa: Distribución 

Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia dist 

l/s 

Volumen (m3) Capacidad existente 
(m3) 

Balance sin Proy 
(m3) 

Regulación Incendio Reserva Total 

2025 1.488 5,9 76 115 42 191 200 9 

2026 2.542 10,2 132 115 73 247 200 (47) 

2027 3.756 15,2 197 115 109 312 200 (112) 

2028 4.970 20,2 262 115 146 408 200 (208) 

2029 6.218 25,4 329 230 183 559 200 (359) 

2030 7.566 30,6 396 230 220 627 200 (427) 

2031 8.314 33,2 430 230 239 669 200 (469) 

2032 9.062 35,8 463 230 257 721 200 (521) 

2033 9.912 38,7 502 230 279 780 200 (580) 

2034 10.762 41,7 540 230 300 840 200 (640) 

2035 11.490 44,2 573 230 318 891 200 (691) 

2036 11.660 44,8 580 230 322 903 200 (703) 

2037 11.830 45,4 588 230 327 915 200 (715) 

2038 11.830 45,4 588 230 327 915 200 (715) 

2039 11.830 45,4 588 230 327 915 200 (715) 

 

Tabla N°41 
Balance Oferta Demanda Regulación por Sector de Estanque 

(Con Proyecto) 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye Pintor Venturelli) 
Nombre Estanque: Estanque HB 01 
Código BI: 401BP01 
Etapa: Distribución 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

(m3) 

Obra Proyectada 
Balance con 

proyecto Designación 
Capacidad 

(m3) 

2025         

2026 (47) Adelantamiento Estanque 100 m3 (*) 100 53 

2027 (112) Adelantamiento Aumento Capacidad Tk 
HB01 300 m3 (**) 
  

400 288 

2028 (208) 400 192 

2029 (359)   400 41 

2030 (427) Adelantamiento Aumento Capacidad Tk 
HB01 350 m3 (***) 

  

750 323 

2031 (469) 750 281 

2032 (521)   750 229 

2033 (580)   750 170 

2034 (640)   750 110 

2035 (691)   750 59 

2036 (703)   750 47 

2037 (715)   750 35 

2038 (715)   750 35 

2039 (715)   750 35 

(*) Adelantamiento aumento capacidad Estanque HB 01 en 100 m3. Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector 

Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022 
(**) Adelantamiento Aumento capacidad Estanque HB 01 en 300 m3. Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector 
Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

(***) Adelantamiento Aumento capacidad Estanque HB 01 en 350 m3. Obra comprometida en Plan de Desarrollo 
Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022 
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5.1.2.2. Planta elevadoras de agua potable e impulsiones de distribución de estanque a 

estanque. 

 
El Sistema Buin Poniente no posee este tipo de infraestructura en la etapa de 
distribución por lo cual se omite la entrega de las tablas N°42 a la N°45 de la Guía. 
 
 
5.1.2.3. Plantas Elevadoras de agua potable e Impulsiones de Distribución de estanque a Red 

 
Tabla N°46 

Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Distribución  
Por Sector Abastecido – Sin Proyecto 

Nombre Sector: ATO Pintor Venturelli 
Nombre: PEAP A Bajos de Matte N°1350 
Código BI: 301HB02 
Etapa: Distribución 

Año 

Oferta de Capacidad 
Planta Elevadora  

Punto Operación bomba 

Demanda  
Balance PEAP  
Sin Proyecto 

Qmáx diario (L/s) Helev (m) 
Q (l/s) H (m) Q (l/s) Helev. (m) 

2025 30,0 34,54 20,69 23,20 9,31 11,34 

2026 30,0 34,54 24,42 23,27 5,58 11,27 

2027 30,0 34,54 28,84 23,37 1,16 11,17 

2028 30,0 34,54 33,27 23,48 (3,27) 11,06 

2029 50,0 (*) 34,54 (*) 37,81 23,61 12,19 10,93 

2030 61,0 (**) 34,54 (*) 57,85 24,34 3,15 10,20 

2031 61,0 34,54 59,26 24,40 1,74 10,14 

2032 61,0 34,54 60,68 24,46 0,32 10,08 

2033 61,0 34,54 62,45 24,54 (1,45) 10,00 

2034 61,0 34,54 64,22 24,62 (3,22) 9,92 

2035 61,0 34,54 65,50 24,68 (4,50) 9,86 

2036 61,0 34,54 66,09 24,71 (5,09) 9,83 

2037 61,0 34,54 66,68 24,74 (5,68) 9,80 

2038 61,0 34,54 66,68 24,74 (5,68) 9,80 

2039 61,0 34,54 66,68 24,74 (5,68) 9,80 

(*) Ampliación PEAP Tipo A Bajos de Matte N°1350 en Q=20 l/s a Hm=34,54 m. Obra comprometida en Plan de 
Desarrollo Sector Los Parques de Maipo Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, abril 2022. 
(**) Ampliación PEAP Tipo A Bajos de Matte N°1350 en Q=11 l/s a Hm=34,54 m. Obra comprometida en Plan de 

Desarrollo Sector Los Parques de Maipo Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, abril 2022. 
 

Tabla N°47 
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Distribución  

Por Sector Abastecido – Con Proyecto 
Nombre Sector: Pintor Venturelli 
Nombre: PEAP A Bajos de Matte N°1350 
Código BI: 301HB02 
Etapa: Distribución 

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Obras Proyectada  Balance con proyecto 

Planta elevadora Planta elevadora 

Q (l/s) H elev (m) Q (l/s) H (m) Q (l/s) H elev. (m) 

2025            

2026            

2027            

2028 (3,3)   20,00 (*) 34,54 (*) 16,73 11,06 

2029         12,19 10,93 

2030         3,15 10,20 
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Año 
Déficit Sin Proyecto 

Obras Proyectada  Balance con proyecto 

Planta elevadora Planta elevadora 

Q (l/s) H elev (m) Q (l/s) H (m) Q (l/s) H elev. (m) 

2031         1,74 10,14 

2032         0,32 10,08 

2033 (1,5)   10,00 (**) 34,54 (**) 8,55 10,00 

2034 (3,2)   10,00 34,54 6,78 9,92 

2035 (4,5)   10,00 34,54 5,50 9,86 

2036 (5,1)   10,00 34,54 4,91 9,83 

2037 (5,7)   10,00 34,54 4,32 9,80 

2038 (5,7)   10,00 34,54 4,32 9,80 

2039 (5,7)   10,00 34,54 4,32 9,80 

(*) Adelantamiento Ampliación PEAP Tipo A Bajos de Matte N°1350 en Q=20 l/s a Hm=34,54 m. Obra comprometida 
en Plan de Desarrollo Sector Los Parques de Maipo Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, abril 2022. 

(**) Ampliación PEAP Tipo A Bajos de Matte N°1350 en Q=10 l/s a Hm=34,54 m.  

 

Tabla N°48 
Balance Oferta – Demanda Impulsión de Distribución  

por Sector de Abastecimiento – Sin Proyecto 
Nombre Sector: ATO Pintor Venturelli 
Nombre Impulsión: Impulsión Bajos de Matte N°1350 Distribución 
Código Impulsión BI: 1101BP04 
Código PEAP asociado BI: 301BP02 
Etapa: Distribución 

Año 

Impulsión Asociada 
Demanda  
Q bomba  

PEAP (L/s) 

Balance 
Impulsión  

sin Proyecto  

l/s 
D (mm) 

Velocidad 

Impulsión 
(m/s) 

Oferta 

Impulsión 
(L/s) 

Oferta Total 
(L/s) 

2025 250 2,00 80,2 80,2 30,0 50,2 

2026 250 2,00 80,2 80,2 30,0 50,2 

2027 250 2,00 80,2 80,2 30,0 50,2 

2028 250 2,00 80,2 80,2 50,0 30,2 

2029 250 2,00 80,2 80,2 50,0 30,2 

2030 250 2,00 80,2 80,2 61,0 19,2 

2031 250 2,00 80,2 80,2 61,0 19,2 

2032 250 2,00 80,2 80,2 61,0 19,2 

2033 250 2,00 80,2 80,2 71,0 9,2 

2034 250 2,00 80,2 80,2 71,0 9,2 

2035 250 2,00 80,2 80,2 71,0 9,2 

2036 250 2,00 80,2 80,2 71,0 9,2 

2037 250 2,00 80,2 80,2 71,0 9,2 

2038 250 2,00 80,2 80,2 71,0 9,2 

2039 250 2,00 80,2 80,2 71,0 9,2 

 

5.1.2.4. Balance oferta-demanda de otras conducciones  

 

El sistema Buin Poniente no posee conducciones del tipo aducción o acueductos que 
operen en escurrimiento libre en la etapa de distribución por lo cual se omite la entrega 
de las tablas N°50 y N°51 de la Guía. 
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5.1.2.5. Red de Distribución. 

 
La modelación hidráulica de las redes se verifica para la situación de demanda 
correspondiente al año 15, para los siguientes escenarios, requeridos en la Norma 
NCh 691:2015;  

 Caudal máximo horario, con una presión de servicio de la 
tubería de 15 mca, excluyendo el arranque (10 mca después de 
la segunda llave de paso del medidor). 

 Caudal máximo diario + Q incendio, con una presión mínima de 
servicio en la tubería de 5 mca.  

 Además, se verificó la red para la presión estática comprobando 
que ningún modulo esté sobre los 70 mca. 

 
La simulación se realizó con el programa computacional WaterCAD CONNECT Edition 
Update 2 (10.02.01.06), que permite verificar, basándose en la topografía y 
distribución de consumos en la localidad, el funcionamiento de la red de distribución 
principal o básica y se presenta en el Anexo N°6. 

 
Para dar factibilidad al sector de ampliación Pintor Venturelli se ha considerado un 
punto de conexión en la matriz planificada de PVC C-10 D=250 mm, ubicada en las 
coordenadas Este 337.584,76 Norte 6.267.468,32 (Huso 19S). 

 
Cuadro N°52 

Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  
Con Proyecto 

Nombre Sector: ATO Pintor Venturelli 

Etapa: Distribución 

Código 

Sector 
Presión 

Código 

PCP 

Presiones Bajo norma año 0 

Código 

PCP 

Presiones sobre norma año 0 

Nodo 
Valor Presión 

Estática      
m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 
Nodo 

Valor Presión 
Estática      

m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 

N/A N/A No existen presiones fuera de norma N/A No existen presiones fuera de norma 

 
Cuadro N°53 

Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  
Con Proyecto 

Nombre Sector: ATO Pintor Venturelli 
Etapa: Distribución 

Código 
Sector 

Presión 

Código 
PCP 

Presiones Bajo norma año 5 

Código 
PCP 

Presiones sobre norma año 5 

Nodo 
Valor Presión 

Estática      
m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 
Nodo 

Valor Presión 
Estática      

m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 

N/A N/A No existen presiones fuera de norma N/A No existen presiones fuera de norma 
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Cuadro N°54 
Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  

Con Proyecto 
Nombre Sector: ATO Pintor Venturelli 

Etapa: Distribución 

Código 

Sector 
Presión 

Código 
PCP 

Presiones Bajo norma año 15 

Código 
PCP 

Presiones sobre norma año 15 

Nodo 
Valor Presión 

Estática      

m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 

Nodo 
Valor Presión 

Estática      

m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 

N/A N/A No existen presiones fuera de norma N/A No existen presiones fuera de norma 

 
 Cuadro N°55 

Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  
Con Proyecto 

           Nombre Sector: ATO Pintor Venturelli 

           Etapa: Distribución 

Año 

Sector de la Red con Presiones Fuera de Norma 
(Obtenidas del Análisis Hidráulico de la Red) 

Identificación del Nodo  
Valor Presión 

Estática      m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 

0 No existen presiones fuera de norma 

5 No existen presiones fuera de norma 

15 No existen presiones fuera de norma 

 
El sector de ampliación analizado no presenta problemas de presiones en la red de 
distribución, por lo cual se omite la entrega de las columnas resultados modelación 
con proyecto de la Tabla N°55 y la entrega de la Tabla N°56 de la Guía. 
 
 
5.1.3. Esquema de Obras Futuras Sistema de Agua Potable 

 
En el Anexo N°4 del presente informe se presenta el detalle de la infraestructura 

planificada de agua potable del sector de ampliación Pintor Venturelli, con la 
simbología actualizada según lo indicado en la Guía Técnica de Elaboración de los 
Planes de Desarrollo de la SISS de abril del 2019.  
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5.2 Balance Oferta Demanda de Aguas Servidas. 

 
En el presente capítulo se analizará la oferta y la demanda, actual y futura, para el 
sistema de recolección y disposición de aguas residuales de la concesión. 
 
De esta manera, se obtendrán los requerimientos parciales y globales de capacidad de 
dicho sistema hasta el año 15 y, de acuerdo con ello, se planificarán las obras e 
inversiones que se requieren proyectar. 
 
5.2.1. Balance Oferta Demanda de Recolección 

 
5.2.1.1. Plantas elevadoras e Impulsiones de Recolección. 

 
El sistema Pintor Venturelli no posee este tipo de infraestructura en la etapa de 
recolección, por lo cual, se omite la entrega de las tablas N°57 a la N°60 de la Guía. 
 
5.2.1.2. Conducciones de Recolección de Aguas Servidas. 

 

El sistema Pintor Venturelli no posee conducciones o colectores que operen en 
escurrimiento libre en la etapa de recolección por lo cual se omite la entrega de las 
tablas N°61 y N°62 de la Guía. 
 
5.2.1.3. Redes de Recolección 

 
La simulación se realizó con el programa computacional SEWERCAD V8.i, que 
permite verificar, basándose en la topografía y distribución de consumos de aguas 
servidas en la localidad, el funcionamiento de la red de recolección principal o básica y 
se presenta en el Anexo N°7. 
 

Para dar factibilidad al sector de ampliación ATO Pintor Venturelli se ha considerado 
un punto de factibilidad, ubicado en la cámara MH-09, coordenadas Este 336.727,1 y 
Norte 6.267.780,12 (Huso 19S). 
 

Tabla N°63 
Balance Oferta-Demanda Red de Alcantarillado 

Con Proyecto 
Nombre Sector: ATO Pintor Venturelli 
Etapa: Recolección 

Año 

Cañerías Con Déficit de Capacidad de Porteo (Obtenido del Análisis hidráulico de la red) 

Identificación de la 
Cañería (Diámetro, 

Longitud, Ubicación) 

Oferta (l/s) 
Q máximo de Porteo 

H=0.7*D 

Demanda  
Q máximo horario  

A.S. 
(l/s) 

Déficit 

Q (l/s) 

0 A lo largo del periodo no se presentan problemas en la capacidad de los colectores. 

5 A lo largo del periodo no se presentan problemas en la capacidad de los colectores. 

10 A lo largo del periodo no se presentan problemas en la capacidad de los colectores. 

15 A lo largo del periodo no se presentan problemas en la capacidad de los colectores. 
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Tabla 64 
Balance Oferta-Demanda Red de Alcantarillado 

Con proyecto 
Nombre Sector: ATO Pintor Venturelli 

Etapa: Recolección 

Año 

Cañería de Refuerzo Cañería de Reemplazo 

Diametro (mm)  Longitud (m) 

Ubicación (nodo 

origen – nodo 

destino) 

Diametro (mm)  Longitud (m) 

Ubicación 

(nodo origen – 

nodo destino) 

0 

A lo largo del periodo no se presentan problemas en la capacidad de los colectores 

5 

10 

15 

 
En el Anexo N°7 se presenta la verificación de la red de alcantarillado de agua servida 

en SEWERCAD 8i. 
 
5.2.1.4. Esquema de Obras Futuras Sistema de Aguas Servidas 

 
En el Anexo N°5 se presenta la infraestructura planificada de agua servidas del sector 

de ampliación Pintor Venturelli con la simbología actualizada según lo indicado en la 
Guía Técnica de Elaboración de los Planes de Desarrollo de la SISS de abril del 2019. 
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5.2.2. Balance Oferta-Demanda de Disposición. 

 
5.2.2.1. Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. 

 
Tabla N°65 

Balance Oferta-Demanda  
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector – Sin Proyecto 

 Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 
 Nombre PTAS: PTAS Hacienda Buin 

  Código BI: 1008 
              Tratamiento Preliminar 
              Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 

Capacidad Capacidad 
Balance Sin 

Proy 

(Q máx hor diseño) 
(l/s) 

(Q máx hor proy) 
(l/s) 

(l/s) 

2025 17,2 7,6 9,6 

2026 17,2 12,4 4,8 

2027 17,2 17,5 (0,3) 

2028 32,0 (*) 22,4 9,6 

2029 32,0 27,2 4,8 

2030 32,0 32,3 (0,3) 

2031 32,0 35,0 (3,0) 

2032 43,5 (**) 37,7 5,8 

2033 43,5 40,7 2,8 

2034 43,5 43,7 (0,2) 

2035 43,5 46,2 (2,7) 

2036 43,5 46,7 (3,2) 

2037 43,5 47,3 (3,8) 

2038 43,5 47,3 (3,8) 

2039 43,5 47,3 (3,8) 

(*) Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS Hacienda Buin en Q = 14,8 l/s. Obra comprometida en Plan de 
Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022.   
(**) Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS Hacienda Buin en Q = 11,5 l/s. Obra comprometida en Plan de 

Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

 
Tabla N°66 

Balance Oferta-Demanda  
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector – Con Proyecto 

 Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

 Nombre PTAS: PTAS Hacienda Buin 
  Tratamiento Preliminar 

              Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 
Deficit Obra Proyectada 

Balance Con 
Proyecto 

Sin Proy (l/s) (Q máx hor proy) (l/s)   (l/s) 

2025       

2026       

2027 (0,3) 14,8 (*) 14,5 

2028     9,6 

2029     4,8 

2030 (0,3) 11,5 (**) 11,2 

2031 (3,0) 11,5 8,5 

2032     5,8 

2033     2,8 

2034 (0,2) 21,0 (***) 20,8 

2035 (2,7) 21,0 18,3 

2036 (3,2) 21,0 17,8 

2037 (3,8) 21,0 17,2 

2038 (3,8) 21,0 17,2 

2039 (3,8) 21,0 17,2 

(*) Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS Hacienda Buin en Q = 14,8 l/s. Obra 

comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 
2022.   
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(**) Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS Hacienda Buin en Q = 11,5 l/s. Obra 
comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 

2022. 
(***) Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS Hacienda Buin en Q = 21,0 l/s.  
 

La PTAS Hacienda Buin no cuenta con tratamiento primario por lo cual se omite la 
entrega de las tablas N°67 y N°68 de la Guía. 

 
 
Tabla N°69 

Balance Oferta-Demanda Capacidad Hidráulica 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector  

Tecnología Lodos Activados– Sin Proyecto  
     Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

  Nombre PTAS: PTAS Hacienda Buin 
 Tratamiento Biológico 
 Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 
Capacidad Hidráulica Demanda Hidráulica Balance Sin Proy 

 (Q medio diseño)  (l/s)  (Q medio Total proy)   (l/s) (l/s) 
2025 5,0 2,1 2,9 

2026 5,0 3,5 1,5 

2027 5,0 5,2 (0,2) 

2028 10,0 (*) 6,9 3,1 

2029 10,0 8,6 1,4 

2030 10,0 10,5 (0,5) 

2031 10,0 11,5 (1,5) 

2032 15,0 (**) 12,6 2,4 

2033 15,0 13,8 1,2 

2034 15,0 14,9 0,1 

2035 15,0 16,0 (1,0) 

2036 15,0 16,2 (1,2) 

2037 15,0 16,4 (1,4) 

2038 15,0 16,4 (1,4) 

2039 15,0 16,4 (1,4) 

(*) Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 5 l/s. Obra comprometida en Plan de 

Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022.   
(**) Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 5 l/s. Obra comprometida en Plan de 
Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

 
Tabla N°70 

Balance Oferta-Demanda Capacidad Hidráulica 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector  

Tecnología Lodos Activados – Con Proyecto 
    Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

Nombre PTAS: PTAS Hacienda Buin 
 Tratamiento Biológico 

 Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 
Balance  Obra Proyectada Balance Con Proyecto 

 Sin Proyecto (l/s)  Q medio (l/s) (l/s) 

2025       

2026       

2027 (0,2) 5,0 (*) 4,8 

2028     3,1 

2029     1,4 

2030 (0,5) 5,0 (**) 4,5 

2031 (1,5) 5,0 3,5 

2032     2,4 

2033     1,2 

2034   6,5 (***) 6,6 

2035 (1,0) 6,5 5,6 

2036 (1,2) 6,5 5,3 

2037 (1,4) 6,5 5,1 

2038 (1,4) 6,5 5,1 
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Año 
Balance  Obra Proyectada Balance Con Proyecto 

 Sin Proyecto (l/s)  Q medio (l/s) (l/s) 

2039 (1,4) 6,5 5,1 

(*) Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 5 l/s. Obra 
comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 

2022.   
(**) Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 5 l/s. Obra 
comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 

2022. 
(***) Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 6,5 l/s 

 

El sistema Buin Poniente no cuenta con lagunas de estabilización, por lo cual se omite 
la entrega de las tablas N°72 y N°71 de la Guía. 
 

Tabla N°73 
Balance Oferta-Demanda Capacidad Carga Orgánica 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector – Sin Proyecto 
    Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

Nombre PTAS: PTAS Hacienda Buin 
               Tratamiento Biológico 

Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 

Capacidad Carga Demanda Carga Balance Sin Proy 

 (carga diseño) 
(KqDBO5/día) 

 (carga proy)   
(KqDBO5/día) (KqDBO5/día) 

2025 120,0 66 54 

2026 120,0 112 8 

2027 120,0 166 (46) 

2028 290,0 (*) 219 71 

2029 290,0 274 16 

2030 290,0 334 (44) 

2031 290,0 367 (77) 

2032 440,0 (**) 401 39 

2033 440,0 439 1 

2034 440,0 477 (37) 

2035 440,0 510 (70) 

2036 440,0 518 (78) 

2037 440,0 526 (86) 

2038 440,0 526 (86) 

2039 440,0 526 (86) 

(*) Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en 170 (KqDBO5/día). Obra comprometida en 
Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022.   
(**) Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en 150 (KqDBO5/día). Obra comprometida en 

Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

 
Tabla N°74 

Balance Oferta-Demanda Capacidad Carga Orgánica 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector – Con Proyecto 

    Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 
Nombre PTAS: PTAS Hacienda Buin 

               Tratamiento Biológico 
 Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 

Balance Sin Proyecto Obra Proyectada Balance Con Proyecto 

 (KqDBO5/día) 
Capacidad Carga 

(KqDBO5/día) 
(KqDBO5/día) 

2025       

2026       

2027 (46) 170 (*) 124 

2028     71 

2029     16 

2030 (44) 150 (**) 106 

2031 (77) 150 73 

2032     39 

2033     1 

2034 (37) 250 (***) 213 

2035 (70) 250 180 
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Año 

Balance Sin Proyecto Obra Proyectada Balance Con Proyecto 

 (KqDBO5/día) 
Capacidad Carga 

(KqDBO5/día) 
(KqDBO5/día) 

2036 (78) 250 172 

2037 (86) 250 164 

2038 (86) 250 164 

2039 (86) 250 164 

(*) Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en 170 (KqDBO5/día). 
Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 
1, abril 2022.   

(**) Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en 150 (KqDBO5/día). 
Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 
1, abril 2022. 

(***) Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en 250 (KqDBO5/día) 

 
Tabla N°77 

Balance Oferta-Demanda Desinfección 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector – Sin Proyecto 

    Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 
Nombre PTAS: PTAS Hacienda Buin 
Desinfección  

Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 
Capacidad Demanda Balance Sin Proy 

(Q máx. día) (l/s) (Q máx. horario) (l/s) (l/s) 

2025 17,2 7,6 9,6 

2026 17,2 12,4 4,8 

2027 17,2 17,5 (0,3) 

2028 32,0 (*) 22,4 9,6 

2029 32,0 27,2 4,8 

2030 32,0 32,3 (0,3) 

2031 32,0 35,0 (3,0) 

2032 43,5 (**) 37,7 5,8 

2033 43,5 40,7 2,8 

2034 43,5 43,7 (0,2) 

2035 43,5 46,2 (2,7) 

2036 43,5 46,7 (3,2) 

2037 43,5 47,3 (3,8) 

2038 43,5 47,3 (3,8) 

2039 43,5 47,3 (3,8) 

(*) Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin en Q = 14,8 l/s. Obra comprometida en Plan de 
Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022.   
(**) Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin en Q = 11,5 l/s. Obra comprometida en Plan de 

Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

 
Tabla N°78 

Balance Oferta-Demanda Desinfección 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector – Con Proyecto 

    Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

Nombre PTAS: PTAS Hacienda Buin 
Desinfección 
Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 

Balance Sin Proyecto Obra Proyectada 
Balance Con 

Proyecto (l/s)  (l/s) 
(Q max horario diseño) 

(l/s) 

2025       

2026       

2027 (0,3) 14,8 (*) 14,5 

2028 9,6   9,6 

2029 4,8   4,8 

2030 (0,3) 11,5 (*) 11,2 

2031 (3,0) 11,5 8,5 
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Año 

Balance Sin Proyecto Obra Proyectada 
Balance Con 
Proyecto (l/s)  (l/s) 

(Q max horario diseño) 

(l/s) 

2032 5,8   5,8 

2033 2,8   2,8 

2034 (0,2) 21,0 (***) 20,8 

2035 (2,7) 21,0 18,3 

2036 (3,2) 21,0 17,8 

2037 (3,8) 21,0 17,2 

2038 (3,8) 21,0 17,2 

2039 (3,8) 21,0 17,2 

(*) Adelantamiento Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin en Q = 14,8 l/s. Obra 
comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 

2022.   
(**) Adelantamiento Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin en Q = 11,5 l/s. Obra 
comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 

2022. 
(***) Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin en Q = 21,0 l/s 

 
Tabla N°79 

Balance Oferta-Demanda Deshidratados de Lodos 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector –Sin Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

Nombre PTAS: PTAS Hacienda Buin 
     Deshidratación 

Humedad de lodo (%): 75,0 

Etapa: Disposición Aguas Servidas 

Año 

Capacidad de Diseño 
Producción 

Número de horas de 

operación/día 

Demanda Lodos 
Deshidratados 

Balance Sin Proyecto 

Lodos Deshidratados (*) Proyectada  

Kg 

lodo/día 
m3 lodo/día Hrs. Kg lodo/día m3 lodo/día 

Kg 

lodo/día 

m3 

lodo/día 

2025 200   8 59   141   
2026 200   8 101   99   
2027 200   8 149   51   
2028 200   8 197   3   
2029 440 (*)   8 247   193   
2030 440   8 300   140   
2031 440   8 331   109   
2032 440   8 361   79   
2033 440   8 395   45   
2034 440   8 430   10   
2035 440   8 459   (19)   
2036 440   8 466   (26)   
2037 440   8 473   (33)   
2038 440   8 473   (33)   
2039 440   8 473   (33)   
(*) Aumento de capacidad Deshidratado de lodos PTAS Hacienda Buin en 240 (Kg lodo/dia). Obra comprometida en 
Plan de Desarrollo Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022. 

 

Tabla N°80 
Balance Oferta-Demanda Deshidratados de Lodos 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector –Con Proyecto 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

Nombre PTAS: PTAS Hacienda Buin 
     Deshidratación 

Humedad de lodo (%): 90,0 

Etapa: Disposición Aguas Servidas 

Año 
Balance Sin Proyecto 

Demanda Lodos Deshidratados Balance Sin Proyecto 

Proyectada 
 

Kg lodo/día m3 lodo/dia Kg lodo/día m3 lodo/dia Kg lodo/día m3 lodo/dia 

2025             
2026             
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Año 
Balance Sin Proyecto 

Demanda Lodos Deshidratados Balance Sin Proyecto 

Proyectada 
 

Kg lodo/día m3 lodo/dia Kg lodo/día m3 lodo/dia Kg lodo/día m3 lodo/dia 

2027             
2028             
2029             
2030             
2031             
2032             
2033             
2034             
2035 (19)   140 (*)   121   
2036 (26)   140   114   
2037 (33)   140   107   
2038 (33)   140   107   
2039 (33)   140   107   

(*) Aumento de capacidad Deshidratado de lodos PTAS Hacienda Buin en 140 (Kg lodo/dia) 
   

 
5.2.2.2. Emisarios Submarino de Disposición de Aguas Servidas 

 
El sistema de Hacienda Buin no dispone de emisario submarino, por lo cual, se omite 
la entrega de las tablas N°81, N°82, N°83 y N°84 de la Guía. 
 
 
5.2.2.3. Conducción de Disposición de Aguas Servidas. 

 
Tabla N°85.1 

Balance Oferta – Demanda Conducción de Disposición - Sin Proyecto 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 
Conducción: Emisario Afluente a PTAS Hacienda Buin Tramo A1 

Pendiente más desfavorable: 4‰ 
Coeficiente de Manning: 0,01 
Etapa: Disposición  

  
Año 

  
  

Capacidad QMáx porteo  (l/s)  Velocidad 
Conducción  

Demanda  
Qmáx horaria 

Balance  

Sin Proy. 

Acueducto HB A1      

D (mm) 
Qmáx porteo 

(l/s) 
m/s l/s l/s 

2025 250,00 34,9 1,1 4,05 30,82 

2026 250,00 34,9 1,1 4,36 30,50 

2027 250,00 34,9 1,1 4,68 30,19 

2028 250,00 34,9 1,1 4,99 29,87 

2029 250,00 34,9 1,1 5,37 29,50 

2030 250,00 34,9 1,1 7,00 27,86 

2031 250,00 34,9 1,1 8,59 26,28 

2032 250,00 34,9 1,1 10,13 24,73 

2033 250,00 34,9 1,1 11,65 23,22 

2034 250,00 34,9 1,1 13,13 21,74 

2035 250,00 34,9 1,1 14,67 20,19 

2036 250,00 34,9 1,1 14,67 20,19 

2037 250,00 34,9 1,1 14,67 20,19 

2038 250,00 34,9 1,1 14,67 20,19 

2039 250,00 34,9 1,1 14,67 20,19 
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Tabla N°85.2 
Balance Oferta – Demanda Conducción de Disposición - Sin Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

Conducción: Emisario Afluente a PTAS Hacienda Buin Tramo A2 
Pendiente más desfavorable: 4‰ 
Coeficiente de Manning: 0,01 

Etapa: Disposición 

  

Año 
  

  

Capacidad QMáx porteo  (l/s)  Velocidad 

Conducción  

Demanda  
Qmáx horaria 

Balance  

Sin Proy. 

Acueducto HB A2     

D (mm) 
Qmáx porteo 

(l/s) 
m/s l/s l/s 

2025 250,00 34,9 1,1 5,00 29,87 

2026 250,00 34,9 1,1 7,49 27,38 

2027 250,00 34,9 1,1 11,00 23,87 

2028 250,00 34,9 1,1 14,35 20,52 

2029 250,00 34,9 1,1 17,58 17,29 

2030 250,00 34,9 1,1 21,39 13,48 

2031 250,00 34,9 1,1 22,73 12,13 

2032 250,00 34,9 1,1 24,07 10,80 

2033 250,00 34,9 1,1 25,38 9,48 

2034 250,00 34,9 1,1 26,69 8,18 

2035 250,00 34,9 1,1 28,06 6,81 

2036 250,00 34,9 1,1 28,06 6,81 

2037 250,00 34,9 1,1 28,06 6,81 

2038 250,00 34,9 1,1 28,06 6,81 

2039 250,00 34,9 1,1 28,06 6,81 

 
Tabla N°85.3 

Balance Oferta – Demanda Conducción de Disposición - Sin Proyecto 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

Conducción: Emisario Afluente a PTAS Hacienda Buin Tramo B 
Pendiente más desfavorable: 4‰ 
Coeficiente de Manning: 0,01 

Etapa: Disposición 

  

Año 
  

  

Capacidad QMáx porteo  (l/s)  Velocidad 

Conducción  

Demanda  

Qmáx horaria 

Balance  

Sin Proy. 

Acueducto HB B     

D (mm) 
Qmáx porteo 

(l/s) 
m/s l/s l/s 

2025 250,00 34,9 1,1 5,00 29,87 

2026 250,00 34,9 1,1 7,49 27,38 

2027 250,00 34,9 1,1 11,00 23,87 

2028 250,00 34,9 1,1 14,35 20,52 

2029 250,00 34,9 1,1 17,58 17,29 

2030 250,00 34,9 1,1 21,39 13,48 

2031 250,00 34,9 1,1 22,73 12,13 

2032 250,00 34,9 1,1 24,07 10,80 

2033 250,00 34,9 1,1 25,38 9,48 

2034 250,00 34,9 1,1 26,69 8,18 

2035 250,00 34,9 1,1 28,06 6,81 

2036 250,00 34,9 1,1 28,06 6,81 

2037 250,00 34,9 1,1 28,06 6,81 

2038 250,00 34,9 1,1 28,06 6,81 

2039 250,00 34,9 1,1 28,06 6,81 
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Tabla N°85.4 
Balance Oferta – Demanda Conducción de Disposición - Sin Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

Conducción: Emisario Afluente a PTAS Hacienda Buin Tramo C 
Pendiente más desfavorable: 10,7‰ 
Coeficiente de Manning: 0,01 

Etapa: Disposición 

  

Año 
  

  

Capacidad QMáx porteo  (l/s)  Velocidad 

Conducción  

Demanda  
Qmáx horaria 

Balance  

Sin Proy. 

Acueducto HB C     

D (mm) 
Qmáx porteo 

(l/s) 
m/s l/s l/s 

2025 250,00 57,1 1,8 5,00 52,12 

2026 250,00 57,1 1,8 7,49 49,63 

2027 250,00 57,1 1,8 11,00 46,12 

2028 250,00 57,1 1,8 14,35 42,77 

2029 250,00 57,1 1,8 17,58 39,54 

2030 250,00 57,1 1,8 21,39 35,73 

2031 250,00 57,1 1,8 22,73 34,38 

2032 250,00 57,1 1,8 24,07 33,05 

2033 250,00 57,1 1,8 25,38 31,73 

2034 250,00 57,1 1,8 26,69 30,43 

2035 250,00 57,1 1,8 28,06 29,06 

2036 250,00 57,1 1,8 28,06 29,06 

2037 250,00 57,1 1,8 28,06 29,06 

2038 250,00 57,1 1,8 28,06 29,06 

2039 250,00 57,1 1,8 28,06 29,06 

 
Tabla N°85.5 

Balance Oferta – Demanda Conducción de Disposición - Sin Proyecto 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

Conducción: Emisario Afluente a PTAS Hacienda Buin Tramo D 
Pendiente más desfavorable: 10,7‰ 
Coeficiente de Manning: 0,01 

Etapa: Disposición 

  

Año 
  

  

Capacidad QMáx porteo  (l/s)  Velocidad 

Conducción  

Demanda  

Qmáx horaria 

Balance  

Sin Proy. 

Acueducto HB D     

D (mm) 
Qmáx porteo 

(l/s) 
m/s l/s l/s 

2025 355,00 145,4 2,2 7,61 137,82 

2026 355,00 145,4 2,2 12,36 133,06 

2027 355,00 145,4 2,2 17,51 127,91 

2028 355,00 145,4 2,2 22,41 123,01 

2029 355,00 145,4 2,2 27,25 118,18 

2030 355,00 145,4 2,2 32,29 113,13 

2031 355,00 145,4 2,2 35,02 110,40 

2032 355,00 145,4 2,2 37,71 107,72 

2033 355,00 145,4 2,2 40,71 104,71 

2034 355,00 145,4 2,2 43,67 101,75 

2035 355,00 145,4 2,2 46,17 99,26 

2036 355,00 145,4 2,2 46,75 98,68 

2037 355,00 145,4 2,2 47,33 98,10 

2038 355,00 145,4 2,2 47,33 98,10 

2039 355,00 145,4 2,2 47,33 98,10 
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Tabla N°85.6 
Balance Oferta – Demanda Conducción de Disposición - Sin Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

Conducción: Emisario Afluente a PTAS Hacienda Buin Tramo E 
Pendiente más desfavorable: 4,7‰ 
Coeficiente de Manning: 0,01 

Etapa: Disposición 

  

Año 
  

  

Capacidad QMáx porteo  (l/s)  Velocidad 

Conducción  

Demanda  
Qmáx horaria 

Balance  

Sin Proy. 

Acueducto HB E     

D (mm) 
Qmáx porteo 

(l/s) 
m/s l/s l/s 

2025 400,00 132,3 1,6 7,61 124,7 

2026 400,00 132,3 1,6 12,36 119,96 

2027 400,00 132,3 1,6 17,51 114,81 

2028 400,00 132,3 1,6 22,41 109,91 

2029 400,00 132,3 1,6 27,25 105,07 

2030 400,00 132,3 1,6 32,29 100,03 

2031 400,00 132,3 1,6 35,02 97,30 

2032 400,00 132,3 1,6 37,71 94,61 

2033 400,00 132,3 1,6 40,71 91,61 

2034 400,00 132,3 1,6 43,67 88,65 

2035 400,00 132,3 1,6 46,17 86,15 

2036 400,00 132,3 1,6 46,75 85,57 

2037 400,00 132,3 1,6 47,33 85,00 

2038 400,00 132,3 1,6 47,33 85,00 

2039 400,00 132,3 1,6 47,33 85,00 

 
Tabla N°85.7 

Balance Oferta – Demanda Conducción de Disposición - Sin Proyecto 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

Conducción: Emisario Efluente PTAS Hacienda Buin 
Pendiente más desfavorable: 5,5‰ 

Coeficiente de Manning: 0,013 

Etapa: Disposición 

  

Año 
  

  

Capacidad QMáx porteo  (l/s)  Velocidad 

Conducción  

Demanda  

Qmáx horaria 

Balance  

Sin Proy. 

Emisario PTAS Hacienda Buin     

D (mm) 
Qmáx porteo 

(l/s) 
m/s l/s l/s 

2025 355,00 68,0 1,2 7,61 60,43 

2026 355,00 68,0 1,2 12,36 55,68 

2027 355,00 68,0 1,2 17,51 50,53 

2028 355,00 68,0 1,2 22,41 45,63 

2029 355,00 68,0 1,2 27,25 40,79 

2030 355,00 68,0 1,2 32,29 35,75 

2031 355,00 68,0 1,2 35,02 33,02 

2032 355,00 68,0 1,2 37,71 30,33 

2033 355,00 68,0 1,2 40,71 27,33 

2034 355,00 68,0 1,2 43,67 24,37 

2035 355,00 68,0 1,2 46,17 21,87 

2036 355,00 68,0 1,2 46,75 21,29 

2037 355,00 68,0 1,2 47,33 20,71 

2038 355,00 68,0 1,2 47,33 20,71 

2039 355,00 68,0 1,2 47,33 20,71 
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5.2.2.4. Plantas Elevadoras e Impulsiones de Disposición de Aguas Servidas 

 
Tabla N°87 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Disposición por Sector Abastecido-Sin Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 
Nombre Planta Elevadora: PEAS Cabecera 
Código BI: 351HB02 

Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 

Oferta de Capacidad Demanda de Capacidad Balance Sin proyecto 

Q (l/s) H (m) Qmax horario (l/s) Helev (m) Q (l/s) H elev. (m) 

2025 17,2 10,0 7,61 9,92 9,6 0,1 

2026 17,2 10,0 12,36 10,02 4,8 (0,0) 

2027 32,0 (*) 12,0 (*) 17,51 10,18 14,5 1,8 

2028 32,0 12,0 22,41 10,37 9,6 1,6 

2029 32,0 12,0 27,25 10,59 4,8 1,4 

2030 32,0 12,0 32,29 10,86 (0,3) 1,1 

2031 32,0 12,0 35,02 11,03 (3,0) 1,0 

2032 43,5 (**) 12,0 (**) 37,71 11,20 5,8 0,8 

2033 43,5 12,0 40,71 11,41 2,8 0,6 

2034 43,5 12,0 43,67 11,62 (0,2) 0,4 

2035 43,5 12,0 46,17 11,82 (2,7) 0,2 

2036 43,5 12,0 46,75 11,86 (3,2) 0,1 

2037 43,5 12,0 47,33 11,91 (3,8) 0,1 

2038 43,5 12,0 47,33 11,91 (3,8) 0,1 

2039 43,5 12,0 47,33 11,91 (3,8) 0,1 

(*) Aumento de capacidad PEAS Cabecera en Q = 14,8 l/s. Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de 
Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022.   

(**) Aumento de capacidad PEAS Cabecera en Q = 11,5 l/s. Obra comprometida en Plan de Desarrollo Sector Bajos de 
Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022.   

 
Tabla N°88 

Balance Oferta – Demanda 
Plantas Elevadoras de Disposición por Sector Abastecido-Con Proyecto 

Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 

Nombre Planta Elevadora: PEAS Cabecera 
Código BI: 351HB02 
Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Obras Proyectada Balance con proyecto 

Planta elevadora Planta elevadora 

Q (l/s) H elev (m) Q (l/s) H (m) Q (l/s) H elev. (m) 

2025             

2026        

2027             

2028             

2029             

2030 (0,3)   11,5 (*) 12,0 (*) 11,2 1,1 

2031 (3,0)   11,5 12,0 8,5 0,9 

2032         5,8 0,8 

2033         2,8 0,6 

2034 (0,2)   10,0 (**) 12,0 (**) 9,8 0,3 

2035 (2,7)   10,0 12,0 7,3 0,1 

2036 (3,2)   10,0 12,0 6,8 0,1 

2037 (3,8)   10,0 12,0 6,2 0,0 

2038 (3,8)   10,0 12,0 6,2 0,0 
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Año 
Déficit Sin Proyecto 

Obras Proyectada Balance con proyecto 

Planta elevadora Planta elevadora 

Q (l/s) H elev (m) Q (l/s) H (m) Q (l/s) H elev. (m) 

2039 (3,8)   10,0 12,0 6,2 0,0 

(*) Adelantamiento Aumento de capacidad PEAS Cabecera en Q = 11,5 l/s. Obra comprometida en Plan de Desarrollo 
Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022.   

(**) Aumento de capacidad PEAS Cabecera en Q = 10,0 l/s@12m.  
 
 

Tabla N°89 
Balance Oferta-Demanda Impulsiones 

Sin Proyecto 
Nombre Sector: Buin Poniente (Incluye ATO Pintor Venturelli) 
Nombre Impulsión: Impulsión PEAS Cabecera 
Código Impulsión BI: 1151HB02  
Código PEAS asociado BI: 301HB02  
Etapa: Disposición 

Año 

Capacidad QMáx porteo (l/s) 

Oferta Total 
(L/s) 

Demanda 
Balance 

Impulsión 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

Qmáximo 

porteo 
(L/s) 

Q bomba 
sin Proyecto  

l/s 

PEAP (L/s)   

2025 185,4 2,00 53,99 53,99 17,20 36,79 

2026 185,4 2,00 53,99 53,99 17,20 36,79 

2027 185,4 2,00 53,99 53,99 32,00 21,99 

2028 185,4 2,00 53,99 53,99 32,00 21,99 

2029 185,4 2,00 53,99 53,99 32,00 21,99 

2030 185,4 2,00 53,99 53,99 43,50 10,49 

2031 185,4 2,00 53,99 53,99 43,50 10,49 

2032 185,4 2,00 53,99 53,99 43,50 10,49 

2033 185,4 2,00 53,99 53,99 43,50 10,49 

2034 185,4 2,00 53,99 53,99 53,50 0,49 

2035 185,4 2,00 53,99 53,99 53,50 0,49 

2036 185,4 2,00 53,99 53,99 53,50 0,49 

2037 185,4 2,00 53,99 53,99 53,50 0,49 

2038 185,4 2,00 53,99 53,99 53,50 0,49 

2039 185,4 2,00 53,99 53,99 53,50 0,49 
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6. SOLUCIÓN CON PROYECTO 

 
De acuerdo con los balances oferta demanda presentados en el Capítulo 5 del 
presente estudio, a continuación, se entrega una descripción de las soluciones 
adoptadas a nivel de prefactibilidad, para satisfacer la demanda en el período de 
análisis con objeto de dar factibilidad al sector de ampliación del territorio operacional 
de la concesión Estación Buin, comuna de Buin denominado Pintor Venturelli. 
 

Cuadro Nº 6.1 
Resumen de Obras Planificadas 

Etapa de Producción 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN 

AÑO DE 

PUESTA EN 
OPERACIÓN 

Producción Obra 1 Adelantamiento Adquisición de Derechos de Aguas 14 l/s Pozo HB03 2030 

Producción Obra 2 Adelantamiento Construcción Pozo HB03. Profundidad 200 m, diámetro 14" 2030 

Producción Obra 3 Ampliación Capacidad Pozo HB03 18 L/s 2034 

Producción Obra 4 Adelantamiento Aumento capacidad Cloración SD HB 01 en 10 l/s 2031 

Producción Obra 5 Aumento capacidad Cloración SD HB 01 en 20 l/s 2034 

Producción Obra 6 Adelantamiento Habilitación Pozo HB03 Q= 14 L/s; Hm=100 m 2030 

Producción Obra 7 Adelantamiento Construcción Impulsión Pozo HB 03 Acero Dn=200 mm y L=85 m 2030 

Producción Obra 8 Ampliación de Capacidad PEAP C Pozo HB03 en 18 L/s @ 100 m. 2034 

 
Cuadro Nº6.2 

Resumen de Obras Planificadas 
Etapa de Distribución 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN 
AÑO DE PUESTA 
EN OPERACIÓN 

Distribución Obra 9 Adelantamiento Aumento capacidad Estanque HB 01 en 300 m3 2027 

Distribución Obra 10 Adelantamiento Aumento capacidad Estanque HB 01 en 350 m3 2030 

Distribución Obra 11 
Adelantamiento Ampliación PEAP Tipo A Bajos de Matte N°1350 en 
Q=20 l/s a Hm=34,54 m 

2028 

Distribución Obra 12 
Ampliación PEAP Tipo A Bajos de Matte N°1350 en Q=20 l/s a 

Hm=34,54 m 
2033 

 
Cuadro Nº6.3 

Resumen de Obras Planificadas 
Etapa de Recolección 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN 
AÑO DE PUESTA 
EN OPERACIÓN 

Recolección  No se definen obras de recolección  

 
 

Cuadro Nº6.4 
Resumen de Obras Planificadas 

Etapa de Disposición 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN 
AÑO DE PUESTA 

EN OPERACIÓN 

Disposición Obra 13 
Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS 
Hacienda Buin en Q = 14,8 l/s 

2027 

Disposición Obra 14 
Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS 
Hacienda Buin en Q = 11,5 l/s 

2030 

Disposición Obra 15 
Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS Hacienda Buin en Q = 

21,0 l/s 
2034 

Disposición Obra 16 
Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS 
Hacienda Buin en Q = 5 l/s y en 170 (KqDBO5/día) 

2027 

Disposición Obra 17 
Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS 
Hacienda Buin en Q = 5 l/s y en 150 (KqDBO5/día) 

2030 

Disposición Obra 18 Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 2034 
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ETAPA OBRA DESIGNACIÓN 
AÑO DE PUESTA 
EN OPERACIÓN 

6,5 l/s y en 250 (KqDBO5/día) 

Disposición Obra 19 
Adelantamiento Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin 

en Q = 14,8 l/s 
2027 

Disposición Obra 20 
Adelantamiento Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin 
en Q = 11,5 l/s 

2030 

Disposición Obra 21 Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin en Q = 21,0 l/s  2034 

Disposición Obra 22 
Aumento de capacidad Deshidratado de lodos PTAS Hacienda Buin en 140 
(Kg lodo/dia) 

2035 

Disposición Obra 23 
Adelantamiento Aumento de capacidad PEAS Cabecera en Q = 11,5 
l/s@12 m 

2030 

Disposición Obra 24 Aumento de capacidad PEAS Cabecera en Q = 10,0 l/s@12 m 2034 

 
 
7. PROGRAMA DE INVERSIONES 

Las inversiones requeridas para el sector de ampliación del sistema Pintor Venturelli, 

comuna de Buin, se definieron de acuerdo con los requerimientos presentados en el 
Capítulo 6 del presente estudio, con órdenes de magnitud para proyectos definidos a 
nivel de FEL-1. 
 
De acuerdo con la solución de abastecimiento seleccionada para la ampliación del 
área de concesión, se proyectan las obras de acuerdo con los balances presentados y 
que corresponden a los montos imputables al presente estudio, de tal forma de 
garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de las aguas servidas.  
 
En la Tabla N°91 siguiente se muestran las obras necesarias con los costos totales 
asociados. 
 
Los valores son expresados en Unidad de Fomento (UF) sin el impuesto IVA. 
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Tabla Nº91  
Programa de Inversión por Etapa  

Sector de Ampliación Pintor Venturelli 

Etapa 
Obra MONTO DE INVERSIONES ANUALES (UF S/IVA) 

Total 
Designación 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Producción 

Adelantamiento Adquisición de Derechos de Aguas 14 l/s Pozo HB03 (*) 
                

- 

Adelantamiento Construcción Pozo HB03. Profundidad 200 m, diámetro 14" (*) 
                

- 

Ampliación Capacidad Pozo HB03 18 L/s 
         

9.523 
      

9.523 

Adelantamiento Aumento capacidad Cloración SD HB 01 en 10 l/s (*)                 
- 

Aumento capacidad Cloración SD HB 01 en 20 l/s          
1.233 

      
1.233 

Adelantamiento Habilitación Pozo HB03 Q= 14 L/s; Hm=100 m (*)                 
- 

Adelantamiento Construcción Impulsión Pozo HB 03 Acero Dn=200 mm y L=85 m (*)                 
- 

Ampliación de Capacidad PEAP C Pozo HB03 en 18 L/s @ 100 m.          
2.720 

      
2.720 

TOTAL ETAPA PRODUCCION - - - - - - - - - 13.476 - - - - - - 13.476 

Distribución 

Adelantamiento Aumento capacidad Estanque HB 01 en 300 m3 (*) 
                

- 

Adelantamiento Aumento capacidad Estanque HB 01 en 350 m3 (*) 
                

- 

Adelantamiento Ampliación PEAP Tipo A Bajos de Matte N°1350 en Q=20 l/s a 
Hm=34,54 m (**)                 

- 

Ampliación PEAP Tipo A Bajos de Matte N°1350 en Q=10 l/s a Hm=34,54 m 
        

1.466 
       

1.466 

TOTAL ETAPA DISTRIBUCION - - - - - - - - 1.466 - - - - - - - 1.466 

Recolección No se definen obras de recolección                 
- 

TOTAL ETAPA RECOLECCION - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(*) No se considera inversión dado que ítem figura en PD Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022 
(**) No se considera inversión dado que ítem figura en PD Sector Los Parques de Maipo Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, abril 2022. 
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Tabla Nº91 (Continuación) 
Programa de Inversión por Etapa  

Sector de Ampliación Pintor Venturelli 
 

Etapa 
Obra MONTO DE INVERSIONES ANUALES (UF S/IVA) 

Total 
Designación 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Disposición 

Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS Hacienda Buin 
en Q = 14,8 l/s (*)                 

- 

Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS Hacienda Buin 
en Q = 11,5 l/s (*)                 

- 

Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS Hacienda Buin en Q = 21,0 l/s 
         

1.902 
      

1.902 

Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin 

en Q = 5 l/s y en 170 (KqDBO5/día) (*)                 
- 

Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin 
en Q = 5 l/s y en 150 (KqDBO5/día) (*)                 

- 

Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 6,5 l/s y 
en 250 (KqDBO5/día)          

15.000 
      

15.000 

Adelantamiento Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin en Q = 
14,8 l/s (*)                 

- 

Adelantamiento Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin en Q = 
11,5 l/s (*)                 

- 

Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin en Q = 21,0 l/s           
1.233 

      
1.233 

Aumento de capacidad Deshidratado de lodos PTAS Hacienda Buin en 140 (Kg 
lodo/dia)           

2.856 
     

2.856 

Adelantamiento Aumento de capacidad PEAS Cabecera en Q = 11,5 l/s@12 m (*)                 
- 

Aumento de capacidad PEAS Cabecera en Q = 10,0 l/s@12 m          
1.534 

      
1.534 

TOTAL ETAPA DISPOSICION - - - - - - - - - 19.669 2.856 - - - - - 22.525 

TOTAL GENERAL - - - - - - - - 1.466 33.145 2.856 - - - - - 37.467 

(*) No se considera inversión dado que ítem figura en PD Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 1, abril 2022 

(**) No se considera inversión dado que ítem figura en PD Sector Los Parques de Maipo Comuna de Buin 2021-2035, REV 1, abril 2022. 
 

 
 

 
 
 
 

GERENTE GENERAL 
 AGUAS SAN PEDRO S.A. 
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8. CRONOGRAMA DE OBRAS 

Se presenta en este capítulo el Cronograma Base que comprende un periodo de 15 años 
y se ha elaborado según el formato presentado en la “Guía Técnica de Elaboración de 
Planes de Desarrollo” de abril de 2019, preparada por la SISS. En él se han incluido todas 
las obras resultantes del balance Oferta-Demanda de la infraestructura realizada en el 
capítulo 5 y las obras de reposición propuestas de acuerdo con su estado actual de uso, si 
corresponde. 
 
El Cronograma Base debe ser consistente con el programa de inversiones del Capítulo 6, 
por lo que las primeras cuatro columnas de estos cuadros son idénticas. 
 
En el Cronograma Base se indica el año de inicio y termino de la obra. Las obras y/o 
estudios a ejecutar por la empresa, se deben considerar en un solo año calendario, o 
excepcionalmente, según hitos fiscalizables anuales. La puesta en operación de las obras 
será a partir del 1º de enero del año siguiente al año de término o ejecución de aquellas, 
esto es, las obras deberán estar operativas al inicio del año en el que se determinó el 
déficit según el balance OD respectivo. 
 

Los valores son expresados en Unidad de Fomento (UF) sin el impuesto IVA. 
 

Tabla N°92 
Cronograma Base 
Pintor Venturelli 

SC-13-52 J 

Etapa 
Obra 
(Tipo) 

Descripción 
Monto Inversión 

Total (UF) 
Año 

Inicio 
Año 

Término 

Producción 

Capacidad 
Adelantamiento Adquisición de Derechos de Aguas 14 l/s Pozo 
HB03 (*) 

0 2029 2029 

Capacidad 
Adelantamiento Construcción Pozo HB03. Profundidad 200 m, 
diámetro 14" (*) 

0 2029 2029 

Capacidad Ampliación Capacidad Pozo HB03 18 L/s 9.523 2033 2033 

Capacidad 
Adelantamiento Aumento capacidad Cloración SD HB 01 en 10 l/s 
(*) 

0 2030 2030 

Capacidad Aumento capacidad Cloración SD HB 01 en 20 l/s 1.233 2033 2033 

Capacidad Adelantamiento Habilitación Pozo HB03 Q= 14 L/s; Hm=100 m (*) 0 2029 2029 

Capacidad 
Adelantamiento Construcción Impulsión Pozo HB 03 Acero 
Dn=200 mm y L=85 m (*) 

0 2029 2029 

Capacidad Ampliación de Capacidad PEAP C Pozo HB03 en 18 L/s @ 100 m. 2.720 2033 2033 

TOTAL ETAPA PRODUCCION 13.476     

Distribución 

Capacidad 
Adelantamiento Aumento capacidad Estanque HB 01 en 300 m3 
(*) 

0 2026 2026 

Capacidad 
Adelantamiento Aumento capacidad Estanque HB 01 en 350 m3 
(*) 

0 2029 2029 

Capacidad 
Adelantamiento Ampliación PEAP Tipo A Bajos de Matte N°1350 
en Q=20 l/s a Hm=34,54 m (**) 

0 2027 2027 

Capacidad 
Ampliación PEAP Tipo A Bajos de Matte N°1350 en Q=10 l/s a 
Hm=34,54 m 

1.466 2032 2032 

TOTAL ETAPA DISTRIBUCION 1.466     

Recolección Capacidad No se definen obras de recolección       

TOTAL ETAPA RECOLECCIÓN 0     

Disposición Capacidad 
Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento preliminar 
PTAS Hacienda Buin en Q = 14,8 l/s (*) 

0 2026 2026 

  Capacidad 
Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento preliminar 
PTAS Hacienda Buin en Q = 11,5 l/s (*) 

0 2029 2029 

  Capacidad 
Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS Hacienda Buin 
en Q = 21,0 l/s 

1.902 2033 2033 

  Capacidad 
Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS 
Hacienda Buin en Q = 5 l/s y en 170 (KqDBO5/día) (*) 

0 2026 2026 
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Etapa 
Obra 
(Tipo) 

Descripción 
Monto Inversión 

Total (UF) 
Año 

Inicio 
Año 

Término 

  Capacidad 
Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS 
Hacienda Buin en Q = 5 l/s y en 150 (KqDBO5/día) (*) 

0 2029 2029 

  Capacidad 
Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin 
en Q = 6,5 l/s y en 250 (KqDBO5/día) 

15.000 2033 2033 

  Capacidad 
Adelantamiento Aumento de capacidad desinfección PTAS 
Hacienda Buin en Q = 14,8 l/s (*) 

0 2026 2026 

  Capacidad 
Adelantamiento Aumento de capacidad desinfección PTAS 
Hacienda Buin en Q = 11,5 l/s (*) 

0 2029 2029 

  Capacidad 
Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin en Q = 
21,0 l/s  

1.233 2033 2033 

  Capacidad 
Aumento de capacidad Deshidratado de lodos PTAS Hacienda 
Buin en 140 (Kg lodo/dia) 

2.856 2034 2034 

  Capacidad 
Adelantamiento Aumento de capacidad PEAS Cabecera en Q = 
11,5 l/s@12 m (*) 

0 2029 2029 

  Capacidad Aumento de capacidad PEAS Cabecera en Q = 10,0 l/s@12 m 1.534 2033 2033 

TOTAL ETAPA DISPOSICION 22.525     

TOTAL GENERAL 37.467     

 (*) No se considera inversión dado que ítem figura en PD Sector Bajos de Matte N°1350 Comuna de Buin 2024-2038, REV 
1, abril 2022 
(**) No se considera inversión dado que ítem figura en PD Sector Los Parques de Maipo Comuna de Buin 2021-2035, REV 

1, abril 2022. 
 

 
 
 
 
 

GERENTE GENERAL 
 AGUAS SAN PEDRO S.A. 
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9. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

9.1 Inversiones. 

 

Las inversiones requeridas para la ampliación de concesión del sector Pintor Venturelli 

comuna de Buin, se definieron de acuerdo con los requerimientos presentados en el 

Capítulo 5 y cronograma de inversiones del capítulo anterior del presente informe. Los 

valores son referidos a moneda de diciembre 2022.  

 

9.2 Costos de Operación, Mantenimiento y Administración. 
 

Los costos de operación, mantención y administración se determinaron a partir de criterios 
de eficiencia aplicables a la industria y los costos reales de Aguas San Pedro S.A. 
 
Los gastos asociados a remuneraciones, productos químicos, energía eléctrica, 
mantención, arriendo de vehículos y oficinas se determinaron en función de los 
requerimientos de una empresa eficiente y los precios reales de mercado enfrentados 
actualmente por Aguas San Pedro S.A. 
 
Los Gastos Generales, Servicios de Terceros y Gastos de Ventas se determinaron a partir 
de los costos contables de la empresa en función del número de clientes y los metros 
cúbicos de agua que se proyecta vender. 
 
De acuerdo con los costos contables de Aguas San Pedro S.A. los gastos tienen el 
siguiente desglose: 
 
GASTOS CONTABLES (Ch$ diciembre 2021) 

Concepto 
Gastos de 

Operación ($) 
Gastos de Administración y 

Ventas ($) 
Total ($)  Porcentaje 

Personal 1.019.002.765 923.468.141 1.942.470.906 25,9% 

Productos Químicos 265.130.647 0 265.130.647 3,5% 

Energía 1.118.818.540 17.723.222 1.136.541.762 15,2% 

Servicios de Terceros 987.626.445 454.056.343 1.441.682.788 19,2% 

Gastos Generales 191.102.463 197.036.619 388.139.082 5,2% 

Materiales y Repuestos 184.794.988 22.232.202 207.027.190 2,8% 

Servicios Comerciales 0 33.519.546 33.519.546 0,4% 

Otros Gastos 349.018.264 -14.419.513 334.598.751 4,5% 

Depreciaciones e Impuestos 1.744.109.890 0 1.744.109.890 23,3% 

Totales 5.859.604.002 1.633.616.560 7.493.220.562 100,0% 

 
La facturación asociada al gasto contable se resume en el siguiente cuadro: 

 
FACTURACIÓN 2021 (m3) 

Concepto 
Agua Potable 

Facturada (m3) 
Agua Servida 

Facturada (m3) 
Clientes 

N° 

Clientes Regulados 6.831.054 6.145.386 34.295 

52 bis 0 0 0 

Total Empresa 6.831.054 6.145.386 34.295 
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De esta forma este costo unitario se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 
Ch$ diciembre 2022 

Concepto 
Gastos de 

Operación ($/m3) 
Gastos de Administración y 

Ventas ($/m3) 
Total ($/m3) Porcentaje 

Personal 168,13 152,37 320,5 35,9% 

Productos Químicos 43,75 0,00 43,7 4,9% 

Energía 184,60 2,92 187,5 21,0% 

Servicios de Terceros 162,96 74,92 237,9 26,6% 

Gastos Generales 31,53 32,51 64,0 7,2% 

Materiales y Repuestos 30,49 3,67 34,2 3,8% 

Servicios Comerciales 0,00 5,53 5,5 0,6% 

Totales 621,46 271,92 893,4 100% 

 
9.3 Tasa De Costo Capital 

 
La tasa de costo capital utilizada para la determinación de las fórmulas tarifarias fue de 
7,00%. 
 
9.4 Evaluación Económica Del Proyecto 

 

Se ha determinado mantener la estructura de consumos del Estudio Tarifario de la 
concesión actual Estación Buin. La facturación de los periodos no punta, punta y 
sobreconsumo se estimó en un 57,2%, 35,0% y 7,8% para el agua potable, igual a las 

cifras adoptadas en el Estudio Tarifario vigente del sector. 
 
Para el cálculo de los ingresos se adoptaron las tarifas propuestas por la empresa 
Aguas San Pedro S.A. en el Acto Público del 04 de mayo de 2023.  

  
La estructura tarifaria utilizada para estimar los ingresos del proyecto se adjunta en el 
cuadro 9.4.1, moneda diciembre 2022. 
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Cuadro 9.4.1 
Tarifas propuesta por Aguas San Pedro en Acto Público del 04 de mayo de 2023 

EMPRESA: Aguas San Pedro S.A. 
 

Extracto de la solicitud de concesiones fue publicada en el DO del 15 
de diciembre de 2022 

 

moneda: diciembre 
de 2022 

tasa de impuesto del 
27% 

 

Ini ai bi ci ai + bi +ci = 1,0000

Cargo Fijo Por clientes $/clientes/Mes 704,30 1 0,8770 0,0082 0,1148 1,0000

Producción de Agua potable Sin Flúor

Cargo Variable Periodo no punta $/m3 125,35 2 0,5933 0,1008 0,3059 1,0000

Cargo Variable Periodo Punta $/m3 125,32 3 0,5933 0,1008 0,3059 1,0000

Cargo variable por sobreconsumo $/m3 385,05 4 0,5951 0,0860 0,3189 1,0000

Distribución de Agua potable 

Cargo Variable Periodo no punta $/m3 215,89 5 0,6661 0,0861 0,2478 1,0000

Cargo Variable Periodo Punta $/m3 216,10 6 0,6661 0,0861 0,2478 1,0000

Cargo variable por sobreconsumo $/m3 614,40 7 0,6585 0,0808 0,2607 1,0000

Recolección de aguas servidas

Cargo Variable Periodo no punta $/m3 255,10 8 0,6069 0,0879 0,3052 1,0000

Cargo Variable Periodo Punta $/m3 255,10 8 0,6069 0,0879 0,3052 1,0000

Cargo variable por sobreconsumo $/m3 255,10 8 0,6069 0,0879 0,3052 1,0000

Disposición de Aguas servidas con tratamiento

Cargo Variable Periodo no punta $/m3 333,93 9 0,5200 0,1132 0,3668 1,0000

Cargo Variable Periodo Punta $/m3 333,93 9 0,5200 0,1132 0,3668 1,0000

Cargo variable por sobreconsumo $/m3 333,93 9 0,5200 0,1132 0,3668 1,0000

Adicional Tratamiento de Fluor

Adicional Flúor en periodo no punta $/m3 5,33 2 0,5933 0,1008 0,3059 1,0000

Adicional Flúor en periodo punta $/m3 5,36 3 0,5933 0,1008 0,3059 1,0000

Adicional Flúr en periodo por sobreconsumo $/m3 17,87 4 0,5951 0,0860 0,3189 1,0000

OFERTA TARIFARIA Pintor Venturelli Polinomios  de indexacion

 
 
El detalle de la facturación de agua potable y aguas servidas separados por periodo no 
punta, punta y sobre consumo se presentan en los siguientes cuadros: 

 
Cuadro 9.4.2 

Facturación Agua Potable  
Sector Pintor Venturelli 

Facturación AP 

Proyección 

Consumo ATO 
Periodo Año 

Clientes  

N° 

Facturación Mes 
No Punta 

m3/año 

Facturación 
Mes Punta 

m3/año 

Facturación 
Sobre Consumo 

m3/año 

Facturación 

Total m3/año 

0 0 2024 0 0 0 0 0 

15.449 1 2025 57 8.830 5.414 1.205 15.449 

31.710 2 2026 117 18.124 11.112 2.474 31.710 

47.972 3 2027 177 27.419 16.810 3.743 47.972 

64.234 4 2028 237 36.714 22.509 5.011 64.234 

80.496 5 2029 297 46.008 28.207 6.280 80.496 

80.496 6 2030 297 46.008 28.207 6.280 80.496 

80.496 7 2031 297 46.008 28.207 6.280 80.496 

80.496 8 2032 297 46.008 28.207 6.280 80.496 

80.496 9 2033 297 46.008 28.207 6.280 80.496 

80.496 10 2034 297 46.008 28.207 6.280 80.496 

80.496 11 2035 297 46.008 28.207 6.280 80.496 

80.496 12 2036 297 46.008 28.207 6.280 80.496 

80.496 13 2037 297 46.008 28.207 6.280 80.496 

80.496 14 2038 297 46.008 28.207 6.280 80.496 

80.496 15 2039 297 46.008 28.207 6.280 80.496 
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Cuadro 9.4.3 
Facturación Recolección Aguas Servidas  

Sector Pintor Venturelli 
Facturación AS 

Proyección 

Consumo ATO 
Periodo Año 

Clientes  

N° 

Facturación Mes 

No Punta 
m3/año 

Facturación 

Mes Punta 
m3/año 

Facturación 

Sobre Consumo 
m3/año 

Facturación 

Total m3/año 

0 0 2024 0 0 0 0 0 

12.483 1 2025 57 7.439 5.044 0 12.483 

25.623 2 2026 117 15.269 10.354 0 25.623 

38.763 3 2027 177 23.099 15.664 0 38.763 

51.903 4 2028 237 30.929 20.974 0 51.903 

65.043 5 2029 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 6 2030 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 7 2031 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 8 2032 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 9 2033 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 10 2034 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 11 2035 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 12 2036 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 13 2037 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 14 2038 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 15 2039 297 38.759 26.284 0 65.043 

 
 

Cuadro 9.4.4 
Facturación Tratamiento Aguas Servidas 

Sector Pintor Venturelli 
Facturación Tratamiento AS 

Proyección 
Consumo ATO 

Periodo Año 
Clientes  

N° 

Facturación Mes 
No Punta 
m3/año 

Facturación 
Mes Punta 

m3/año 

Facturación 
Sobre Consumo 

m3/año 

Facturación 
Total m3/año 

0 0 2024 0 0 0 0 0 

12.483 1 2025 57 7.439 5.044 0 12.483 

25.623 2 2026 117 15.269 10.354 0 25.623 

38.763 3 2027 177 23.099 15.664 0 38.763 

51.903 4 2028 237 30.929 20.974 0 51.903 

65.043 5 2029 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 6 2030 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 7 2031 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 8 2032 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 9 2033 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 10 2034 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 11 2035 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 12 2036 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 13 2037 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 14 2038 297 38.759 26.284 0 65.043 

65.043 15 2039 297 38.759 26.284 0 65.043 

 
El detalle de los ingresos del proyecto debido a la venta y tratamiento de agua potable y 
por la prestación de servicios a la recolección y disposición de aguas servidas separados 
por periodo no punta, punta y sobre consumo se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 9.4.5 
Ingresos Total Agua Potable y Aguas Servidas 

Sector Pintor Venturelli 
Ingresos Totales AP y AS   

Periodo Año 
Clientes 

 N° 

Ingresos 
Mes No 

Punta $/año 

Ingresos Mes 
Punta $/año 

Ingresos 
Sobre 

Consumo 

$/año 

Cargo Fijo 
$/Año 

Tratamiento 
AP $/año 

Ingresos Total 
$/año 

0 2024 0 0 0 0 0 0 0 

1 2025 57 7.394.633 4.819.604 1.204.610 481.744 0 13.900.591 

2 2026 117 15.178.457 9.892.871 2.472.621 988.843 0 28.532.793 

3 2027 177 22.962.281 14.966.139 3.740.631 1.495.943 0 43.164.994 

4 2028 237 30.746.106 20.039.406 5.008.642 2.003.042 0 57.797.195 

5 2029 297 38.529.930 25.112.674 6.276.652 2.510.141 0 72.429.397 

6 2030 297 38.529.930 25.112.674 6.276.652 2.510.141 0 72.429.397 

7 2031 297 38.529.930 25.112.674 6.276.652 2.510.141 0 72.429.397 

8 2032 297 38.529.930 25.112.674 6.276.652 2.510.141 0 72.429.397 

9 2033 297 38.529.930 25.112.674 6.276.652 2.510.141 0 72.429.397 

10 2034 297 38.529.930 25.112.674 6.276.652 2.510.141 0 72.429.397 

11 2035 297 38.529.930 25.112.674 6.276.652 2.510.141 0 72.429.397 

12 2036 297 38.529.930 25.112.674 6.276.652 2.510.141 0 72.429.397 

13 2037 297 38.529.930 25.112.674 6.276.652 2.510.141 0 72.429.397 

14 2038 297 38.529.930 25.112.674 6.276.652 2.510.141 0 72.429.397 

15 2039 297 38.529.930 25.112.674 6.276.652 2.510.141 0 72.429.397 

 
 
En el siguiente cuadro, se presentan los flujos de caja para el proyecto, cuyos ingresos 
fueron calculados según la metodología del decreto tarifario vigente. Todos los valores en 
ChP$ de diciembre 2022, sin Impuesto IVA. 
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Tabla N°93 
Proyección de Ingresos y Costos 

Proyección de Ingresos y Costos Sector Pintor Venturelli (Ch$ diciembre 2022) 

                   2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Item 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingresos 0 13.901 28.533 43.165 57.797 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 860.923 

Ingresos Tarifarios 0 13.901 28.533 43.165 57.797 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 72.429 

Ingresos No Tarifarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valor Desecho Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 788.494  

Egresos                                 

Inversiones 
                     
-  

                   
-  

                     
-  

                
-  

                
-  

                
-  

                
-  

                
-  

    51.193    1.157.803      99.763  
                
-  

                
-  

                
-  

                
-  

                  
-  

Derechos de Agua 
                     
-  

                   
-  

                     
-  

                
-  

                
-  

                
-  

                
-  

                
-  

                
-  

                   
-  

                
-  

                
-  

                
-  

                
-  

                
-  

                  
-  

Costos de Operación M$ 0 9.601 19.707 29.813 39.919 50.025 50.025 50.025 50.025 50.025 50.025 50.025 50.025 50.025 50.025 50.025 

Remuneraciones 0 2.597 5.332 8.066 10.800 13.534 13.534 13.534 13.534 13.534 13.534 13.534 13.534 13.534 13.534 13.534 

Energía Eléctrica 0 2.852 5.854 8.856 11.858 14.860 14.860 14.860 14.860 14.860 14.860 14.860 14.860 14.860 14.860 14.860 

Productos Químicos 0 676 1.387 2.099 2.810 3.521 3.521 3.521 3.521 3.521 3.521 3.521 3.521 3.521 3.521 3.521 

Materiales y Repuestos 0 471 967 1.463 1.959 2.454 2.454 2.454 2.454 2.454 2.454 2.454 2.454 2.454 2.454 2.454 

Servicios de Terceros 0 2.517 5.167 7.817 10.467 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 

Gastos Generales 0 487 1.000 1.513 2.025 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 2.538 

Costos Administración y Ventas M$ 0 4.201 8.623 13.045 17.467 21.594 21.889 21.889 21.889 21.889 21.889 21.889 21.889 21.889 21.889 21.889 

Remuneraciones 0 2.354 4.832 7.310 9.787 12.265 12.265 12.265 12.265 12.265 12.265 12.265 12.265 12.265 12.265 12.265 

Energía Eléctrica 0 45 93 140 188 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 

Materiales y Repuestos 0 57 116 176 236 1 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 

Servicios de Terceros 0 1.157 2.376 3.594 4.812 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 6.031 

Gastos Generales 0 502 1.031 1.560 2.088 2.617 2.617 2.617 2.617 2.617 2.617 2.617 2.617 2.617 2.617 2.617 

Servicios Comerciales 0 85 175 265 355 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 

Depreciación Inversiones Nuevas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.413 80.600 87.251 87.251 87.251 87.251 87.251 

Utilidad antes de impuesto 0  99  203  307  412  810  516  516  516  (2.897) (80.084) (86.735) (86.735) (86.735) (86.735) 701.759  

27,0% 0  (27) (55) (83) (111) (219) (139) (139) (139) 0  0  0  0  0  0  (189.475) 

Utilidad Después Impuesto 0  72  148  224  301  591  377  377  377  (2.897) (80.084) (86.735) (86.735) (86.735) (86.735) 512.284  

Depreciaciones 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  3.413  80.600  87.251  87.251  87.251  87.251  87.251  

Flujo Neto de Caja M$ 0  72  148  224  301  591  377  377  (50.816) (1.157.287) (99.247) 516  516  516  516  599.535  

AÑOS Tcc (%) VAN (M$) TIR (%) 
             

15 7,00% (489.812) -12,2% 
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Luego la evaluación económica se resume en: 
 

Horizonte de Evaluación de Proyecto 15 años 

Tasa de Costo de Capital 7,00% 

VAN (M$) (489.812) 

TIR -12,2% 

 
 
 
 
San Pedro de La Paz, junio 2023 
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