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Norte. 
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Plan de Desarrollo 2020 - 2035 
Colina Oriente, comuna de Colina 

 

Región Metropolitana 
 
 
 

1. DEFINICIÓN DEL AREA DE CONCESIÓN Y TERRITORIO OPERACIONAL                                            
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
1.1 Antecedentes Generales 
 
La empresa Aguas San Pedro S.A. tiene concesiones de derecho pleno en las 
regiones Metropolitana (Colina – sectores San Luis y Brisas Norte- y Buin – Sector 
Estación-); VII Región de Maule (Alto Zapallar), VIII Región de Bío Bío (San Pedro La 
Paz – Coronel, y Chillán – sector Las Mariposas) y X Región de Los Lagos (Puerto 
Montt –sector Los Alerces Sur-) 
 
Este grupo de concesiones cuenta con una administración central ubicada en la VIII 
Región en la ciudad de Concepción, en la comuna de San Pedro de la Paz en calle 
Los Mañíos 6395, Lomas Coloradas. 
 

Concesión Comuna 
N° de 

Clientes 
Dic. 2018 

% Observación 

San Pedro de La Paz – PIC 
San Pedro de La Paz 

20.458 74,81% No incluye clientes 52bis 
Coronel 

San Luis-Brisas Norte Colina 1.187 4,34%  

Estación-Alto Jahuel Buin 2.361 8,63%  

Alto Zapallar Curicó 193 0,71%  

Las Mariposas Chillán 2.123 7,76%  

Alerce Sur Puerto Montt 1.026 3,75%  

Total Clientes ASP S. A. 20.458 100,0%  

 
Aguas San Pedro S. A. es concesionaria de producción y distribución de agua potable 
y recolección y disposición de aguas servidas del sector “San Luis-Brisas Norte”, 
ubicado en la comuna de Colina, Región Metropolitana, adjudica a la empresa según 
decreto MOP N°115/2010. Esta concesión, a diciembre de 2018, contaba con 1.187 
clientes regulados de agua potable y 1.040 de alcantarillado de aguas servidas. 
 

Dicha concesión sanitaria fue ampliada a los sectores denominado “San Luis I” 
mediante DS MOP N°164/2015; “Brisas Norte I” mediante DS MOP N°165/2015, 
“Condominio Los Ingleses” mediante DS MOP N°289/2015 y “La Catana Norte” 
mediante DS MOP N°47/2018.  
 
 
1.2 Alcances del Estudio 
 
El presente estudio tiene como objetivo desarrollar los antecedentes requeridos para 
evaluar la prefactibilidad técnica y económica de ampliar el actual territorio operacional 
de la concesión de los servicios públicos de las etapas de producción y distribución de 
agua potable, así como de recolección y disposición de aguas servidas, en la comuna 
Colina, para incluir el área geográfica de aproximadamente 53,3 hectáreas, 
identificada como sector “Colina Oriente”. 
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Los alcances específicos del presente documentos son: 
 

1. Confección del Programa de Desarrollo de los servicios que se solicitan en 
concesión, definidos en base a un estudio de prefactibilidad técnica y 
económica que consideré un horizonte de análisis de 15 años, incluyendo una 
descripción técnica general y un cronograma de obras proyectadas. 
 

2. Establecer el calendario de las obras necesarias y sus correspondientes 
inversiones en el horizonte de previsión de 15 años, considerando el año 2019 
como el año 0 de la evaluación. 
 

3. Evaluación Económica del proyecto con las estimaciones de beneficios, costos, 
valor actualizado y rentabilidades asociadas. 
 

4. Definición de las condiciones de prestación del servicio de producción y 
distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas 
(Ficha FAT). 

 
El presente informe es un documento integral y autosuficiente que se apega a lo 
establecido por la SISS en su “Guía Técnica de Elaboración de los Planes de 
Desarrollo” de abril de 2019. 
 
1.3 Estudios Disponibles 
 
La información disponible a la fecha radica principalmente en los antecedentes que la 
Empresa ha aportado constantemente a través de los sistemas de información 
continua que mantiene con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), en 
base a documentación reciente tanto de documentos recopilados, como por 
información recibida en forma directa del personal de operaciones de la Empresa.  
 
Cabe señalar que se considerará en este punto lo siguiente: 
 

• Solicitud de Ampliación del loteo “Colina Oriente” presentada por la empresa 
Aguas San Pedro S.A. a la Superintendencia de Servicios Sanitarios el día 30 
de enero de 2019, complementada con fecha 1 y 5 de marzo de 2019. 
 

• Extracto de solicitud publicada en el Diario Oficial el día 15 de abril de 2019 
 

• Planes de Desarrollo Vigentes de San Luis-Brisas Norte (código SC-13-53), 
San Luis I (SC-13-53-A), Brisas Norte I (SC-12-53-B), Condominio Los Ingleses 
(SC-12-53-C) y La Catana Norte (SC-12-53-D). 

 

• PR012 Base de Infraestructura (NBI) actualizada a diciembre de 2018. 
 

• PR027 SIFAC II Clientes y Consumos Periodo 2015-2018. 
 

• PR018 Estadísticas de Producción Periodo 2015-2018 
 

• PR023 2015-2018 (Control PTAS),  
 

• PR017 2015-2018 (PROCOF)  
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1.4 Plano del Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado 
 
La Solicitud de Ampliación del Territorio Operacional de la concesión San Luis-Brisas 
Norte denominada “Colina Oriente” está ligado a los sistemas de producción y 
distribución de agua potable, así como a los sistemas de recolección y disposición de 
agua servida, acorde a las fuentes comunes de abastecimiento, a las áreas de 
población abastecidas y a los puntos de descarga existentes y planificados. 
 
En el Anexo N°1 del presente informe, se adjuntan el plano en formato shape que 
indican los límites del territorio operacional de la solicitud de ampliación del territorio 
operacional del sector “Colina Oriente”, comuna de Colina  conforme a lo dispuesto por 
la Superintendencia de Servicios Sanitarios en su guía técnica para la elaboración de 
los planes de desarrollo de abril de 2019. 
 
 
1.5 Área del Proyecto y Situación Geográfica 
 
Los límites del área geográfica actuales del Territorio Operacional del Sistema San 
Luis-Brisas Norte en la comuna de Colina se muestran en la siguiente figura: 

 
Figura Nº 1.5.1 

Plano Territorio Operacional 

Sistema San Luis-Brisas Norte, comuna de Colina 

 
 
En figura 1.5.2 y Tabla 1.5, se detalla la extensión de la nueva área de servicio incluida 
en la solicitud de concesión presentada a la SISS y publicada en Diario Oficial de la 
Republica con fecha 15 de abril del 2019 y su relación con concesión actual. 
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Figura Nº 1.5.2 
Plano Territorio Operacional 

Sector Colina Oriente, comuna de Colina 

 
 
En la Tabla Nº 1.5 se incluyen las coordenadas UTM de la ampliación del territorio 
operacional, en el Datum WGS 84, Huso 19 Sur.  
 

Tabla Nº 1.5 
Coordenadas Zona Solicitud Ampliación Territorio Operacional  

Sector Colina Oriente 
Vértice  Norte (X) Este (Y) Vértice  Norte (X) Este (Y) 

2B 345.304 6.323.375 15B 345.616 6.323.893 

3B 345.303 6.323.300 16B 345.487 6.323.985 

4B 345.240 6.323.302 17B 345.490 6.324.082 

5B 345.241 6.323.208 18B 345.411 6.324.082 

6B 345.814 6.323.192 19B 345.385 6.324.014 

7B 345.811 6.323.728 20B 345.383 6.323.844 

8B 346.185 6.323.412 F 345.324 6.323.844 

9B 346.181 6.323.181 G 345.320 6.323.794 

10B 346.324 6.323.174 H 345.480 6.323.787 

11B 346.389 6.323.258 A 345.479 6.323.594 

12B 346.399 6.323.406 LC2 345.490 6.323.587 

13B 346.230 6.323.716 LC3 345.489 6.323.385 

14B 345.699 6.324.097    
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2. CATASTRO Y DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 
2.1 Introducción 
 
Este capítulo corresponde a la infraestructura que se encuentra en operación en los 
servicios sanitarios de producción y distribución de agua potable y de recolección y 
disposición de aguas servidas de la concesión San Luis-Brisas Norte en el área de 
influencia del presente estudio. 
 
En este estudio se incorporarán esquemas representativos del funcionamiento de los 
sistemas de agua potable y aguas servidas del sector San Luis-Brisas Norte de Colina. 
 
También se abordará en el presente capítulo, el diagnóstico del estado de las obras 

existentes en el sector de San Luis-Brisas Norte, según lo indicado por la SISS en su 

“Guía Técnica de Elaboración de los Planes De Desarrollo” de abril del 2019, en su 

capítulo 3, “Diagnóstico del estado de la Infraestructura”. 

 

El sistema de agua potable y aguas servidas del servicio de San Luis-Brisas Norte 
está compuesto por los siguientes recintos: 

 
Tabla 2.1.1 

Recintos 
Sistema San Luis-Brisas Norte 

Localidad Etapa Código Recinto Nombre Superficie (m2) 

 Producción 1501-33 Recinto Producción Colina 2.500 

San Luis-Brisas Norte 
Recolección 1501-41 PEAS Colina 2.570 

Tratamiento y Disposición 1501-42 PTAS TRACHISA 12.790 

Total 17.860 

 
 
2.2 Servicio de Agua Potable 
 

2.2.1. Etapa de Producción 
 

a. Fuentes y Derechos de Agua 
 
 
Para el abastecimiento de agua potable del sistema San Luis-Brisas Norte dispone de 
dos captaciones subterránea (una de ellas de reserva) ubicada en las coordenadas 
detalladas en la tabla 2.2.1.1  
 
El resumen de la infraestructura sanitaria de producción de agua potable disponible se 
resume a continuación: 
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Tabla 2.2.1.a.1 
Derechos de Agua y Capacidad de las Fuentes 

Sistema San Luis-Brisas Norte – Colina 

Código 
Captación 

NBI 

Identificación 
Captación 

Caudal 
(l/s) 

Puntos Captación Coordenadas 
Geográficas DATUM WGS 84 Huso 

19 
RES. DGA 

Inscripción 
CBR 

Sondaje ESTE NORTE 

20313 Pozo C01 21,63 Pozo 01 344.863 6.323.003 
RES. DGA RM 
N°1201/2016. 
 

Inscripción CBR Santiago 
Fojas 24 Número 32 del año 
2017 

20313 Pozo C01 31,00 Pozo 01 344.863 6.323.003 
RES. DGA RM 
N°575/2016. 
 

Inscripción CBR Santiago 
Fojas 29 Número 35 del año 
2017 

20313 Pozo C01 37,00 Pozo 01 344.863 6.323.003 
RES. DGA RM 
N°2144/2019. 
 

Inscripción CBR en trámite 

 
Tabla 2.2.1.a.2 

Captaciones Subterráneas 
Sistema San Luis-Brisas Norte – Colina 

Código Nombre Tipo 
Profundidad 

(m) 
Diámetro 

(Plg) 

Nivel 
Estático 

(m) 

Caudal 
de 

Diseño 
(L/s) 

Capacidad 
Actual de 

Producción 
(L/s) 

20313 Pozo C01 Sondaje 110 14 80,67 90,0 52,63 

20314 Pozo C02 Sondaje 110 14 82,5 90,0 52,63 

 
b. Planta Elevadoras 

 
El sistema San Luis-Brisas Norte cuenta con Plantas Elevadoras Tipo C, según el 
siguiente detalle: 

Tabla 2.2.1.b 
PEAP Tipo C 

Sistema San Luis-Brisas Norte 

Código Nombre Tipo 
Caudal Altura 

Geométrica 
(m) 

Altura 
Manométrica 

Potencia 
Instalada 

(l/s) (m) (HP) 

30310 PEAP C Pozo C01 C 50,0 90,0 93,0 84,42 

30311 PEAP C Pozo C02 C 50,0 90,0 93,0 84,40 

 
c. Plantas de Tratamiento de Agua Potable 

 
En lo que respecta a la calidad de las aguas, dada la buena calidad de las aguas 
subterráneas captadas, ésta sólo recibe tratamiento de desinfección mediante el 
agregado de hipoclorito de sodio en el recinto Producción Colina, cumpliéndose así 
todos los requerimientos normados. 
 

d. Conducciones de Agua Potable 
 

La NCh 691:2015 define como las conducciones de agua potable como el transporte 
de agua por medio de tuberías o canalizaciones sin servicio domiciliario. Para el caso 
de la concesión San Luis-Brisas Norte las conducciones están compuestas por 
conducciones primarias y secundarias las cuales se definen a continuación: 

• Conducción primaria, entre fuentes de abastecimiento y elementos de 
regulación. 

 

• Conducción secundaria, entre elementos de regulación y red de 
distribución. 
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Lo anterior se resume en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2.2.1.d 
Conducciones Producción Agua Potable 

Sistema San Luis-Brisas Norte 

Código Nombre Tipo Tramo 
Diámetro 

(mm) 

Longitud (m) 

Acero HDPE PVC 
Total 
(m) 

110127 Impulsión Pozo C01 Impulsión A 200 52   52 

110133 Impulsión Pozo C02 Impulsión A 200 12   12 

    Total 64   64 

 
e. Sistema de Cloración 

 
De acuerdo con lo exigido por la norma NCh 409 Of. 2005 la concesión de San Luis-
Brisas Norte considera la cloración de sus aguas según el siguiente detalle: 

 
Tabla 2.2.1.e 

Centros de Desinfección 
Sistema San Luis-Brisas Norte 

Código Nombre 
Tipo de 

Desinfección 
Caudal de Diseño 

(l/s) 
Capacidad Actual 

(l/s) 

60111 SD COLINA 01 Hipoclorito 156,0 156,0 

 
f. Grupos Generadores 

 
Tabla 2.2.1.f 

Grupos Generadores 
Producción-Distribución 

Código Obra 
Capacidad 

(kVA) 

160130 110 (*) 

(*) Respalda operación PEAP A y PEAP C ubicados en el recinto de Producción 

 
2.2.2. Etapa de Distribución 
 
El resumen de la infraestructura sanitaria de distribución disponible se resume en las 
siguientes tablas: 
 

a. Regulación 
 

La NCh 691:2015 define la regulación como el volumen de compensación entre 
caudales producidos y consumidos. En las siguiente tablas se resume la 
infraestructura existente en esta etapa. 

 
Tabla 2.2.2.a 

Estanque de Regulación 
 Sistema San Luis-Brisas Norte 

Código Nombre Tipo Material 
Volumen 

(m3) 
Altura 
Torre 

Cota 
Radier 

(m) 

Cota de 
Rebalse 

(m) 

40111 Estanque Colina 01 SE H.A. 500 n/a 579,0 584,0 
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b. Planta Elevadoras de Agua Potable Tipo A 
 

La concesión San Luis-Brisas Norte considera plantas elevadoras de agua potable en 
su infraestructura en esta etapa, según el siguiente detalle: 
 

Tabla 2.2.2.b 
PEAP Tipo A 

Sistema San Luis-Brisas Norte 

Código Nombre Tipo 
Caudal Altura 

Geométrica 
(m) 

Altura 
Manométrica 

Potencia 
Instalada 

(l/s) (m) (HP) 

30109 PEAP A COLINA 1 A 40,04 (*) 35,0 47,42 20,1 

(*) A principios del 2019 las bombas de la PEAP informadas en NBI2018 como de 15 L/s c/u fueron 
reemplazadas por bombas de 20,02 L/s c/u. 

 

c. Conducciones de Distribución 
 

En la siguiente tabla se presenta el detalle de las conducciones existentes en la 
concesión San Luis-Brisas Norte: 
 

Tabla 2.2.2.c 
Conducciones Distribución Agua Potable 

Sistema San Luis-Brisas Norte 

Código Nombre Tipo Tramo 
Diámetro 

(mm) 

Longitud (m) 

Acero HDPE PVC Total (m) 

110128 Impulsión Distribución Colina Impulsión A 355   27 27 

110128 Impulsión Distribución Colina Impulsión B 250   13,5 13,5 

    Total   40,5 40,5 

 
d. Red de Distribución 

 
En la siguiente tabla se presenta el resumen de la red de distribución existente en el 
sector de distribución: 

Tabla 2.2.2.d 
Red de Distribución Agua Potable 

Sistema San Luis-Brisas Norte 

 Diámetro 
(mm) 

Longitud por Material (m) 
Longitud 

Total 

Acero HDPE PVC (m) 

110  717,6 121,4 839,0 

160  583,2 2.378,5 2.961,7 

200  914,4 481,5 1.395,9 

250    1.183,4 1.183,4 

315    682,4 682,4 

355    898,3 898,3 

LONGITUD (m)  2.215,2 5.745,6 7.960,8 
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2.2.3. Esquemas y Tablas de Infraestructura Existente 
 
En el Anexo Nº2 del presente informe se presenta el esquema de funcionamiento de 

la infraestructura existente de los sistemas de producción y distribución de agua 

potable de la concesión San Luis-Brisas Norte, según los estándares exigidos por la 

SISS en su “Guía Técnica de Elaboración de los Planes de Desarrollo” de abril del 

2019.  

 
 
2.2.4. Etapa de Recolección de Aguas Servidas 
 
Las aguas servidas de origen doméstico generadas en la concesión San Luis-Brisas 
Norte son conducidas mediante elevación mecánica hasta la PTAS Trachisa. 
 
El resumen de la infraestructura sanitaria de recolección disponible se resume en las 
siguientes tablas: 
 

a. Plantas Elevadoras de Recolección 

 

Tabla 2.2.4.a 
PEAS de Recolección 

Sistema San Luis – Brisas Norte 

Código Nombre Tipo 
Caudal Altura 

Geométrica 
(m) 

Altura 
Manométrica 

Potencia 
Instalada 

(l/s) (m) (HP) 

35127 PEAS Colina 2 75,5 43,54 63,49 167,5 

 
b. Conducciones Aguas Servidas 

 

El sistema de recolección San Luis - Brisas Norte considera conducciones de 

recolección de aguas servidas en esta etapa, según el siguiente detalle: 

 

Tabla 2.2.4.b 
Conducciones de Recolección 
Sistema San Luis-Brisas Norte 

Código Nombre Tipo Tramo 
Diámetro 

(mm) 

Longitud (m) 

Acero HDPE PVC Total (m) 

115132 Impulsión PEAS Colina Impulsión A 315    3.838,8  3.838,8 

115132 Impulsión PEAS Colina Impulsión B 300 74,2    74,2 

    Total 74,2 3.838,8  3.913,0 

 
c. Red de Recolección Aguas Servidas 

La red de colectores del sistema San Luis-Brisas Norte destinado a la recolección 
eficiente de las aguas servidas de esta localidad está dividida según el siguiente 
detalle: 
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Tabla 2.2.4.c 
Red de Recolección Aguas Servidas 

Sistema San Luis-Brisas Norte 

 Diámetro 
(mm) 

Longitud por Materiales (m) Longitud  
Total 
(m) 

Acero HDPE PVC 

200   3.835,2 3.835,2 

250   2.022,6 2.222,6 

315   1.030,1 1.030,1 

400   1.570,1 1.570,1 

LONGITUD (m)   8.458,0 8.458,0 

 
d. Grupo Generadores 

 
                                            Tabla 2.2.4.d 

Grupos Generadores  
Disposición 

Código Obra 
Capacidad 

(kVA) 

160145 300 

 

2.2.5. Etapa de Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas 
 

Actualmente el Sistema San Luis-Brisas Norte cuenta con sistema de tratamiento de 
aguas servidas del tipo lodos activados con pretratamiento y desinfección. 
 

El resumen de la infraestructura sanitaria de disposición disponible se resume en las 
siguientes tablas: 
 

a. Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 
 

Tabla 2.2.5.a 
Sistema San Luis-Brisas Norte 

Nombre Tipo Caudal Medio de Diseño (l/s) 
Capacidad Actual  
Tratamiento (l/s) 

Tratamiento  
Terciario 

Desinfección 

PTAS Trachisa Lodos Activados 21,10 21,10 No Si 

 
b. Plantas de Tratamiento Preliminar de Aguas Servidas 

 
Tabla 2.2.5.b 

Plantas de Tratamiento Preliminar 
Sistema San Luis-Brisas Norte 

Nombre 
Rejas 

(Si/No)  
Desarenador 

(Si/No) 
Desgrasador 

(Si/No) 
Caudal Máximo Horario 

de Diseño (l/s) 

Capacidad Actual 
Tratamiento 

(L/s) 

PTAS 
Trachisa 

Si  Si Si 63,9 63,9 
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c. Conducciones de Disposición 
 

La infraestructura del Sistema San Luis-Brisas Norte considera en esta etapa 

conducciones de disposición según el siguiente detalle: 

 
Tabla 2.2.5.c 

Conducciones de Disposición  
    Sistema San Luis-Brisas Norte 

Código Nombre Tipo Tramo 
Diámetro 

(mm) 

Longitud (m) 

Acero HDPE PVC Total (m) 

115133 Emisario Descarga PTAS Trachisa Aducción A 355   74 74 

    Total   74 74 

 
 

d. Grupo Generadores 
 

                                            Tabla 2.2.5.d 
Grupos Generadores  

Disposición 

Código Obra 
Capacidad 

(kVA) 

160346 200 

 
 
2.2.6. Esquemas y Tablas de Infraestructura Existente 
 
En el Anexo Nº3 del presente informe se presenta el esquema de funcionamiento de 

la infraestructura existente del sistema de alcantarillado de recolección, tratamiento y 

disposición de aguas servidas de la concesión San Luis-Brisas Norte, según los 

estándares exigidos por la SISS en su “Guía Técnica de Elaboración de los Planes de 

Desarrollo” de abril del 2019.  

 
 
3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

3.1 Obras Generales 
 

En las tablas de resumen de infraestructura  (Tabla N° 3.1.2 – Tabla N° 3.3.3) se ha 

resumido el “estado de conservación”, indicado anteriormente en el cual se ha 

indicado la condición en que se encuentra, de acuerdo con la metodología exigida por 

la SISS, en su “Guía Técnica de Elaboración de los Planes de Desarrollo” en su 

capítulo 3; “Diagnóstico del Estado de la Infraestructura” en su subcapítulo 3.1; “Obras 

Generales”  la cual clasifica la infraestructura existente, según el siguiente criterio: 
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TABLA 3.1.1 

ESCALA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 
Las Obras calificadas con R- y M deberán tener asociadas obras de mejoramiento, 

reparación o reposición en el Programa de Inversiones. 

 

De acuerdo con los criterios antes descritos, según los estándares establecidos por la 

SISS, el diagnóstico de conservación de las estructuras existentes en el sistema San 

Luis-Brisas Norte se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.1.2 

Resumen Diagnostico de Infraestructura Agua Potable 
Código Infraestructura Conservación Código Infraestructura Conservación 

20313 Pozo C01 B 40111 Estanque Colina 01 B 

20314 Pozo C02 B 30109 PEAP A COLINA 1 B 

30310 PEAP C Pozo C01 B 110128 Impulsión Distribución Colina B 

30311 PEAP C Pozo C02 B    

110127 Impulsión Pozo C01 B    

110133 Impulsión Pozo C02 B    

60111 SD COLINA 01 B    

160130 GG 110 KVA B    

 

Tabla 3.1.3 

Resumen Diagnostico de Infraestructura Aguas Servidas 
Código Infraestructura Conservación Código Infraestructura Conservación 

35127 PEAS Colina B 1105 PTAS Trachisa B 

115132 Impulsión PEAS Colina B 115133 Emisario Descarga PTAS Trachisa B 

160145 GG PEAS Colina B 160346 GG PTAS Trachisa B 

      

 
Las obras existentes de la etapa de producción de agua potable, tratamiento y 
disposición de aguas servidas, presentan un estado de conservación tipo B y R+, por 
lo que no es necesario proyectar obras de mejoramiento, reparación o reposición. 
 
3.2 Redes 
 
3.2.1. Redes de distribución de agua potable 
 
En materia de red de distribución el diagnóstico efectuado, de acuerdo con los eventos 
registrados en el sistema de información PR013 durante el período 2014-2018, en la 
tabla siguiente se resume el estado de aquellos sectores con cortes no programados 
de responsabilidad de la concesionaria, donde no figuran este tipo de eventos, por 
tratarse de redes nuevas. 
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Tabla 3.2.1 

Resumen Diagnostico de Redes de Distribución de Agua Potable 
Sistema San Luis-Brisas Norte 

 Corte No Programado Responsabilidad Concesionaria 

COD-AREA 2014  Diagnóstico 2015  Diagnóstico 2016  Diagnóstico 2017  Diagnóstico 2018  Diagnóstico 

C_01 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_02 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_03 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_04 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_05 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_06 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_07 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_08 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_09 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_10 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_11 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_12 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_13 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

C_14 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

TOTAL 0   0   0   0   0   

 
3.2.2. Redes de recolección de aguas servidas 
 

Respecto al servicio de recolección de aguas servidas y de acuerdo con los eventos 

de obstrucciones de colectores registrados en el sistema de información PR013 

durante el período 2016-2018, prácticamente no se registran este tipo de eventos en el 

período analizado: 

 
Tabla Nº 3.3.5 

Resumen Diagnostico de Redes de Recolección de Aguas Servidas 
Sistema San Luis-Brisas Norte 

 Obstrucciones No Programadas Responsabilidad Concesionaria 

COD-AREA 2014  Diagnóstico 2015  Diagnóstico 2016  Diagnóstico 2017  Diagnóstico 2018  Diagnóstico 

10200 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

10210 0 B 0 B 0 B 0 B 1 B 

10220 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 

TOTAL 0   0   0   0   1   

 
De la tabla anterior, tal como se comentó, prácticamente no hay registros de 

obstrucciones de colectores durante el período analizado. 
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4. PROYECCIÓN DE DEMANDA 

En este capítulo se analizará la proyección de la población, clientes y demanda de 

agua potable y alcantarillado, de la solicitud de ampliación del territorio operacional de 

la concesión San Luis – Brisas Norte de Colina, correspondiente al sector Colina 

Oriente, con un horizonte de análisis de 15 años, donde el año 0 corresponderá al año 

de realización del  presente Plan de Desarrollo que equivale al año 2019 y cuyo año 

de término de análisis será el año 2034, siguiendo los lineamientos de la “Guía 

Técnica de Elaboración de los Planes de Desarrollo” de la SISS en su capítulo Nº4, 

“Proyección de Demanda”. 

 

La proyección de la población, clientes y demanda de agua potable y alcantarillado 

estará basada en la Guía de Elaboración de los Planes de Desarrollo, según indica la 

SISS en su capítulo N°3, “Proyección de Demandas”, con los siguientes ajustes: 

 

•    La proyección de población, cliente y demanda de agua potable deberá reflejar 

el crecimiento futuro esperado de las localidades y deberá basares en los datos 

informados a la SISS a través del SIFAC correspondiente, a lo menos, a los 

últimos 5 años. 

 

•    Se deberán considerar las demandas de los compromisos contraídos por la 

aplicación del Art. 52 bis (de ser necesario), la cual se proyectará de acuerdo al 

crecimiento esperado, si corresponde, y deberá incluir la demanda de agua 

cruda o potable de los servicios no regulados. 

 

Las proyecciones serán las totales por servicio; no obstante, en el capítulo de 

balances, se emplearán las proyecciones de demandas por sector que sean 

requeridas. Estas proyecciones se indicarán por sector y se indicarán con el mismo 

detalle solicitado para las demandas totales correspondientes a este capítulo. 

 
4.1 Proyección de Población y Clientes 
 
En la siguiente tabla se presenta la proyección de la población y clientes con sus 

respectivas tasas de crecimiento para el sector de ampliación Colina Oriente: 
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Tabla N°5 
Proyección Población y Clientes Ampliación Territorio Operacional 

Colina Oriente 

Año Año 
Población Clientes 

Tasas de 
Crecimientos 

(%) 

Tasas de 
Crecimientos 

(%) 

Densidad 
Habitacional 

(Hab) (N°) Población Clientes (Hab/viv) 

0 2020           

1 2021 200 50 0,00% 0,00% 4,00 

2 2022 404 101 102,0% 102,0% 4,00 

3 2023 608 152 50,50% 50,50% 4,00 

4 2024 812 203 33,55% 33,55% 4,00 

5 2025 1.016 254 25,12% 25,12% 4,00 

6 2026 1.220 305 20,08% 20,08% 4,00 

7 2027 1.424 356 16,72% 16,72% 4,00 

8 2028 1.628 407 14,33% 14,33% 4,00 

9 2029 1.832 458 12,53% 12,53% 4,00 

10 2030 2.036 509 11,14% 11,14% 4,00 

11 2031 2.240 560 10,02% 10,02% 4,00 

12 2.032 2.444 611 9,11% 9,11% 4,00 

13 2033 2.648 662 8,35% 8,35% 4,00 

14 2034 2.852 713 7,70% 7,70% 4,00 

15 2035 3.056 764 7,15% 7,15% 4,00 

 
 

4.1.1. Coeficientes de Consumo 
 
Los coeficientes de consumos se considerarán de acuerdo con lo indicado en la NCh 
N° 691:2015. 
 

La NCh691:2015 define el coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC) como el 

cociente entre el mayor consumo mensual y el consumo medio mensual. 

 

Los coeficientes de consumo adoptados para la proyección de los caudales de 

producción de agua potable son los considerados en el  documento “Actualización 

Plan de Desarrollo 2015-2029 Concesión “San Luis y Brisas Norte comuna de Colina-

Región Metropolitana”, REV. 2, Noviembre 2014 (SC-13-53) y se resumen en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla N°6 

Coeficientes de Consumo Adoptados 
Sector Colina Oriente 

Coeficiente Valor 

CMMC 1,275 

CDMC 1,100 

FDMC 1,403 

FHMC 1,500 

 
 

4.2 Proyección Demanda de Agua Potable 
 

No se consideran pérdidas en la etapa de producción. En relación con las pérdidas de 
distribución de agua potable se han considerado del orden del 15%, ya que el 
sistema es nuevo construidos con materiales eficientes. 
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En la siguiente tabla se presenta la proyección de la demanda de agua potable en el 
periodo de previsión para el sector de ampliación solicitado en concesión. 
 
Con respecto a la proyección de clientes de Agua Potable de Clientes 52bis, el 
sistema San Luis-Brisas Norte no atiende este tipo de clientes, por lo cual no se 
entrega la Tabla N°8 Proyección de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis de la 
Guía. Tampoco efectúa ventas de agua cruda y/o potable por lo cual no se entrega la 
Tabla N°9 de la Guía. 
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Tabla N°7.1 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Sistema San Luis-Brisas Norte S.A. – Colina (*) 

Año Año 

Población Cobertura Población Índice  
Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución 

Total en T.O. AP Abastecida Habitantes Población Clientes Q medio Q máx. diario Qmáx horario Producción Distribución Qmedio Qmáx diario Qmedio Qmáx diario Q max horario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s 

2020 0 3.296 100% 3.296 4,0 824 214,5 26,1 8,18 11,48 17,22 0,0% 28,2% 11,40 15,99 11,40 15,99 23,99 

2021 1 4.096 100% 4.096 4,0 1.024 214,5 26,1 10,17 14,27 21,40 0,0% 28,2% 14,16 19,87 14,16 19,87 29,81 

2022 2 4.896 100% 4.896 4,0 1.224 214,5 26,1 12,16 17,05 25,58 0,0% 28,2% 16,93 23,75 16,93 23,75 35,63 

2023 3 5.696 100% 5.696 4,0 1.424 214,5 26,1 14,14 19,84 29,76 0,0% 28,2% 19,70 27,63 19,70 27,63 41,45 

2024 4 6.496 100% 6.496 4,0 1.624 214,5 26,1 16,13 22,63 33,94 0,0% 28,2% 22,46 31,52 22,46 31,52 47,27 

2025 5 7.496 100% 7.496 4,0 1.874 214,5 26,1 18,61 26,11 39,17 0,0% 28,2% 25,92 36,37 25,92 36,37 54,55 

2026 6 8.496 100% 8.496 4,0 2.124 214,5 26,1 21,09 29,59 44,39 0,0% 28,2% 29,38 41,22 29,38 41,22 61,83 

2027 7 9.496 100% 9.496 4,0 2.374 214,5 26,1 23,58 33,08 49,62 0,0% 28,2% 32,84 46,07 32,84 46,07 69,11 

2028 8 10.496 100% 10.496 4,0 2.624 214,5 26,1 26,06 36,56 54,84 0,0% 28,2% 36,30 50,92 36,30 50,92 76,38 

2029 9 11.496 100% 11.496 4,0 2.874 214,5 26,1 28,54 40,04 60,07 0,0% 28,2% 39,75 55,77 39,75 55,77 83,66 

2030 10 11.496 100% 11.496 4,0 2.874 214,5 26,1 28,54 40,04 60,07 0,0% 28,2% 39,75 55,77 39,75 55,77 83,66 

2031 11 11.496 100% 11.496 4,0 2.874 214,5 26,1 28,54 40,04 60,07 0,0% 28,2% 39,75 55,77 39,75 55,77 83,66 

2032 12 11.496 100% 11.496 4,0 2.874 214,5 26,1 28,54 40,04 60,07 0,0% 28,2% 39,75 55,77 39,75 55,77 83,66 

2033 13 11.496 100% 11.496 4,0 2.874 214,5 26,1 28,54 40,04 60,07 0,0% 28,2% 39,75 55,77 39,75 55,77 83,66 

2034 14 11.496 100% 11.496 4,0 2.874 214,5 26,1 28,54 40,04 60,07 0,0% 28,2% 39,75 55,77 39,75 55,77 83,66 

2035 15 11.496 100% 11.496 4,0 2.874 214,5 26,1 28,54 40,04 60,07 0,0% 28,2% 39,75 55,77 39,75 55,77 83,66 

(*) Fuente de información “Actualización Plan de Desarrollo 2015-2029 San Luis- Brisas Norte. REV. 2, Noviembre 2014” (SC-13-53) 
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Tabla N°7.2 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional San Luis I – Colina (*) 

Año Año 

Alumnos Cobertura Alumnos Índice  
Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución 

Total en T.O. AP Abastecidos Habitantes Población Clientes Q medio Q máx. diario Qmáx horario Producción Distribución Qmedio Qmáx diario Qmedio Qmáx diario Q max horario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s 

2020 0 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2021 1 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2022 2 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2023 3 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2024 4 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2025 5 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2026 6 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2027 7 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2028 8 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2029 9 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2030 10 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2031 11 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2032 12 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2033 13 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2034 14 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

2035 15 1.000 100% 1.000 1.000,0 1 50,0 1.520,8 0,58 0,81 1,22 0,0% 15,0% 0,68 0,96 0,68 0,96 1,43 

(*) Fuente de información “Plan de Desarrollo 2015-2029 Ampliación San Luis I REV. 3, Febrero 2015” (SC-13-53-A) 
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Tabla N°7.3 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Brisas Norte I – Colina (*) 

Año Año 

Población Cobertura Población Índice  
Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución 

Total en T.O. AP Abastecida Habitantes Población Clientes Q medio Q máx. diario Qmáx horario Producción Distribución Qmedio Qmáx diario Qmedio Qmáx diario Q max horario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s 

2020 0 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2021 1 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2022 2 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2023 3 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2024 4 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2025 5 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2026 6 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2027 7 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2028 8 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2029 9 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2030 10 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2031 11 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2032 12 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2033 13 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2034 14 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2035 15 324 100% 324 4,0 81 267,5 32,5 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

(*) Fuente de información “Plan de Desarrollo 2015-2029 Brisas Norte I REV. 3, Febrero 2015” (SC-13-53-B) 
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Tabla N°7.4 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Condominio Los Ingleses – Colina (*) 

Año Año 

Población Cobertura Población Índice  
Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución 

Total en T.O. AP Abastecida Habitantes Población Clientes Q medio Q máx. diario Qmáx horario Producción Distribución Qmedio Qmáx diario Qmedio Qmáx diario Q max horario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s 

2020 0 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2021 1 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2022 2 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2023 3 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2024 4 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2025 5 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2026 6 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2027 7 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2028 8 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2029 9 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2030 10 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2031 11 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2032 12 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2033 13 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2034 14 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

2035 15 124 100,0% 124 4,0 31 267,5 32,5 0,38 0,54 0,81 0,0% 15,0% 0,45 0,63 0,45 0,63 0,95 

(*) Fuente de información “Plan de Desarrollo 2015-2029 Condominio Los Ingleses REV. 2, Julio 2015” (SC-13-53-C) 
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Tabla N°7.5 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional La Catana Norte – Colina (*) 

Año Año 

Población Cobertura Población Índice  
Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución 

Total en T.O. AP Abastecida Habitantes Población Clientes Q medio Q máx. diario Qmáx horario Producción Distribución Qmedio Qmáx diario Qmedio Qmáx diario Q max horario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s 

2019 0 160 100,0% 160 4,0 40 267,5 32,5 0,50 0,70 1,04 0,0% 15,0% 0,58 0,82 0,58 0,82 1,23 

2020 1 240 100,0% 240 4,0 60 267,5 32,5 0,74 1,04 1,56 0,0% 15,0% 0,87 1,23 0,87 1,23 1,84 

2021 2 320 100,0% 320 4,0 80 267,5 32,5 0,99 1,39 2,09 0,0% 15,0% 1,17 1,64 1,17 1,64 2,45 

2022 3 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

2023 4 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

2024 5 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

2025 6 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

2026 7 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

2027 8 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

2028 9 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

2029 10 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

2030 11 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

2031 12 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

2032 13 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

2033 14 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

2034 15 384 100,0% 384 4,0 96 267,5 32,5 1,19 1,67 2,50 0,0% 15,0% 1,40 1,96 1,40 1,96 2,94 

(*) Fuente de información “Plan de Desarrollo 2018-2022 Ampliación Territorio Operacional sector La Catana Norte REV. 0, Julio 2017” (SC-13-53-D) 



 

 

 

Plan de Desarrollo Colina Oriente Comuna de Colina 2020-2035 Rev. 
26 Memoria 105-PD-3-MEM 3 

  

  
Tabla N°7.6 

Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 
Ampliación Territorio Operacional Colina Oriente – Colina (*) 

Año Año 

Población Cobertura Población Índice  
Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución 

Total en T.O. AP Abastecida Habitantes Población Clientes Q medio Q máx. diario Qmáx horario Producción Distribución Qmedio Qmáx diario Qmedio Qmáx diario Q max horario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s 

2020 0                                   

2021 1 200 100,0% 200 4,0 50 214,5 26,1 0,50 0,70 1,05 0,0% 15,0% 0,58 0,82 0,58 0,82 1,23 

2022 2 404 100,0% 404 4,0 101 214,5 26,1 1,00 1,41 2,11 0,0% 15,0% 1,18 1,66 1,18 1,66 2,48 

2023 3 608 100,0% 608 4,0 152 214,5 26,1 1,51 2,12 3,18 0,0% 15,0% 1,78 2,49 1,78 2,49 3,74 

2024 4 812 100,0% 812 4,0 203 214,5 26,1 2,02 2,83 4,24 0,0% 15,0% 2,37 3,33 2,37 3,33 4,99 

2025 5 1.016 100,0% 1.016 4,0 254 214,5 26,1 2,52 3,54 5,31 0,0% 15,0% 2,97 4,16 2,97 4,16 6,25 

2026 6 1.220 100,0% 1.220 4,0 305 214,5 26,1 3,03 4,25 6,37 0,0% 15,0% 3,56 5,00 3,56 5,00 7,50 

2027 7 1.424 100,0% 1.424 4,0 356 214,5 26,1 3,54 4,96 7,44 0,0% 15,0% 4,16 5,84 4,16 5,84 8,75 

2028 8 1.628 100,0% 1.628 4,0 407 214,5 26,1 4,04 5,67 8,51 0,0% 15,0% 4,76 6,67 4,76 6,67 10,01 

2029 9 1.832 100,0% 1.832 4,0 458 214,5 26,1 4,55 6,38 9,57 0,0% 15,0% 5,35 7,51 5,35 7,51 11,26 

2030 10 2.036 100,0% 2.036 4,0 509 214,5 26,1 5,05 7,09 10,64 0,0% 15,0% 5,95 8,34 5,95 8,34 12,52 

2031 11 2.240 100,0% 2.240 4,0 560 214,5 26,1 5,56 7,80 11,70 0,0% 15,0% 6,54 9,18 6,54 9,18 13,77 

2032 12 2.444 100,0% 2.444 4,0 611 214,5 26,1 6,07 8,51 12,77 0,0% 15,0% 7,14 10,02 7,14 10,02 15,02 

2033 13 2.648 100,0% 2.648 4,0 662 214,5 26,1 6,57 9,22 13,84 0,0% 15,0% 7,73 10,85 7,73 10,85 16,28 

2034 14 2.852 100,0% 2.852 4,0 713 214,5 26,1 7,08 9,93 14,90 0,0% 15,0% 8,33 11,69 8,33 11,69 17,53 

2035 15 3.056 100,0% 3.056 4,0 764 214,5 26,1 7,59 10,65 15,97 0,0% 15,0% 8,93 12,52 8,93 12,52 18,79 

(*) Fuente de información: Solicitud de Ampliación del loteo “Colina Oriente” presentada por la empresa Aguas San Pedro S.A. a la Superintendencia de Servicios Sanitarios el día 30 de enero de 
2019, complementada con fecha 1 y 5 de marzo de 2019. 
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Tabla N°10 
Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional 

Demanda Total (Concesión San Luis-Brisas Norte + Ampliaciones Territorio Operacional) 

Año Año 

Población Cobertura Población Índice  
Clientes 

Dotación de Consumo Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción Caudales de Distribución 

Total en T.O. AP Abastecida Habitantes Población Clientes Q medio Q máx. diario Qmáx horario Producción Distribución Qmedio Qmáx diario Qmedio Qmáx diario Q max horario 

(Oper.) (%) (Hab) (Hab/viv) N° (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s l/s l/s 

2020 0 4.984 100,0% 4.984 5,0 997 188,8 28,7 10,89 15,28 22,92 0,0% 25,3% 14,58 20,46 14,58 20,46 30,69 

2021 1 6.064 100,0% 6.064 4,8 1.267 194,1 28,3 13,62 19,11 28,67 0,0% 25,3% 18,23 25,57 18,23 25,57 38,36 

2022 2 7.132 100,0% 7.132 4,6 1.534 197,6 27,9 16,31 22,89 34,33 0,0% 25,2% 21,82 30,62 21,82 30,62 45,92 

2023 3 8.136 100,0% 8.136 4,6 1.785 199,7 27,7 18,81 26,39 39,58 0,0% 25,3% 25,18 35,33 25,18 35,33 53,00 

2024 4 9.140 100,0% 9.140 4,5 2.036 201,3 27,5 21,30 29,88 44,82 0,0% 25,4% 28,55 40,05 28,55 40,05 60,08 

2025 5 10.344 100,0% 10.344 4,4 2.337 202,9 27,3 24,29 34,08 51,11 0,0% 25,5% 32,60 45,74 32,60 45,74 68,61 

2026 6 11.548 100,0% 11.548 4,4 2.638 204,1 27,2 27,28 38,27 57,41 0,0% 25,6% 36,65 51,43 36,65 51,43 77,14 

2027 7 12.752 100,0% 12.752 4,3 2.939 205,1 27,1 30,27 42,46 63,70 0,0% 25,6% 40,71 57,11 40,71 57,11 85,67 

2028 8 13.956 100,0% 13.956 4,3 3.240 205,9 27,0 33,26 46,66 69,99 0,0% 25,7% 44,76 62,80 44,76 62,80 94,20 

2029 9 15.160 100,0% 15.160 4,3 3.541 206,6 26,9 36,25 50,85 76,28 0,0% 25,8% 48,82 68,49 48,82 68,49 102,73 

2030 10 15.364 100,0% 15.364 4,3 3.592 206,7 26,9 36,75 51,56 77,34 0,0% 25,6% 49,41 69,32 49,41 69,32 103,99 

2031 11 15.568 100,0% 15.568 4,3 3.643 206,8 26,9 37,26 52,27 78,41 0,0% 25,5% 50,01 70,16 50,01 70,16 105,24 

2032 12 15.772 100,0% 15.772 4,3 3.694 206,9 26,9 37,77 52,98 79,48 0,0% 25,4% 50,60 71,00 50,60 71,00 106,50 

2033 13 15.976 100,0% 15.976 4,3 3.745 207,0 26,9 38,27 53,69 80,54 0,0% 25,3% 51,20 71,83 51,20 71,83 107,75 

2034 14 16.180 100,0% 16.180 4,3 3.796 207,1 26,8 38,78 54,41 81,61 0,0% 25,1% 51,80 72,67 51,80 72,67 109,00 

2035 15 16.384 100,0% 16.384 4,3 3.847 207,2 26,8 39,28 55,12 82,67 0,0% 25,0% 52,39 73,50 52,39 73,50 110,26 



 

 

 

Plan de Desarrollo Colina Oriente Comuna de Colina 2020-2035 Rev. 
28 Memoria 105-PD-3-MEM 3 

  

4.3 Proyección de Demandas de Aguas Servidas 
 
La proyección de las demandas de aguas servidas para el sector se basará en la 
Solicitud de Ampliación del loteo “Colina Oriente” presentada por la empresa Aguas 
San Pedro S.A. a la Superintendencia de Servicios Sanitarios el día 30 de enero de 
2019, complementada con fecha 1 y 5 de marzo de 2019. 
 
4.3.1. Cobertura de Aguas Servidas  
 
La cobertura de aguas servidas considerada para todo el periodo de previsión, es del 
100%. 
 
4.3.2. Coeficiente de Recuperación. 
 
Según indica la NCh 1105:2009 “el coeficiente de recuperación refleja el porcentaje de 
agua consumida (potable y de fuentes propias), que se descarga al alcantarillado y 
depende entre otros factores, de la estructura urbana del sector, del nivel socio 
económico de la población y del uso que se le da al agua”. 
 
El factor de recuperación considerado para la proyección de los caudales de aguas 
servidas es el mismo considerado en la solicitud de concesión publicada en Diario 
Oficial del  15 de abril del 2019, con un valor estimado de 0,80. 
 
4.3.3. Caudales de Infiltración y Aguas Lluvias 
 
Para la nueva área solicitada en concesión no se considera la infiltración a la red por 
efecto de la napa superficial ni infiltración por aguas lluvias, ya que se consideró en el 
diseño de las redes de recolección de aguas servidas de las urbanizaciones que 
conforman el nuevo territorio operacional instalación de colectores y cámaras de 
inspección estancos. 
 
 
4.3.4. Caudales de Diseño de Aguas Servidas 
 
Según indica la NCh 1105-2009 los caudales de diseño “se utilizan para el 

dimensionamiento de las tuberías del sistema de alcantarillado. Incluyen el caudal 

máximo horario de aguas servidas, el caudal de RILES y el de infiltración”. 

 

El caudal máximo horario (Q máx h) de aguas servidas se define como el mayor 

caudal que puede escurrir en un determinado período del día. Este caudal se utilizará 

para determinar la capacidad del sistema de alcantarillado, calculado para el final del 

periodo de previsión. 

 

Dependiendo de la cantidad de la población abastecida el Q máx h se determina de la 

siguiente manera: 

 

•    Para poblaciones de 1000 o más habitantes se podrá utilizar el coeficiente de 

Harmon. 

 

•    Para poblaciones de menos de 100 habitantes (20 casas), se podrá utilizar la 

tabla de caudales máximos instantáneos de la Boston Society of Civil 

Engineering (B.S.C.E.). 
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•    Para poblaciones comprendidas entre 100 y 1000 habitantes, se interpola entre 

el valor entregado por la B.S.C.E para 20 casas, que es 3,6 l/s, y el caudal 

máximo horario calculado para 1000 habitantes con el coeficiente de Harmon u 

otro valor debidamente justificado. 

 
4.3.5. Estimación de la Carga Orgánica. 
 
Para estimar la carga orgánica (KgDBO5/día) del área solicitada en concesión, se 
considera un valor medio de 45 gr/hab/día, de acuerdo al  documento “Actualización 
Plan de Desarrollo 2015-2029 Concesión “San Luis y Brisas Norte comuna de Colina-
Región Metropolitana”, REV. 2, Noviembre 2014. 
 
 
4.3.6. Proyección de Demandas de Aguas Servidas. 
 
En la siguiente tabla se presenta la proyección de la demanda de caudales de aguas 
servidas en el periodo de previsión para el sector de ampliación solicitado en 
concesión. 
 
Con respecto a los caudales de aguas servidas de Clientes 52bis y caudales de Riles, 
el sistema San Luis-Bridas Norte no atiende este tipo de clientes por lo cual se omite 
de las tablas siguientes esas columnas señaladas en la Guía. 
 
Igualmente por la razón anterior, se omite en las tablas siguientes la columna de carga 
proyectada Kg/DBO5/día de aporte de riles. 
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Tabla 11.1 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 
Sistema San Luis-Brisas Norte – Colina (*) 

  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 
Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día Año 

  
Año 

  

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada AS 

Clientes 
Servidos AS 

Dotación 
Coeficiente de 

recuperación=0,80 Q medio 
Total 

Qmax 
horario 

Población Clientes 
Q 

medio Modelo a 
utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2020 0 3.296 100,0% 3.296 824 214,5 26,1 6,55 Harmon 22,31 0,0 0,0 6,5 22,31 148 

2021 1 4.096 100,0% 4.096 1.024 214,5 26,1 8,14 Harmon 27,04 0,0 0,0 8,1 27,04 184 

2022 2 4.896 100,0% 4.896 1.224 214,5 26,1 9,72 Harmon 31,64 0,0 0,0 9,7 31,64 220 

2023 3 5.696 100,0% 5.696 1.424 214,5 26,1 11,31 Harmon 36,11 0,0 0,0 11,3 36,11 256 

2024 4 6.496 100,0% 6.496 1.624 214,5 26,1 12,90 Harmon 40,49 0,0 0,0 12,9 40,49 292 

2025 5 7.496 100,0% 7.496 1.874 214,5 26,1 14,89 Harmon 45,83 0,0 0,0 14,9 45,83 337 

2026 6 8.496 100,0% 8.496 2.124 214,5 26,1 16,88 Harmon 51,04 0,0 0,0 16,9 51,04 382 

2027 7 9.496 100,0% 9.496 2.374 214,5 26,1 18,86 Harmon 56,15 0,0 0,0 18,9 56,15 427 

2028 8 10.496 100,0% 10.496 2.624 214,5 26,1 20,85 Harmon 61,16 0,0 0,0 20,8 61,16 472 

2029 9 11.496 100,0% 11.496 2.874 214,5 26,1 22,83 Harmon 66,09 0,0 0,0 22,8 66,09 517 

2030 10 11.496 100,0% 11.496 2.874 214,5 26,1 22,83 Harmon 66,09 0,0 0,0 22,8 66,09 517 

2031 11 11.496 100,0% 11.496 2.874 214,5 26,1 22,83 Harmon 66,09 0,0 0,0 22,8 66,09 517 

2032 12 11.496 100,0% 11.496 2.874 214,5 26,1 22,83 Harmon 66,09 0,0 0,0 22,8 66,09 517 

2033 13 11.496 100,0% 11.496 2.874 214,5 26,1 22,83 Harmon 66,09 0,0 0,0 22,8 66,09 517 

2034 14 11.496 100,0% 11.496 2.874 214,5 26,1 22,83 Harmon 66,09 0,0 0,0 22,8 66,09 517 

2035 15 11.496 100,0% 11.496 2.874 214,5 26,1 22,83 Harmon 66,09 0,0 0,0 22,8 66,09 517 

(*) Fuente de información “Actualización Plan de Desarrollo 2015-2029 San Luis- Brisas Norte. REV. 2, Noviembre 2014” (SC-13-53) 
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Tabla 11.2 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional San Luis I – Colina (*) 
  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 
Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día Año 

  
Año 

  

Alumnos 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Total Alumnos 
Saneados AS 

Clientes 
Servidos AS 

Dotación 
Coeficiente de 

recuperación=0,80 Q medio 
Total 

Qmax 
horario 

Población Clientes 
Q 

medio Modelo a 
utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2020 0 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2021 1 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2022 2 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2023 3 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2024 4 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2025 5 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2026 6 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2027 7 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2028 8 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2029 9 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2030 10 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2031 11 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2032 12 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2033 13 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2034 14 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

2035 15 1.000 100,0% 1.000 1 50,0 1520,8 0,46 Harmon 1,76 0,0 0,0 0,46 1,76 45 

(*) Fuente de información “Plan de Desarrollo 2015-2029 Ampliación San Luis I REV. 3, Febrero 2015” (SC-13-53-A) 
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Tabla 11.3 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Brisas Norte I – Colina (*) 
  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 
Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día Año 

  
Año 

  

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotación Coeficiente de recuperación=0,80 Q 
medio 
Total 

Qmax 
horario Población Clientes 

Q 
medio Modelo a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2020 0 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2021 1 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2022 2 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2023 3 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2024 4 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2025 5 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2026 6 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2027 7 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2028 8 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2029 9 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2030 10 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2031 11 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2032 12 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2033 13 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2034 14 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

2035 15 324 100,0% 324 81 267,5 32,5 0,80 interpolación 5,05 0,0 0,0 0,80 5,05 15 

(*) Fuente de información “Plan de Desarrollo 2015-2029 Brisas Norte I REV. 3, Febrero 2015” (SC-13-53-B) 
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Tabla 11.4 

Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 
Ampliación Territorio Operacional Condominio Los Ingleses – Colina (*) 

  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 
Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día Año 

  
Año 

  

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotación Coeficiente de recuperación=0,80 Q 
medio 
Total 

Qmax 
horario Población Clientes 

Q 
medio Modelo a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2020 0 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2021 1 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2022 2 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2023 3 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2024 4 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2025 5 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2026 6 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2027 7 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2028 8 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2029 9 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2030 10 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2031 11 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2032 12 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2033 13 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2034 14 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

2035 15 124 100,0% 124 31 267,5 32,5 0,31 interpolación 3,75 0,0 0,0 0,31 3,75 6 

(*) Fuente de información “Plan de Desarrollo 2015-2029 Condominio Los Ingleses REV. 2, Julio 2015” (SC-13-53-C) 
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Tabla 11.5 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional La Catana Norte – Colina (*) 
  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 
Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día Año 

  
Año 

  

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotación Coeficiente de recuperación=0,80 Q 
medio 
Total 

Qmax 
horario Población Clientes 

Q 
medio Modelo a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2020 0 240 100,0% 240 60 267,5 32,5 0,59 interpolación 4,50 0,0 0,0 0,59 4,50 11 

2021 1 320 100,0% 320 80 267,5 32,5 0,79 interpolación 5,02 0,0 0,0 0,79 5,02 14 

2022 2 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2023 3 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2024 4 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2025 5 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2026 6 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2027 7 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2028 8 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2029 9 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2030 10 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2031 11 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2032 12 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2033 13 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2034 14 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

2035 15 384 100,0% 384 96 267,5 32,5 0,95 interpolación 5,43 0,0 0,0 0,95 5,43 17 

(*) Fuente de información “Plan de Desarrollo 2018-2022 Ampliación Territorio Operacional sector La Catana Norte REV. 0, Julio 2017” (SC-13-53-D) 

 



 

 

Plan de Desarrollo Colina Oriente Comuna de Colina 2020-2035 Rev. 
35 Memoria 105-PD-3-MEM 3 

  
 

Tabla 11.6 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Ampliación Territorio Operacional Colina Oriente – Colina (*) 
  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q 
Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día Año 

  
Año 

  

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada AS 

Clientes 
Servidos 

AS 

Dotación Coeficiente de recuperación=0,80 Q 
medio 
Total 

Qmax 
horario Población Clientes 

Q 
medio Modelo a 

utilizar 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2020 0                             

2021 1 200 100,0% 200 50 214,5 26,1 0,40 interpolación 4,04 0,0 0,0 0,40 4,04 9 

2022 2 404 100,0% 404 101 214,5 26,1 0,80 interpolación 4,93 0,0 0,0 0,80 4,93 18 

2023 3 608 100,0% 608 152 214,5 26,1 1,21 interpolación 5,83 0,0 0,0 1,21 5,83 27 

2024 4 812 100,0% 812 203 214,5 26,1 1,61 interpolación 6,72 0,0 0,0 1,61 6,72 37 

2025 5 1.016 100,0% 1.016 254 214,5 26,1 2,02 Harmon 7,66 0,0 0,0 2,02 7,66 46 

2026 6 1.220 100,0% 1.220 305 214,5 26,1 2,42 Harmon 9,07 0,0 0,0 2,42 9,07 55 

2027 7 1.424 100,0% 1.424 356 214,5 26,1 2,83 Harmon 10,45 0,0 0,0 2,83 10,45 64 

2028 8 1.628 100,0% 1.628 407 214,5 26,1 3,23 Harmon 11,81 0,0 0,0 3,23 11,81 73 

2029 9 1.832 100,0% 1.832 458 214,5 26,1 3,64 Harmon 13,15 0,0 0,0 3,64 13,15 82 

2030 10 2.036 100,0% 2.036 509 214,5 26,1 4,04 Harmon 14,48 0,0 0,0 4,04 14,48 92 

2031 11 2.240 100,0% 2.240 560 214,5 26,1 4,45 Harmon 15,78 0,0 0,0 4,45 15,78 101 

2032 12 2.444 100,0% 2.444 611 214,5 26,1 4,85 Harmon 17,07 0,0 0,0 4,85 17,07 110 

2033 13 2.648 100,0% 2.648 662 214,5 26,1 5,26 Harmon 18,34 0,0 0,0 5,26 18,34 119 

2034 14 2.852 100,0% 2.852 713 214,5 26,1 5,66 Harmon 19,61 0,0 0,0 5,66 19,61 128 

2035 15 3.056 100,0% 3.056 764 214,5 26,1 6,07 Harmon 20,85 0,0 0,0 6,07 20,85 138 

(*) Fuente de información: Solicitud de Ampliación del loteo “Colina Oriente” presentada por la empresa Aguas San Pedro S.A. a la Superintendencia de Servicios Sanitarios el día 30 de enero de 
2019, complementada con fecha 1 y 5 de marzo de 2019. 
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Tabla 11.7 
Proyección de Demanda de Aguas Servidas Dentro del Territorio Operacional 

Demanda Total (Concesión San Luis-Brisas Norte + Ampliaciones Territorio Operacional) 
  AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS 

Q Infilt. 
(l/s) 

Q Aguas 
Lluv. (l/s) 

TOTAL 

Carga Proy 
kgDBO5/día Año 

  
Año 

  

Población 
Total T.O. 

Cobertura 
AS 

Población 
Saneada AS 

Clientes 
Servidos AS 

Dotación 
Coeficiente de 

recuperación=0,80 Q medio 
Total 

Qmax 
horario 

Población Clientes 
Q 

medio Coef. 
Harmon 

Qmax 
Horario 

Hab % Hab Clientes (lt/hab/día) (m3/cliente/mes) l/s l/s l/s l/s 

2020 0 4.984 100,0% 4.984 997 188,8 28,7 8,71 3,25 28,29 0,0 0,0 8,71 28,29 224 

2021 1 6.064 100,0% 6.064 1.267 194,1 28,3 10,90 3,17 34,51 0,0 0,0 10,90 34,51 273 

2022 2 7.132 100,0% 7.132 1.534 197,6 27,9 13,05 3,10 40,44 0,0 0,0 13,05 40,44 321 

2023 3 8.136 100,0% 8.136 1.785 199,7 27,7 15,04 3,04 45,78 0,0 0,0 15,04 45,78 366 

2024 4 9.140 100,0% 9.140 2.036 201,3 27,5 17,04 2,99 51,00 0,0 0,0 17,04 51,00 411 

2025 5 10.344 100,0% 10.344 2.337 202,9 27,3 19,43 2,94 57,13 0,0 0,0 19,43 57,13 465 

2026 6 11.548 100,0% 11.548 2.638 204,1 27,2 21,82 2,89 63,12 0,0 0,0 21,82 63,12 520 

2027 7 12.752 100,0% 12.752 2.939 205,1 27,1 24,21 2,85 68,99 0,0 0,0 24,21 68,99 574 

2028 8 13.956 100,0% 13.956 3.240 205,9 27,0 26,60 2,81 74,75 0,0 0,0 26,60 74,75 628 

2029 9 15.160 100,0% 15.160 3.541 206,6 26,9 29,00 2,77 80,42 0,0 0,0 29,00 80,42 682 

2030 10 15.364 100,0% 15.364 3.592 206,7 26,9 29,40 2,77 81,38 0,0 0,0 29,40 81,38 691 

2031 11 15.568 100,0% 15.568 3.643 206,8 26,9 29,81 2,76 82,33 0,0 0,0 29,81 82,33 701 

2032 12 15.772 100,0% 15.772 3.694 206,9 26,9 30,21 2,76 83,27 0,0 0,0 30,21 83,27 710 

2033 13 15.976 100,0% 15.976 3.745 207,0 26,9 30,62 2,75 84,22 0,0 0,0 30,62 84,22 719 

2034 14 16.180 100,0% 16.180 3.796 207,1 26,8 31,02 2,75 85,16 0,0 0,0 31,02 85,16 728 

2035 15 16.384 100,0% 16.384 3.847 207,2 26,8 31,43 2,74 86,10 0,0 0,0 31,43 86,10 737 
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5. BALANCE OFERTA DEMANDA 

5.1 Balance Oferta – Demanda de Agua Potable 
 
Para determinar las obras que son necesarias con el fin de dar factibilidad a la nueva 
zona de prestación de servicios sanitarios, que mediante este documento se solicitan, 
es necesario evaluar la capacidad de la infraestructura existente.  
 
En este capítulo se definirán las alternativas de solución para satisfacer la demanda de 
los servicios de agua potable y alcantarillado de aguas servidas de las áreas 
solicitadas en concesión y que permita la operación eficiente del sistema.   
 
Adicionalmente en este capítulo se realizará el Balance Oferta – Demanda, para un 
periodo de 15 años, de cada una de las obras existentes. Se subdividirá el capítulo en 
dos puntos, uno de Agua Potable y otro de Aguas Servidas, dividiéndose estos a su 
vez en producción y distribución y en recolección y disposición respectivamente.  
 
El balance oferta demanda del sector de ampliación del Territorio Operacional Colina 
Oriente se realizará siguiendo los lineamentos de la SISS que entrega en su Guía 
Técnica de Elaboración de los planes de Desarrollo de abril de 2019 en su capítulo 5; 
“Balance Oferta-Demanda”. 
 
Tal como indica la SISS en su documento, el balance oferta demanda se realizará por 
cada componente del sistema y consistirá en determinar el déficit de la capacidad de 
las instalaciones para satisfacer la demanda de la población en el tiempo. 
 
En caso de que alguna de las obras existentes presente un déficit de capacidad en el 
periodo de 15 años que considera el análisis, se presentará una tabla complementaria 
de oferta - demanda, el que considerará un aumento en su capacidad, en el año de 
déficit, de manera tal que al final del periodo de previsión, la unidad en cuestión 
funcione correctamente. Dichos aumentos de capacidad serán valorizados, de manera 
estimativa, en capítulos posteriores del presente informe. 
 
En las siguientes tablas se presentan los resultados de los balances oferta-demanda. 
 
 
5.1.1. Balance Oferta Demanda de Producción 
 
5.1.1.1. Derechos de Agua  

 
El sistema San Luis-Brisas Norte no se abastece de fuentes superficiales por lo cual 
en el presente documento se omite la entrega de la tabla N°12 de la Guía. 
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En la tabla siguiente da cuenta de los derechos de agua en fuentes subterráneas que 
el sistema San Luis-Brisas Norte S.A. posee para atender la zona solicitada en 
concesión. 
 

Tabla N°13 
Derechos de Agua Subterráneos 

Sistema: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Etapa: Producción 

Código 
Captación 

NBI 

Identificación 
Captación 

Caudal 
(l/s) 

Puntos Captación Coordenadas 
Geográficas DATUM WGS 84 Huso 

19 
RES. DGA 

Inscripción 
CBR 

Sondaje ESTE NORTE 

20313 Pozo C01 21,63 Pozo 01 344.863 6.323.003 
RES. DGA RM 
N°1201/2016. 
 

Inscripción CBR Santiago 
Fojas 24 Número 32 del año 
2017 

20313 Pozo C01 31,00 Pozo 01 344.863 6.323.003 
RES. DGA RM 
N°575/2016. 
 

Inscripción CBR Santiago 
Fojas 29 Número 35 del año 
2017 

20313 Pozo C01 37,00 Pozo 01 344.863 6.323.003 
RES. DGA RM 
N°2144/2019. 
 

Inscripción CBR en trámite 

 

El balance a nivel de derechos de agua considera las fuentes de aprovechamiento 

disponibles con derechos para la concesión San Luis-Brisas Norte, incluyendo 

ampliación Colina Oriente según el siguiente detalle: 

 
Tabla N°14 

Balance Oferta Demanda Derechos de Agua  
Por Sector Abastecido - Sin Proyecto 

                   Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
                   Etapa: Producción 

  Oferta Derechos de Agua Oferta Derechos de Agua   Total Oferta Demanda Máx. Déficit 

Año Superficiales Subterráneas Derechos de Agua Diaria (Superávit) 

  (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 

2020 0,0 89,63 89,63 20,46 69,2 

2021 0,0 89,63 89,63 25,57 64,1 

2022 0,0 89,63 89,63 30,62 59,0 

2023 0,0 89,63 89,63 35,33 54,3 

2024 0,0 89,63 89,63 40,05 49,6 

2025 0,0 89,63 89,63 45,74 43,9 

2026 0,0 89,63 89,63 51,43 38,2 

2027 0,0 89,63 89,63 57,11 32,5 

2028 0,0 89,63 89,63 62,80 26,8 

2029 0,0 89,63 89,63 68,49 21,1 

2030 0,0 89,63 89,63 69,32 20,3 

2031 0,0 89,63 89,63 70,16 19,5 

2032 0,0 89,63 89,63 71,00 18,6 

2033 0,0 89,63 89,63 71,83 17,8 

2034 0,0 89,63 89,63 72,67 17,0 

2035 0,0 89,63 89,63 73,50 16,1 

 

5.1.1.2. Oferta de las Fuentes  

 
El sistema San Luis-Brisas Norte no se abastece de fuentes superficiales por lo cual 
en el presente documento se omite la entrega de las tablas N°16 y N°18 de la Guía. 
 
El agua potable para el abastecimiento de la solicitud de concesión Colina Oriente se 
obtiene de los sondajes existentes ubicados en la concesión San Luis-Brisas Norte de 
las siguientes características.   
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Tabla N°17 

Oferte Fuentes Subterráneas 
Por Sector Abastecido 

Sistema: San Luis-Brisas Norte 
Etapa: Producción 

Código 
NBI 

Nombre Tipo 
Profundidad 

(m) 
Diámetro 

(Plg) 

Nivel 
Estático 

(m) 

Nivel 
Dinámico 

(m) 

Capacidad 
Actual de 

Producción 
(L/s) 

20313 Pozo C01 Sondaje 110 14 80,67 81,32 52,63 

20314 Pozo C02 Sondaje 110 14 82,50 84,24 52,63 

 
En la tabla siguiente se consigna el requerimiento de las capacidades actuales y 
futuras a nivel de fuente-captación del sistema productivo del servicio atendido por el 
sistema San Luis-Brisas Norte y sus sectores de ampliación, incluido Colina Oriente: 

 
Tabla N°19.1 

Balance Oferta Demanda Total Fuentes 
Sin Proyecto 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Etapa: Producción 

    Fuentes Existentes 
   Fuentes Reserva 

  Total Oferta Demanda Máx. Balance Sin 

   Que Abastecen a Sector Fuentes diaria de Prod. Proyecto 

Año  (l/s) (l/s)       

  20313 Captación3 20314 Captación4 (l/s) (l/s) (l/s) 

2020 50,00 (*)   50,00   50,0 20,46 29,5 

2021 50,00   50,00   50,0 25,57 24,4 

2022 50,00   50,00   50,0 30,62 19,4 

2023 50,00 26,0 (**) 50,00   76,0 35,33 40,7 

2024 50,00 26,0 50,00   76,0 40,05 35,9 

2025 50,00 26,0 50,00   76,0 45,74 30,3 

2026 52,63 (***) 26,0 52,63 (***)   78,6 51,43 27,2 

2027 52,63 26,0 52,63   78,6 57,11 21,5 

2028 52,63 26,0 52,63   78,6 62,80 15,8 

2029 52,63 29,0 (****) 52,63   81,6 68,49 13,1 

2030 52,63 29,0 52,63   81,6 69,32 12,3 

2031 52,63 29,0 52,63   81,6 70,16 11,5 

2032 52,63 29,0 52,63   81,6 71,00 10,6 

2033 52,63 29,0 52,63   81,6 71,83 9,8 

2034 52,63 29,0 52,63   81,6 72,67 9,0 

2035 52,63 29,0 52,63   81,6 73,50 8,1 

*Capacidad sondajes limitada por la capacidad de sus PEAP. 

**Obra Comprometida en SC 13-53-B 26,0 L/s. 

***Se considera ampliación capacidad PEAP Tipo C (Ver tablas 35.1 y 35.2) 

****Obra comprometida en SC 13-53-B 3,0 L/s. 

 
Al no existir déficit en fuentes se omite la entrega de la Tabla N°20 de la Guía. 
 
5.1.1.3. Embalses 

 
El sistema San Luis-Brisas Norte carece de embalses de regulación por lo cual en el 
presente documento se omite la entrega de las tablas N°21, N°22 y N°23 de la Guía. 
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5.1.1.4. Captaciones 

 
Tabla N°24.1 

Balance Oferta Demanda Mensual Captaciones 
Por Sector Abastecido - Sin Proyecto 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Etapa: Producción 

  Oferta Captaciones Oferta Captaciones   Total Oferta Demanda Máx. Déficit 

Año Superficiales Subterráneas Fuentes Diaria (Superávit) 

  (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 

2020 0,0 50,00 50,00 20,46 29,5 

2021 0,0 50,00 50,00 25,57 24,4 

2022 0,0 50,00 50,00 30,62 19,4 

2023 0,0 76,00 (*) 76,00 35,33 40,7 

2024 0,0 76,00 76,00 40,05 35,9 

2025 0,0 76,00 76,00 45,74 30,3 

2026 0,0 78,63 (**) 78,63 51,43 27,2 

2027 0,0 78,63 78,63 57,11 21,5 

2028 0,0 78,63 78,63 62,80 15,8 

2029 0,0 81,63 (***) 81,63 68,49 13,1 

2030 0,0 81,63 81,63 69,32 12,3 

2031 0,0 81,63 81,63 70,16 11,5 

2032 0,0 81,63 81,63 71,00 10,6 

2033 0,0 81,63 81,63 71,83 9,8 

2034 0,0 81,63 81,63 72,67 9,0 

2035 0,0 81,63 81,63 73,50 8,1 

*Obra Comprometida en SC 13-53-B 26,0 L/s. 

**Se considera ampliación capacidad PEAP Tipo C (Ver tablas 35.1 y 35.2) 

**Obra comprometida en SC 13-53-B 3,0 L/s. 

 
De acuerdo con lo indicado en la Guía Técnica de Elaboración de los Planes de 
Desarrollo de abril de 2019 en su capítulo 5, si la totalidad del servicio o una parte 
independiente de él se abastece exclusivamente desde un sondaje, se debe 
considerarse una captación alternativa de igual capacidad. 
 
Por otro lado, dado que desde el año 2023 el Sistema San Luis-Brisas Norte se 
alimentará desde más de un sondaje, se ha considerado que el sondaje de reserva 
solo debe respaldar el 80% de la demanda máxima diario desde ese año en adelante. 
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Tabla N°24.2 
Balance Oferta Demanda Captación de Reserva 

Por Sector Abastecido – Con Proyecto 
Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Etapa: Producción 

  
Captaciones Existentes y Proyectadas 

Criterio de Seguridad 
 (l/s) 

  Total Oferta 
Para el Sector 

Demanda  
Captación de 

Reserva 

Balance Sin 
Proyecto 

  
Año 

  
20313 20314 Captación3 Captación4 (l/s) (l/s) (l/s) 

2020 0,0 50,00     50,0 20,5 29,5 

2021 0,0 50,00     50,0 25,6 24,4 

2022 0,0 50,00     50,0 30,6 19,4 

2023 0,0 50,00 26,0   76,0 28,3 47,7 

2024 0,0 50,00 26,0   76,0 32,0 44,0 

2025 0,0 50,00 26,0   76,0 36,6 39,4 

2026 0,0 52,63 26,0   78,6 41,1 37,5 

2027 0,0 52,63 26,0   78,6 45,7 32,9 

2028 0,0 52,63 26,0   78,6 50,2 28,4 

2029 0,0 52,63 29,0   81,6 54,8 26,8 

2030 0,0 52,63 29,0   81,6 55,5 26,2 

2031 0,0 52,63 29,0   81,6 56,1 25,5 

2032 0,0 52,63 29,0   81,6 56,8 24,8 

2033 0,0 52,63 29,0   81,6 57,5 24,2 

2034 0,0 52,63 29,0   81,6 58,1 23,5 

2035 0,0 52,63 29,0   81,6 58,8 22,8 

(*) Dado que desde el año 2023 el Sistema San Luis-Brisas Norte se alimentará desde más de un sondaje, se ha 
considerado que el sondaje de reserva solo debe respaldar el 80% de la demanda máxima diario desde ese año en 
adelante.  
 
5.1.1.5. Plantas de Tratamiento de Agua Potable 

 
Tal como se comentó en el capítulo 3 del presente informe, dada la buena calidad de 
las aguas subterráneas captadas, ésta sólo recibe tratamiento de desinfección 
mediante el agregado de hipoclorito de sodio en el recinto de Producción Colina, 
cumpliéndose así todos los requerimientos normados por la Norma NCh 409/Of.2005, 
por lo cual se omite la entrega de las tablas N°26 a la N°29 de la Guía. 
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Plantas de Cloración 
 
En el cuadro siguiente se presenta el balance oferta-demanda de cloración. 
 

Tabla N°30 
Balance Oferta Demanda Cloración  

Por Sector Abastecido - Sin Proyecto 
Sistema San Luis-Brisas Norte – Colina 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre Centro de Cloración: SD Colina 01 
Código NBI: 60111 
Etapa: Producción 

Año 

Capacidad Centro Cloración 
(l/s) Capacidad Total 

Centro Cloración (l/s) 

Demanda Máx. 
Diaria Producción  

(l/s)  

Balance Sin 
Proyecto (l/s) 

60111   

2020 156,0   156,0 20,5 135,5 

2021 156,0   156,0 25,6 130,4 

2022 156,0   156,0 30,6 125,4 

2023 156,0   156,0 35,3 120,7 

2024 156,0   156,0 40,1 115,9 

2025 156,0   156,0 45,7 110,3 

2026 156,0   156,0 51,4 104,6 

2027 156,0   156,0 57,1 98,9 

2028 156,0   156,0 62,8 93,2 

2029 156,0   156,0 68,5 87,5 

2030 156,0   156,0 69,3 86,7 

2031 156,0   156,0 70,2 85,8 

2032 156,0   156,0 71,0 85,0 

2033 156,0   156,0 71,8 84,2 

2034 156,0   156,0 72,7 83,3 

2035 156,0   156,0 73,5 82,5 

 

Al no existir déficit en desinfección se omite la entrega de la Tabla N°31 de la Guía. 
 
 
Plantas de Fluoración 
 
El servicio de San Luis-Brisas Norte no ha tenido instrucciones de la autoridad 
respectiva al respecto, por lo cual se omite la entrega de las tablas N°32 y N°33 de la 
Guía. 

 
 

5.1.1.6. Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras e impulsión de Producción 

 
En los cuadros siguientes se entregan los balances oferta demanda de las plantas 
elevadoras e impulsiones de producción para la situación sin proyecto y con proyecto, 
cuando esta última corresponda. 
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Tabla N°34.1 
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción  

Por Sector Abastecido – Sin Proyecto 
Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre: PEAP C Pozo C01 
Código BI: 30310 
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad 
Planta Elevadora  

Punto Operación bomba 

Demanda  
Balance  PEAP  
Sin Proyecto 

Qmáx diario (L/s) Helev (m) 

Q (l/s) H (m) Q (l/s) Helev. (m) 

2020 50,0 93,00 20,46 90,15 29,54 2,85 

2021 50,0 93,00 25,57 90,23 24,43 2,77 

2022 50,0 93,00 30,62 90,32 19,38 2,68 

2023 50,0 93,00 35,33 90,41 14,67 2,59 

2024 50,0 93,00 40,05 90,52 9,95 2,48 

2025 50,0 93,00 45,74 90,66 4,26 2,34 

2026 50,0 93,00 51,43 90,82 (1,43) 2,18 

2027 50,0 93,00 52,63 90,86 (2,63) 2,14 

2028 50,0 93,00 52,63 90,86 (2,63) 2,14 

2029 50,0 93,00 52,63 90,86 (2,63) 2,14 

2030 50,0 93,00 52,63 90,86 (2,63) 2,14 

2031 50,0 93,00 52,63 90,86 (2,63) 2,14 

2032 50,0 93,00 52,63 90,86 (2,63) 2,14 

2033 50,0 93,00 52,63 90,86 (2,63) 2,14 

2034 50,0 93,00 52,63 90,86 (2,63) 2,14 

2035 50,0 93,00 52,63 90,86 (2,63) 2,14 

 
Tabla N°35.1 

Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción  
Por Sector Abastecido – Con Proyecto 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Código BI: 30310 
Etapa: Producción 

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Obras Proyectada  Balance con proyecto 

Planta elevadora Planta elevadora 

Q (l/s) H elev (m) Q (l/s) H (m) Q (l/s) H elev. (m) 

2020             

2021             

2022             

2023             

2024             

2025             

2026 (1,43)   52,63 93,00 1,20   

2027 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2028 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2029 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2030 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2031 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2032 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2033 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2034 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2035 (2,63)   52,63 93,00 0,00   
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Tabla N°36.1 
Balance Oferta – Demanda Impulsión de Producción  

por Sector de Abastecimiento – Sin Proyecto 
Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte 
Nombre Impulsión: Impulsión Pozo C01 
Código Impulsión BI: 110127 
Código PEAP asociado BI: 30310 
Etapa: Producción 

Año 

Impulsión Asociada 
Demanda  
Q bomba  

PEAP (L/s) 

Balance 
Impulsión  

sin Proyecto  
l/s 

D (mm) 
Velocidad 
Impulsión 

(m/s) 

Oferta 
Impulsión 

(L/s) 

Oferta Total 
(L/s) 

2020 206 2,70 90,2 90,2 20,5 69,8 

2021 206 2,70 90,2 90,2 25,6 64,7 

2022 206 2,70 90,2 90,2 30,6 59,6 

2023 206 2,70 90,2 90,2 35,3 54,9 

2024 206 2,70 90,2 90,2 40,1 50,2 

2025 206 2,70 90,2 90,2 45,7 44,5 

2026 206 2,70 90,2 90,2 51,4 38,8 

2027 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2028 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2029 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2030 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2031 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2032 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2033 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2034 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2035 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

 
Tabla N°34.2 

Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción  
Por Sector Abastecido – Sin Proyecto 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre: PEAP C Pozo C02 
Código BI: 30311 
Etapa: Producción 

Año 

Oferta de Capacidad 
Planta Elevadora  

Punto Operación bomba 

Demanda  
Balance  PEAP  
Sin Proyecto 

Qmáx diario (L/s) Helev (m) 

Q (l/s) H (m) Q (l/s) Helev. (m) 

2020 50,0 93,00 20,46 90,03 29,54 2,97 

2021 50,0 93,00 25,57 90,05 24,43 2,95 

2022 50,0 93,00 30,62 90,07 19,38 2,93 

2023 50,0 93,00 35,33 90,09 14,67 2,91 

2024 50,0 93,00 40,05 90,12 9,95 2,88 

2025 50,0 93,00 45,74 90,15 4,26 2,85 

2026 50,0 93,00 51,43 90,19 (1,43) 2,81 

2027 50,0 93,00 52,63 90,20 (2,63) 2,80 

2028 50,0 93,00 52,63 90,20 (2,63) 2,80 

2029 50,0 93,00 52,63 90,20 (2,63) 2,80 

2030 50,0 93,00 52,63 90,20 (2,63) 2,80 

2031 50,0 93,00 52,63 90,20 (2,63) 2,80 

2032 50,0 93,00 52,63 90,20 (2,63) 2,80 

2033 50,0 93,00 52,63 90,20 (2,63) 2,80 

2034 50,0 93,00 52,63 90,20 (2,63) 2,80 

2035 50,0 93,00 52,63 90,20 (2,63) 2,80 
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Tabla N°35.2 
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción  

Por Sector Abastecido – Con Proyecto 
Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Código BI: 30311 
Etapa: Producción 

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Obras Proyectada  Balance con proyecto 

Planta elevadora Planta elevadora 

Q (l/s) H elev (m) Q (l/s) H (m) Q (l/s) H elev. (m) 

2020             

2021             

2022             

2023             

2024             

2025             

2026 (1,43)   52,63 93,00 1,20   

2027 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2028 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2029 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2030 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2031 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2032 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2033 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2034 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

2035 (2,63)   52,63 93,00 0,00   

 
Tabla N°36.2 

Balance Oferta – Demanda Impulsión de Producción  
por Sector de Abastecimiento – Sin Proyecto 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte 
Nombre Impulsión: Impulsión Pozo C02 
Código Impulsión BI: 110133 
Código PEAP asociado BI: 30311 
Etapa: Producción 

Año 

Impulsión Asociada 
Demanda  
Q bomba  

PEAP (L/s) 

Balance 
Impulsión  

sin Proyecto  
l/s 

D (mm) 
Velocidad 
Impulsión 

(m/s) 

Oferta 
Impulsión 

(L/s) 

Oferta Total 
(L/s) 

2020 206 2,70 90,2 90,2 20,5 69,8 

2021 206 2,70 90,2 90,2 25,6 64,7 

2022 206 2,70 90,2 90,2 30,6 59,6 

2023 206 2,70 90,2 90,2 35,3 54,9 

2024 206 2,70 90,2 90,2 40,1 50,2 

2025 206 2,70 90,2 90,2 45,7 44,5 

2026 206 2,70 90,2 90,2 51,4 38,8 

2027 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2028 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2029 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2030 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2031 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2032 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2033 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2034 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 

2035 206 2,70 90,2 90,2 52,6 37,6 
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Tabla N°35.3 
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción  

Por Sector Abastecido – Con Proyecto 
Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre PEAP: PEAP Pozo Colina 03 (Proyectada) 
Etapa: Producción 

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Obras Proyectada (*) Balance con proyecto 

Planta elevadora (**) Planta elevadora 

Q (l/s) H elev (m) Q (l/s) H (m) Q (l/s) H elev. (m) 

2020             

2021             

2022             

2023 (26,00) (92,81) 26,00 93,50 0,00 0,69 

2024 (26,00) (92,81) 26,00 93,50 0,00 0,69 

2025 (26,00) (92,81) 26,00 93,50 0,00 0,69 

2026 (26,00) (92,81) 26,00 93,50 0,00 0,69 

2027 (26,00) (92,81) 26,00 93,50 0,00 0,69 

2028 (26,00) (92,81) 26,00 93,50 0,00 0,69 

2029 (29,00) (93,44) 29,00 93,50 0,00 0,06 

2030 (29,00) (93,44) 29,00 93,50 0,00 0,06 

2031 (29,00) (93,44) 29,00 93,50 0,00 0,06 

2032 (29,00) (93,44) 29,00 93,50 0,00 0,06 

2033 (29,00) (93,44) 29,00 93,50 0,00 0,06 

2034 (29,00) (93,44) 29,00 93,50 0,00 0,06 

2035 (29,00) (93,44) 29,00 93,50 0,00 0,06 

(*) Obra considerada en SC-13-53-B año 2022 y 2028. 
            (**) Demanda máxima pozo C03. 

 
Cuadro N°37 

Balance Oferta – Demanda 
Impulsión de Producción – Con Proyecto 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre Impulsión: Impulsión Pozo C03 
PEAP asociado: PEAP Pozo Colina 03 (Proyectado) 
Etapa: Producción 

Año 

Déficit 
Conducción 

Obras Proyectada (*) Oferta Total con 
Proyecto (L/s) 

Balance 
Conducción 

Con Proyecto 
(L/s) 

(l/s) D (mm) L (m) V máx (m/s) 

2020             

2021             

2022             

2023 (26,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 50,3 

2024 (26,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 50,3 

2025 (26,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 50,3 

2026 (26,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 50,3 

2027 (26,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 50,3 

2028 (26,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 50,3 

2029 (29,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 47,3 

2030 (29,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 47,3 

2031 (29,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 47,3 

2032 (29,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 47,3 
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Año 

Déficit 
Conducción 

Obras Proyectada (*) Oferta Total con 
Proyecto (L/s) 

Balance 
Conducción 

Con Proyecto 
(L/s) 

(l/s) D (mm) L (m) V máx (m/s) 

2033 (29,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 47,3 

2034 (29,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 47,3 

2035 (29,00) 260,3 100,0 1,4 76,3 47,3 

(*) Obra considerada en SC-13-53-B año 2022 

 
5.1.1.7. Balance Oferta Demanda de Otras Conducciones de Producción 

 
El sistema San Luis-Brisas Norte no posee conducciones del tipo aducción o 
acueductos que operen en escurrimiento libre en la etapa de producción por lo cual se 
omite la entrega de las tablas N°38 y N°39 de la Guía. 
 
 
5.1.2. Balance Oferta Demanda de Distribución 

 
5.1.2.1. Estanques de Distribución 

 
Tabla N°40 

Balance Oferta Demanda Regulación  
Por Sector de Estanque - Sin Proyecto 

Nombre del sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre Estanque: Estanque Colina 01 
Código BI: 40111 
Etapa: Distribución 

Año 
Población 

(hab) 
Qmáx.dia dist 

l/s 

Volumen (m3) Capacidad existente 
(m3) 

Balance sin Proy 
(m3) 

Regulación Incendio Reserva Total 

2020 4.984 20,5 265 115 147 413 500 87 

2021 6.064 25,6 331 230 184 562 500 (62) 

2022 7.132 30,6 397 230 220 627 1.150 (*) 523 

2023 8.136 35,3 458 230 254 712 1.150 438 

2024 9.140 40,1 519 230 288 807 1.150 343 

2025 10.344 45,7 593 230 329 922 1.150 228 

2026 11.548 51,4 666 230 370 1.037 1.150 113 

2027 12.752 57,1 740 230 411 1.151 1.150 (1) 

2028 13.956 62,8 814 230 452 1.266 1.150 (116) 

2029 15.160 68,5 888 230 493 1.381 1.230 (**) (151) 

2030 15.364 69,3 898 230 499 1.398 1.230 (168) 

2031 15.568 70,2 909 230 505 1.414 1.230 (184) 

2032 15.772 71,0 920 230 511 1.431 1.230 (201) 

2033 15.976 71,8 931 230 517 1.448 1.230 (218) 

2034 16.180 72,7 942 230 523 1.465 1.230 (235) 

2035 16.384 73,5 953 230 529 1.482 1.230 (252) 

*Obra considerada en SC 13-53 B  V=650 m3 

**Obra considerada en SC 13-53 B  V=50 m3 y SC 13-53 D V=30 m3 
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Tabla N°41 
Balance Oferta Demanda Regulación por Sector de Estanque 

(Con Proyecto) 
Nombre del sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre Estanque: Estanque Colina 01 
Código BI: 40111 
Etapa: Distribución 

Año 
Déficit sin 
proyecto 

(m3) 

Obra Proyectada 
Balance con 

proyecto Designación 
Capacidad 

(m3) 

2020         

2021 (62) Adelantamiento Ampliación Estanque 
Colina (*)  
  

650 588 

2022   650 523 

2023     650 438 

2024     650 343 

2025     650 228 

2026     650 113 

2027 (1) Ampliación Tk Colina 300 299 

2028 (116)   300 184 

2029 (151)   300 149 

2030 (168)   300 132 

2031 (184)   300 116 

2032 (201)   300 99 

2033 (218)   300 82 

2034 (235)   300 65 

2035 (252)   300 48 

(*) Para suplir déficit año 2021 (tabla N°40), se ha considerado adelantar ampliación Tk Colina considerado en SC-13-
53-B al año 2022 de 650 m3. 
 

5.1.2.2. Planta elevadoras de agua potable e impulsiones de distribución de 
estanque a estanque. 

 
El Sistema San Luis-Brisas Norte no posee este tipo de infraestructura en la etapa de 
distribución por lo cual se omite la entrega de las tablas N°42 a la N°45 de la Guía. 
 
5.1.2.3. Plantas Elevadoras de agua potable e Impulsiones de Distribución de 

estaque a Red 

 
Tabla N°46 

Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Distribución  
Por Sector Abastecido – Sin Proyecto 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre: PEAP Colina 1 
Código BI: 30309 
Etapa: Distribución 

Año 

Oferta de Capacidad 
Planta Elevadora  

Punto Operación bomba 

Demanda  
Balance  PEAP  
Sin Proyecto Qmax (L/s) 

(Qmaxh;Qmax 
Diario+Incendio)  

Helev (m) 

Q (l/s) H (m) Q (l/s) Helev. (m) 

2020 40,0 (*) 47,42 36,5 35,1 3,6 12,4 

2021 88,4 (**) 40,00 57,6 35,2 30,8 4,8 

2022 88,4 40,00 62,6 35,2 25,8 4,8 

2023 88,4 40,00 67,3 35,2 21,1 4,8 

2024 88,4 40,00 72,1 35,2 16,3 4,8 

2025 88,4 40,00 77,7 35,3 10,7 4,7 

2026 88,4 40,00 83,4 35,3 5,0 4,7 

2027 88,4 40,00 89,1 35,4 (0,7) 4,6 

2028 88,4 40,00 94,8 35,4 (6,4) 4,6 

2029 93,4 (***) 40,00 102,7 35,5 (9,3) 4,5 
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Año 

Oferta de Capacidad 
Planta Elevadora  

Punto Operación bomba 

Demanda  
Balance  PEAP  
Sin Proyecto Qmax (L/s) 

(Qmaxh;Qmax 
Diario+Incendio)  

Helev (m) 

Q (l/s) H (m) Q (l/s) Helev. (m) 

2030 93,4 40,00 104,0 35,5 (10,6) 4,5 

2031 93,4 40,00 105,2 35,5 (11,8) 4,5 

2032 93,4 40,00 106,5 35,5 (13,1) 4,5 

2033 93,4 40,00 107,7 35,5 (14,3) 4,5 

2034 93,4 40,00 109,0 35,5 (15,6) 4,5 

2035 93,4 40,00 110,3 35,5 (16,9) 4,5 

* A principios del 2019 las bombas de la PEAP informadas en NBI2018 como de 15 L/s c/u fueron reemplazadas por 
bombas de 20,02 L/s c/u. 
** Obra considerada en SC-13-53 (40 L/s hasta alcanzar una capacidad de elevación total de 88,4 L/s) 
*** Obra considerada en SC-13-53-B (3 L/s) y SC-53-D (2 L/s) 

 
 

Tabla N°47 
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Distribución a Red  

Por Sector Abastecido – Con Proyecto 
Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Código BI: 30309 
Etapa: Distribución 

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Obras Proyectada  Balance con proyecto 

Planta elevadora Planta elevadora 

Q (l/s) H elev (m) Q (l/s) H (m) Q (l/s) H elev. (m) 

2020             

2021             

2022             

2023             

2024             

2025             

2026             

2027 (0,7)   26,0 40,0 25,3   

2028 (6,4)   26,0 40,0 19,6   

2029 (9,3)   26,0 40,0 16,7   

2030 (10,6)   26,0 40,0 15,4   

2031 (11,8)   26,0 40,0 14,2   

2032 (13,1)   26,0 40,0 12,9   

2033 (14,3)   26,0 40,0 11,7   

2034 (15,6)   26,0 40,0 10,4   

2035 (16,9)   26,0 40,0 9,1   
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Tabla N°48 
Balance Oferta – Demanda Impulsión de Producción  

por Sector de Abastecimiento – Sin Proyecto 
Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre Impulsión: Impulsión Distribución Colina 
Código Impulsión BI: 110128 
Código PEAP asociado BI: 30309 
Etapa: Distribución 

Año 

Impulsión 110128 (*) 
Demanda  
Q bomba  

PEAP (L/s) 

Balance 
Impulsión  

sin Proyecto  
l/s 

D (mm) 
Velocidad 
Impulsión 

(m/s)  

Oferta 
Impulsión 

(L/s) 

Oferta Total 
(L/s) 

2020 226 3,00 120,3 120,3 36,5 83,9 

2021 226 3,00 120,3 120,3 57,6 62,8 

2022 226 3,00 120,3 120,3 62,6 57,7 

2023 226 3,00 120,3 120,3 67,3 53,0 

2024 226 3,00 120,3 120,3 72,1 48,3 

2025 226 3,00 120,3 120,3 77,7 42,6 

2026 226 3,00 120,3 120,3 83,4 36,9 

2027 226 3,00 120,3 120,3 89,1 31,2 

2028 226 3,00 120,3 120,3 94,8 25,5 

2029 226 3,00 120,3 120,3 102,7 17,6 

2030 226 3,00 120,3 120,3 104,0 16,4 

2031 226 3,00 120,3 120,3 105,2 15,1 

2032 226 3,00 120,3 120,3 106,5 13,8 

2033 226 3,00 120,3 120,3 107,7 12,6 

2034 226 3,00 120,3 120,3 109,0 11,3 

2035 226 3,00 120,3 120,3 110,3 10,1 

(*) Se adopta la velocidad máxima permitida en el punto 5.1.2.3 de la Guía en consideración que el tramo de PVC 250 
mm no presenta problemas operativos. Se aclara que la velocidad actual de operación de este tramo no supera los 2,0 
m/s. 

 
Al no existir déficit en las impulsiones de distribución a red se omite la entrega de la 
Tabla N°49 de la Guía. 
 
5.1.2.4. Balance oferta-demanda de otras conducciones  

 
El sistema San Luis-Brisas Norte no posee conducciones del tipo aducción o 
acueductos que operen en escurrimiento libre en la etapa de distribución por lo cual se 
omite la entrega de las tablas N°50 y N°51 de la Guía. 
 

 
5.1.2.5. Red de Distribución. 

 
La modelación hidráulica de las redes se verifica para la situación de demanda 
correspondiente al año 15, para los siguientes escenarios, requeridos en la Norma 
NCh 691:2015;  

❑ Caudal máximo horario, con una presión de servicio de la 
tubería de 15 mca, excluyendo el arranque (10 mca después de 
la segunda llave de paso del medidor). 

❑ Caudal máximo diario + Q incendio, con una presión mínima de 
servicio en la tubería de 5 mca.  

❑ Además, se verificó la red para la presión estática comprobando 
que ningún modulo esté sobre los 70 mca. 
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La simulación se realizó con el programa computacional WaterCAD V8.i, que permite 
verificar, basándose en la topografía y distribución de consumos en la localidad, el 
funcionamiento de la red de distribución principal o básica y se presenta en el Anexo 
N°6. 
 
Para dar factibilidad al sector de ampliación Colina Oriente, se ha considerado el punto 
de conexión en la matriz existente de PVC C-10 D=250 mm en calle Los Ingleses 
distante de la rotonda Santa Filomena al norte en 10 m aproximadamente. 
 

Cuadro N°52 
Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  

Sin Proyecto 
Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Etapa: Distribución 

Código 
Sector 

Presión 

Código 
PCP 

Presiones Bajo norma año 0 

Código 
PCP 

Presiones sobre norma año 0 

Nodo 
Valor Presión 

Estática      
m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 
Nodo 

Valor Presión 
Estática      

m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 

7 11 No existen presiones fuera de norma 11 No existen presiones fuera de norma 

 
Cuadro N°53 

Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  
Sin Proyecto 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Etapa: Distribución 

Código 
Sector 

Presión 

Código 
PCP 

Presiones Bajo norma año 5 

Código 
PCP 

Presiones sobre norma año 5 

Nodo 
Valor Presión 

Estática      
m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 
Nodo 

Valor Presión 
Estática      

m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 

7 11 No existen presiones fuera de norma 11 No existen presiones fuera de norma 

 
 

Cuadro N°54 
Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  

Sin Proyecto 
Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Etapa: Distribución 

Código 
Sector 

Presión 

Código 
PCP 

Presiones Bajo norma año 15 

Código 
PCP 

Presiones sobre norma año 15 

Nodo 
Valor Presión 

Estática      
m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 
Nodo 

Valor Presión 
Estática      

m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 

7 11 No existen presiones fuera de norma 11 No existen presiones fuera de norma 
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Cuadro N°55 
Balance Oferta-Demanda Red de Distribución  

Sin Proyecto 
            Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 

                         Etapa: Distribución 

Año 

Sector de la Red con Presiones Fuera de Norma 
(Obtenidas del Análisis Hidráulico de la Red) 

Identificación del Nodo  
Valor Presión 

Estática      m.c.a 

Valor Presión 
Dinámica      

m.c.a 

0 No existen presiones fuera de norma 

5 No existen presiones fuera de norma 

15 No existen presiones fuera de norma 

 
 
El sector de ampliación analizado no presenta problemas de presiones en la red de 
distribución, por lo cual se omite la entrega de las columnas resultados modelación 
con proyecto de la Tabla N°55 y la entrega de la Tabla N°56 de la Guía. 
 
En el modelo del anexo N°6 aparecen señalados los respectivos PCP informados en el 
PR013 cuya ubicación se señalan en el siguiente cuadro: 

 
Ubicación PCP  

Sistema San Luis-Brisas Norte 

LOCALIDAD SECTOR CODPCP 

CORDENADAS UTM DATUM 1984 
Huso 18  

NORTE ESTE 

383 7 11 6.323.383 344.382 

 
 
5.1.3. Esquema de Obras Futuras Sistema de Agua Potable 
 
En el Anexo N°4 del presente informe se presenta el detalle de la infraestructura 
planificada de agua potable del sector de ampliación Colina Oriente, con la simbología 
actualizada según lo indicado en la Guía Técnica de Elaboración de los Planes de 
Desarrollo de la SISS de abril del 2019.  
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5.2 Balance Oferta Demanda de Aguas Servidas. 
 
En el presente capítulo se analizará la oferta y la demanda, actual y futura, para el 
sistema de recolección y disposición de aguas residuales de la concesión. 
 
De esta manera, se obtendrán los requerimientos parciales y globales de capacidad de 
dicho sistema hasta el año 15 y, de acuerdo con ello, se planificarán las obras e 
inversiones que se requieren proyectar. 
 
 
5.2.1. Balance Oferta Demanda de Recolección 
 
5.2.1.1. Plantas elevadoras e Impulsiones de Recolección. 

 
Tabla N°57 

Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección  
Por Sector Abastecido – Sin Proyecto 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre: PEAS Colina 
Código BI: 35127 
Etapa: Recolección 

Año 

Oferta de Capacidad 
Planta Elevadora  

Punto Operación bomba 

Demanda  
Balance  PEAP  
Sin Proyecto 

Qmax horario  
(L/s)  

Helev (m) 

Q (l/s) H (m) Q (l/s) Helev. (m) 

2020 75,5 63,5 28,29 46,26 47,21 17,2 

2021 75,5 63,5 34,51 47,48 40,99 16,0 

2022 75,5 63,5 40,44 48,82 35,06 14,7 

2023 75,5 63,5 45,78 50,19 29,72 13,3 

2024 75,5 63,5 51,00 51,66 24,50 11,8 

2025 75,5 63,5 57,13 53,55 18,37 9,9 

2026 75,5 63,5 63,12 55,58 12,38 7,9 

2027 75,5 63,5 68,99 57,74 6,51 5,8 

2028 75,5 63,5 74,75 60,02 0,75 3,5 

2029 75,5 63,5 80,42 62,41 (4,92) 1,1 

2030 75,5 63,5 81,38 62,82 (5,88) 0,7 

2031 75,5 63,5 82,33 63,24 (6,83) 0,3 

2032 75,5 63,5 83,27 63,66 (7,77) (0,2) 

2033 75,5 63,5 84,22 64,09 (8,72) (0,6) 

2034 75,5 63,5 85,16 64,52 (9,66) (1,0) 

2035 75,5 63,5 86,10 64,95 (10,60) (1,4) 
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Tabla N°58 
Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección  

Por Sector Abastecido – Con Proyecto 
Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Código BI: 35127 
Etapa: Recolección 

Año 
Déficit Sin Proyecto 

Obras Proyectada  Balance con proyecto 

Planta elevadora Planta elevadora 

Q (l/s) H elev (m) Q (l/s) H (m) Q (l/s) H elev. (m) 

2020             

2021             

2022             

2023             

2024             

2025             

2026             

2027             

2028             

2029 (4,92)   12,0 65,0 7,1 2,6 

2030 (5,88)   12,0 65,0 6,1 2,2 

2031 (6,83)   12,0 65,0 5,2 1,8 

2032 (7,77) (0,2) 12,0 65,0 4,2 1,3 

2033 (8,72) (0,6) 12,0 65,0 3,3 0,9 

2034 (9,66) (1,0) 12,0 65,0 2,3 0,5 

2035 (10,60) (1,4) 12,0 65,0 1,4 0,1 

 
Tabla N°59 

Balance Oferta – Demanda Impulsión de Producción  
por Sector de Abastecimiento – Sin Proyecto 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre Impulsión: Impulsión PEAS Colina 
Código Impulsión BI: 115132 
Código PEAP asociado BI: 35127 
Etapa: Recolección 

Año 

Impulsión 115132A Impulsión 115132B 

Oferta 
Total 
(L/s) 

Demanda  
Q máx  
(L/s) 

Balance 
Impulsión  

sin 
Proyecto  

l/s 

D (mm) 
Velocidad 
Impulsión 

(m/s) 

Caudal 
Máximo 
Porteo 
(L/s)  

D (mm) 
Velocidad 
Impulsión 

(m/s) 

Caudal 
Máximo 
Porteo 
(L/s) 

 

2020 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 28,3 92,8 

2021 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 34,5 86,5 

2022 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 40,4 80,6 

2023 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 45,8 75,3 

2024 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 51,0 70,0 

2025 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 57,1 63,9 

2026 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 63,1 57,9 

2027 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 69,0 52,1 

2028 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 74,8 46,3 

2029 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 80,4 40,6 

2030 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 81,4 39,7 

2031 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 82,3 38,7 

2032 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 83,3 37,8 

2033 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 84,2 36,8 
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Año 

Impulsión 115132A Impulsión 115132B 

Oferta 
Total 
(L/s) 

Demanda  
Q máx  
(L/s) 

Balance 
Impulsión  

sin 
Proyecto  

l/s 

D (mm) 
Velocidad 
Impulsión 

(m/s) 

Caudal 
Máximo 
Porteo 
(L/s)  

D (mm) 
Velocidad 
Impulsión 

(m/s) 

Caudal 
Máximo 
Porteo 
(L/s) 

 

2034 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 85,2 35,9 

2035 277,6 2,00 121,0 303,2 2,50 180,5 121,0 86,1 34,9 

 
Al no existir déficit en las impulsiones de recolección se omite la entrega de la Tabla 
N°60 de la Guía. 
 
5.2.1.2. Conducciones de Recolección de Aguas Servidas. 

 
El sistema San Luis-Brisas Norte no posee conducciones o colectores que operen en 
escurrimiento libre en la etapa de recolección por lo cual se omite la entrega de las 
tablas N°61 y N°62 de la Guía. 
 
 
5.2.1.3. Redes de Recolección 

 
La simulación se realizó con el programa computacional SEWERCAD V8.i, que 
permite verificar, basándose en la topografía y distribución de consumos de aguas 
servidas en la localidad, el funcionamiento de la red de recolección principal o básica y 
se presenta en el Anexo N°7. 
 
Para dar factibilidad al sector de ampliación ATO Colina Oriente se ha considerado 
que el punto de empalme será en cámara de inspección Nº1 del colector D= 250 mm 
existente en calle Los Ingleses, a una profundidad de 2,16 m. 

 
Tabla N°63 

Balance Oferta-Demanda Red de Alcantarillado 
Sin Proyecto 

Nombre Sector: San Luis – Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Etapa: Recolección 

Año 

Cañerías Con Déficit de Capacidad de Porteo (Obtenido del Análisis hidráulico de la red) 

Identificación de la 
Cañería (Diámetro, 

Longitud, Ubicación) 

Oferta (l/s) 
Q máximo de Porteo 

H=0.7*D 

Demanda  
Q máximo horario  

A.S. 
(l/s) 

Déficit 
Q (l/s) 

0 A lo largo del periodo no se presentan problemas en la capacidad de los colectores. 

5 A lo largo del periodo no se presentan problemas en la capacidad de los colectores. 

15 A lo largo del periodo no se presentan problemas en la capacidad de los colectores. 

 
El sector de ampliación analizado no presenta problemas de la capacidad de porteo de 
los colectores principales que configuran la red de recolección de aguas servidas, por 
lo cual se omite la entrega de la Tabla N°64 de la Guía. 
 

 
5.2.1.4. Esquema de Obras Futuras Sistema de Aguas Servidas 

 
 
En el Anexo N°5 se presenta la infraestructura planificada de agua servidas del sector 
de ampliación Colina Oriente, con la simbología actualizada según lo indicado en la 
Guía Técnica de Elaboración de los Planes de Desarrollo de la SISS de abril del 2019. 
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5.2.2. Balance Oferta-Demanda de Disposición. 
 
5.2.2.1. Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. 
 

Tabla N°65 
Balance Oferta-Demanda  

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector – Sin Proyecto 
Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre PTAS: Trachica 
Código BI: 1005 

              Tratamiento Preliminar 
              Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 

Capacidad Capacidad 
Balance Sin 

Proy 

(Q máx hor diseño) 
(l/s) 

(Q máx hor proy) 
(l/s) 

(l/s) 

2020 63,9 28,3 35,6 

2021 63,9 34,5 29,4 

2022 63,9 40,4 23,5 

2023 63,9 45,8 18,1 

2024 63,9 51,0 12,9 

2025 63,9 57,1 6,8 

2026 63,9 63,1 0,8 

2027 63,9 69,0 (5,1) 

2028 67,9 (*) 74,8 (6,9) 

2029 72,9 (**) 80,4 (7,5) 

2030 72,9 81,4 (8,5) 

2031 72,9 82,3 (9,4) 

2032 72,9 83,3 (10,4) 

2033 72,9 84,2 (11,3) 

2034 72,9 85,2 (12,3) 

2035 72,9 86,1 (13,2) 
         *Obra considerada en SC 13-53-C Q=1,0 L/s y SC 13-53-D Q=3,0 L/s 
        **Obra considerada en SC 13-53-B Q=2,0 L/s y SC 13-53 Q=3,0 L/s 

 
Tabla N°66 

Balance Oferta – Demanda 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -Con Proyecto 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Nombre PTAS: Trachica 

              Tratamiento Preliminar 
              Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 
Balance Sin 

Proyecto (l/s) 
Obra Proyectada Q 
máx. hor. proy (l/s) 

Balance Con 
Proyecto (l/s) 

2020       

2021       

2022       

2023       

2024       

2025       

2026       

2027 (5,1) 14,0 8,9 

2028 (6,9) 14,0 7,1 

2029 (7,5) 14,0 6,5 

2030 (8,5) 14,0 5,5 

2031 (9,4) 14,0 4,6 

2032 (10,4) 14,0 3,6 

2033 (11,3) 14,0 2,7 

2034 (12,3) 14,0 1,7 

2035 (13,2) 14,0 0,8 
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La PTAS Trachisa no cuenta con tratamiento primario por lo cual se omite la entrega 
de las tablas N°67 y N°68 de la Guía. 

 
Tabla N°69 

Balance Oferta-Demanda Capacidad Hidráulica 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector  

Tecnología Lodos Activados– Sin Proyecto 
                  Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
                  Nombre PTAS: Trachisa  
                 Tratamiento Biológico 

   Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 
Capacidad Hidráulica Demanda Hidráulica (¨) Balance Sin Proy 

 (Q medio diseño)  (l/s)  (Q medio Total proy)   (l/s) (l/s) 
2020 21,1 8,7 12,4 

2021 21,1 10,9 10,2 

2022 21,1 13,1 8,0 

2023 21,1 15,0 6,1 

2024 21,1 17,0 4,1 

2025 22,1 (*) 19,4 2,7 

2026 22,1 21,8 0,3 

2027 22,1 24,2 (2,1) 

2028 23,1 (**) 26,6 (3,5) 

2029 24,1 (***) 29,0 (4,9) 

2030 24,1 29,4 (5,3) 

2031 24,1 29,8 (5,7) 

2032 24,1 30,2 (6,1) 

2033 24,1 30,6 (6,5) 

2034 24,1 31,0 (6,9) 

2035 24,1 31,4 (7,3) 

(*) Caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración y/o aguas lluvias 

                         *Obra considerada en SC 13-53-B Q=1,0 L/s 

                         **Obra considerada en SC 13-53-B Q=1,0 L/s 
                         ***Obra considerada en SC 13-53-D Q=1,0 L/s 

 

Cuadro N°70 
Balance Oferta – Demanda Capacidad Hidráulica 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector  
Tecnología Lodos Activados - Con Proyecto 

                  Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
                  Nombre PTAS: Trachisa  
                 Tratamiento Biológico 

   Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 
Balance Sin 

Proyecto (l/s) 
Obra Proyectada Q 

medio (l/s) 
Balance Con 
Proyecto (l/s) 

2020       

2021       

2022       

2023       

2024       

2025       

2026       

2027 (2,1) 8,0 5,9 

2028 (3,5) 8,0 4,5 

2029 (4,9) 8,0 3,1 

2030 (5,3) 8,0 2,7 

2031 (5,7) 8,0 2,3 

2032 (6,1) 8,0 1,9 

2033 (6,5) 8,0 1,5 

2034 (6,9) 8,0 1,1 

2035 (7,3) 8,0 0,7 
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Tabla N°73 
Balance Oferta-Demanda Capacidad Carga Orgánica 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector – Sin Proyecto 
                 Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
                  Nombre PTAS: Trachisa  
                 Tratamiento Biológico 

   Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 

Capacidad Carga Demanda Carga Balance Sin Proy 

 (carga diseño)   
(KqDBO5/día) 

 (carga proy)   
(KqDBO5/día) (KqDBO5/día) 

2020 390,3 224 166 

2021 390,3 273 117 

2022 390,3 321 69 

2023 390,3 366 24 

2024 390,3 411 (21) 

2025 520,3 (*) 465 55 

2026 520,3 520 1 

2027 520,3 574 (54) 

2028 580,3 (**) 628 (48) 

2029 600,3 (***) 682 (82) 

2030 600,3 691 (91) 

2031 600,3 701 (100) 

2032 600,3 710 (109) 

2033 600,3 719 (119) 

2034 600,3 728 (128) 

2035 600,3 737 (137) 
                          *Obra considerada en SC 13-53-B  130 Kg/DBO5/día 
                          **Obra considerada en SC 13-53-B  60 Kg/DBO5/día 
                          ***Obra considerada en SC 13-53-D  20 Kg/DBO5/día 
 
 

Tabla N°74 
Balance Oferta – Demanda Capacidad Carga Orgánica 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -Con Proyecto 
  Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 

                  Nombre PTAS: Trachisa  
                 Tratamiento Biológico 

   Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 
Balance Sin 

Proyecto (l/s) 

Obra Proyectada  
Capacidad Carga   

(KgDBO5/día) 

Balance Con 
Proyecto (l/s) 

2020       

2021       

2022       

2023       

2024 (21) 130 109 

2025   130 55 

2026   130 1 

2027 (54) 140 86 

2028 (48) 140 92 

2029 (82) 140 58 

2030 (91) 140 49 

2031 (100) 140 40 

2032 (109) 140 31 

2033 (119) 140 21 

2034 (128) 140 12 

2035 (137) 140 3 

(*) Para suplir déficit año 2024 (tabla N°73), se ha considerado adelantar ampliación 130 Kg/DBO5/día considerado en 
SC-13-53-B al año 2025. 
 

La PTAS Trachisa no cuenta con sedimentador secundario por lo cual se omite la 
entrega de las tablas N°75 y N°76 de la Guía. 
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Tabla N°77 
Balance Oferta-Demanda Desinfección 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector – Sin Proyecto 
  Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 

                  Nombre PTAS: Trachisa  
                 Desinfección 

   Etapa: Disposición Aguas Servidas   

Año 
Capacidad Demanda Balance Sin Proy 

(Q máx. día) (l/s) (Q máx. horario) (l/s) (l/s) 

2020 63,9 28,3 35,6 

2021 63,9 34,5 29,4 

2022 63,9 40,4 23,5 

2023 63,9 45,8 18,1 

2024 93,9 (*) 51,0 42,9 

2025 93,9 57,1 36,8 

2026 93,9 63,1 30,8 

2027 93,9 69,0 24,9 

2028 93,9 74,8 19,1 

2029 93,9 80,4 13,5 

2030 93,9 81,4 12,5 

2031 93,9 82,3 11,6 

2032 93,9 83,3 10,6 

2033 93,9 84,2 9,7 

2034 93,9 85,2 8,7 

2035 93,9 86,1 7,8 

                 (*) Obra considerada en SC 13-53-D  30 L/s 
 

Al no existir déficit en la etapa de desinfección se omite la entrega de la Tabla N°78 de 
la Guía. 

Tabla N°79 
Balance Oferta-Demanda Deshidratados de Lodos 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por Sector –Sin Proyecto 
           Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 

Nombre PTAS: Trachisa   

          Deshidratación 
Humedad de lodo (%): 80,0 
Etapa: Disposición Aguas Servidas 

Año 

Capacidad  de Diseño 
Producción 

Número de horas de 
operación/día 

Demanda Lodos 
Deshidratados Balance Sin Proyecto 

Lodos Deshidratados (*) Proyectada   

Kg 
lodo/día m3 lodo/día 

Hrs. 
Kg lodo/día m3 lodo/día 

Kg 
lodo/día 

m3 
lodo/día 

2020 640   8,0 168   472  

2021 640   8,0 205   435  

2022 640   8,0 241   399  

2023 640   8,0 275   365  

2024 640   8,0 308   332  

2025 640   8,0 349   291  

2026 640   8,0 390   250  

2027 640   8,0 430   210  

2028 640   8,0 471   169  

2029 640   8,0 512   128  

2030 657 (**)   8,0 519   138  

2031 657   8,0 525   132  

2032 657   8,0 532   125  

2033 657   8,0 539   118  

2034 657   8,0 546   111  

2035 657   8,0 553   104  

(*) Corresponde a la masa o volumen de lodo deshidratado (base seca) 
 (**) Obra considerada en SC 13-53-D  17 Kg/lodo/día 
 

Al no existir déficit en la etapa de deshidratado de lodos se omite la entrega de la 
Tabla N°80 de la Guía. 
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5.2.2.2. Emisarios Submarino de Disposición de Aguas Servidas 
 
El sistema de San Luis-Brisas Norte no dispone de este tipo de infraestructura 
sanitaria por lo cual se omite la entrega de las tablas N°81 al N°84 de la Guía. 
 
5.2.2.3. Conducción de Disposición de Aguas Servidas. 
 

Tabla N°85 
Balance Oferta – Demanda Conducción de Disposición - Sin Proyecto 

Nombre Sector: San Luis-Brisas Norte (Incluye ATO Colina Oriente) 
Código BI: 115133 
Pendiente más desfavorable: 1% 
Coeficiente de Manning: 0,009 
Etapa: Disposición 

  
Capacidad QMáx porteo  (l/s)  

Total 
Capacidad 

Demanda  
Qmáx horaria 

Balance  

Año Sin Proy. 

  Conducción 115133       

  D (mm) 
Qmáx porteo 

(l/s) 
l/s l/s l/s 

2020 355,00 156,0 2,4 28,3 127,7 

2021 355,00 156,0 2,4 34,5 121,5 

2022 355,00 156,0 2,4 40,4 115,5 

2023 355,00 156,0 2,4 45,8 110,2 

2024 355,00 156,0 2,4 51,0 105,0 

2025 355,00 156,0 2,4 57,1 98,8 

2026 355,00 156,0 2,4 63,1 92,8 

2027 355,00 156,0 2,4 69,0 87,0 

2028 355,00 156,0 2,4 74,8 81,2 

2029 355,00 156,0 2,4 80,4 75,5 

2030 355,00 156,0 2,4 81,4 74,6 

2031 355,00 156,0 2,4 82,3 73,6 

2032 355,00 156,0 2,4 83,3 72,7 

2033 355,00 156,0 2,4 84,2 71,7 

2034 355,00 156,0 2,4 85,2 70,8 

2035 355,00 156,0 2,4 86,1 69,9 

 
 

Al no existir déficit en la etapa de conducciones de disposición se omite la entrega de 
la Tabla N°86 de la Guía. 
 

5.2.2.4. Plantas Elevadoras e Impulsiones de Disposición de Aguas Servidas 
 
El servicio de San Luis-Brisas Norte no dispone de este tipo de infraestructura 
sanitaria por lo cual se omite la entrega de las tablas N°87 al N°90. 
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6. SOLUCIÓN CON PROYECTO. 

 
De acuerdo con los balances oferta demanda presentados en el Capítulo 5 del 
presente estudio, a continuación se entrega una descripción de las soluciones 
adoptadas a nivel de prefactibilidad, para satisfacer la demanda en el período de 
análisis con objeto de dar factibilidad al sector de ampliación del territorio operacional 
de la concesión San Luis – Brisas Norte, comuna de Colina denominado Colina 
Oriente. 
 
 

Cuadro Nº 6.1 
Resumen de Obras Planificadas 

Etapa de Producción 
ETAPA OBRA DESIGNACIÓN AÑO DE PUESTA EN OPERACIÓN 

Producción 
Obra 2 Ampliación PEAP C Pozo C01 a Q=52,63 L/s; H= 93 m 2026 

Obra 3 Ampliación PEAP C Pozo C02 a Q=52,63 L/s; H= 93 m 2026 

 
 

Cuadro Nº6.2 
Resumen de Obras Planificadas 

Etapa de Distribución 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN 
AÑO DE PUESTA 
EN OPERACIÓN 

Distribución 

Obra 1 Adelantamiento Ampliación Estanque Colina V=650 m3 2021 

Obra 2 Ampliación Estanque Colina V= 300 m3 2027 

Obra 3 Ampliación Capacidad PEAP Colina 01 en Q= 26,0 L/s a 40,0 m 2027 

 
Cuadro Nº6.3 

Resumen de Obras Planificadas 
Etapa de Recolección 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN 
AÑO DE 

PUESTA EN 
OPERACIÓN 

Recolección Obra 1 Ampliación Capacidad PEAS Colina en Q= 12 L/s a 65 m 2029 

 
Cuadro Nº6.4 

Resumen de Obras Planificadas 
Etapa de Disposición 

ETAPA OBRA DESIGNACIÓN 
AÑO DE 

PUESTA EN 
OPERACIÓN 

Disposición 

Obra 1 Ampliación Pretratamiento PTAS Trachisa en Q=14,0 L/s 2027 

Obra 2 Ampliación Capacidad Hidráulica PTAS Trachisa en Q=8 L/s 2027 

Obra 3 Adelantamiento Ampliación Capacidad Carga Orgánica en 130 KgDBO5/día 2024 

Obra 4 Ampliación Capacidad Carga Orgánica PTAS Trachisa en 140 KgDBO5/día 2027 
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7. PROGRAMA DE INVERSIONES. 

Las inversiones requeridas para el sector de ampliación del sistema San Luis-Brisas 
Norte, comuna de Colina, se definieron de acuerdo con los requerimientos 
presentados en el Capítulo 6 del presente estudio, con órdenes de magnitud para 
proyectos definidos a nivel de FEL-1. 
 
De acuerdo con la solución de abastecimiento seleccionada para la ampliación del 
área de concesión, se proyectan las obras de acuerdo con los balances presentados y 
que corresponden a los montos imputables al presente estudio, de tal forma de 
garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de las aguas servidas.  
 
En la Tabla N°91 siguiente se muestran las obras necesarias con los costos totales 
asociados. 
 
Los valores son expresados en Unidad de Fomento (UF) sin el impuesto IVA. 
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Tabla Nº91  
Programa de Inversión por Etapa  

Sector de Ampliación Colina Oriente 

Etapa 
Obra MONTO DE INVERSIONES ANUALES (UF S/IVA) 

Total 
Designación 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Producción 
Ampliación PEAP C Pozo C01 a Q=52,63 L/s; H= 93 m           481                     481 

Ampliación PEAP C Pozo C02 a Q=52,63 L/s; H= 93 m           481                     481 

TOTAL ETAPA PRODUCCION           961                     961 

Distribución 

Adelantamiento Ampliación Estanque Colina V=650 m3 5.372                               5.372 

Ampliación Estanque Colina V= 300 m3             3.587                   3.587 

Ampliación Capacidad PEAP Colina 01 en Q= 26,0 L/s a 40,0 m             2.215                   2.215 

TOTAL ETAPA DISTRIBUCION 5.372           5.803                   11.175 

Recolección Ampliación Capacidad PEAS Colina en Q= 12 L/s a 65 m                 5.068               5.068 

TOTAL ETAPA RECOLECCION                 5.068               5.068 

Disposición 

Ampliación Pretratamiento PTAS Trachisa en Q=14,0 L/s             1.500                   1.500 

Ampliación Capacidad Hidráulica PTAS Trachisa en Q=8 L/s             17.856                   17.856 

Adelantamiento Ampliación Capacidad Carga Orgánica en 130 KgDBO5/día       3.000                         3.000 

Ampliación Capacidad Carga Orgánica PTAS Trachisa en 140 KgDBO5/día             4.500                   4.500 

TOTAL ETAPA DISPOSICION       3.000     23.856                   26.856 

TOTAL GENERAL 5.372     3.000   961 29.659   5.068               44.061 

 
 
 
 
 
                       

 
GERENTE GENERAL 
 AGUAS SAN PEDRO S.A. 
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8. CRONOGRAMA DE OBRAS. 

Se presenta en este capítulo el Cronograma Base que comprende un periodo de 15 años 
y se ha elaborado según el formato presentado en la “Guía Técnica de Elaboración de 
Planes de Desarrollo” de abril de 2019, preparada por la SISS. En él se han incluido todas 
las obras resultantes del balance Oferta-Demanda de la infraestructura realizada en el 
capítulo 5 y las obras de reposición propuestas de acuerdo con su estado actual de uso, si 
corresponde. 
 
El Cronograma Base debe ser consistente con el programa de inversiones del Capítulo 6, 
por lo que las primeras cuatro columnas de estos cuadros son idénticas. 
 
En el Cronograma Base se indica el año de inicio y termino de la obra. Las obras y/o 
estudios a ejecutar por la empresa, se deben considerar en un solo año calendario, o 
excepcionalmente, según hitos fiscalizables anuales. La puesta en operación de las obras 
será a partir del 1º de enero del año siguiente al año de término o ejecución de aquellas, 
esto es, las obras deberán estar operativas al inicio del año en el que se determinó el 
déficit según el balance OD respectivo. 
 
Los valores son expresados en Unidad de Fomento (UF) sin el impuesto IVA. 
 

Tabla N°92 
Cronograma Base 

Etapa Obra (Tipo) Descripción 
Monto 

Inversión 
Total (UF) 

Año 
Inicio 

Año 
Término 

  
Capacidad Ampliación PEAP C Pozo C01 a Q=52,63 L/s; H= 93 m 481 2025 2025 

Capacidad Ampliación PEAP C Pozo C02 a Q=52,63 L/s; H= 93 m 481 2025 2025 

TOTAL ETAPA PRODUCCION 961     

Distribución 

Capacidad Adelantamiento Ampliación Estanque Colina V=650 m3 5.372 2020 2020 

Capacidad Ampliación Estanque Colina V= 300 m3 3.587 2026 2026 

Capacidad Ampliación Capacidad PEAP Colina 01 en Q= 26,0 L/s a 40,0 m 2.215 2026 2026 

TOTAL ETAPA DISTRIBUCION 11.175     

Recolección Capacidad Ampliación Capacidad PEAS Colina en Q= 12 L/s a 65 m 5.068 2028 2028 

TOTAL ETAPA RECOLECCIÓN 5.068     

Disposición 

Capacidad Ampliación Pretratamiento PTAS Trachisa en Q=14,0 L/s 1.500 2026 2026 

Capacidad Ampliación Capacidad Hidráulica PTAS Trachisa en Q=8 L/s 17.856 2026 2026 

Capacidad Adelantamiento Ampliación Capacidad Carga Orgánica en 130 KgDBO5/día 3.000 2023 2023 

Capacidad Ampliación Capacidad Carga Orgánica PTAS Trachisa en 140 KgDBO5/día 4.500 2026 2026 

TOTAL ETAPA DISPOSICION 26.856     

TOTAL GENERAL 44.061     

 

 San Pedro de La Paz, marzo 2020 
 
 

 
GERENTE GENERAL 
 AGUAS SAN PEDRO S.A. 
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9. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

9.1 Inversiones. 
 

Las inversiones requeridas para la ampliación de concesión del sector San Luis-Brisas 

Norte, comuna de Colina, se definieron de acuerdo con los requerimientos presentados en 

el Capítulo 5 y cronograma de inversiones del capítulo anterior del presente informe. Los 

valores son referidos a moneda de abril 2019.  

 

9.2 Costos de Operación, Mantenimiento y Administración. 
 

Los costos de operación, mantención y administración se determinaron a partir de criterios 
de eficiencia aplicables a la industria y los costos reales de Aguas San Pedro S.A. 
 
Los gastos asociados a remuneraciones, productos químicos, energía eléctrica, 
mantención, arriendo de vehículos y oficinas se determinaron en función de los 
requerimientos de una empresa eficiente y los precios reales de mercado enfrentados 
actualmente por Aguas San Pedro S.A. 
 
Los Gastos Generales, Servicios de Terceros y Gastos de Ventas se determinaron a partir 
de los costos contables de la empresa en función del número de clientes y los metros 
cúbicos de agua que se proyecta vender. 
 
De acuerdo con los costos contables de Aguas San Pedro S.A. los gastos tienen el 
siguiente desglose: 
 
GASTOS CONTABLES (Ch$ diciembre 2018) 

 Concepto 
Gastos de 

Operación ($) 
Gastos de Administración y 

Ventas ($) Total Porcentaje 

Personal 807.393.595 600.442.823 1.407.836.418 28% 

Productos Químicos 178.984.553 0 178.984.553 4% 

Energía 776.831.180 25.682.696 802.513.876 14% 

Servicios de Terceros 772.083.378 262.945.496 1.035.028.874 20% 

Gastos Generales 145.388.395 109.714.121 255.102.516 5% 

Materiales y Repuestos 120.188.223 11.338.305 131.526.528 2% 

Servicios Comerciales   12.841.320 12.841.320 0% 

Otros Gastos 667.245.375 0 667.245.375 27% 

Depreciaciones e Impuestos 270.553.925 671.304.857 941.858.782  

Totales 3.738.668.624 1.694.269.618 5.432.938.242 100% 

 
 
La facturación asociada al gasto contable se resume en el siguiente cuadro: 
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FACTURACIÓN 2018 (m3) 

Concepto 
Agua Potable 

Facturada (m3) 
Agua Servida 

Facturada (m3) 
Clientes 

N° 

Clientes Regulados 4.829.243 4.379.317 27.357 

52 bis 31.884 27.712 258 

Total Empresa 4.861.127 4.407.029 27.615 

 
De esta forma este costo unitario se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 
Ch$ abril 2019 

Concepto 
Gastos de 

Operación ($/m3) 
Gastos de Administración y 

Ventas ($/m3) Total ($/m3) Porcentaje 

Personal 166,67 123,95 290,6 31% 

Productos Químicos 36,95 0,00 36,9 4% 

Energía 160,36 5,30 165,7 18% 

Servicios de Terceros 159,38 54,28 213,7 23% 

Gastos Generales 30,01 22,65 52,7 6% 

Materiales y Repuestos 24,81 2,34 27,2 3% 

Servicios Comerciales 0,00 2,65 2,7 0% 

Otros Gastos 137,74 0,00 137,7 15% 

Totales 715,93 211,17 927,1 100% 

 
9.3 TASA DE COSTO CAPITAL 
 
La tasa de costo capital utilizada para la determinación de las fórmulas tarifarias fue de 
7,00%. 
 
9.4 EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO 
 
Se ha determinado mantener la estructura de consumos del Estudio Tarifario de la 
concesión actual San Luis-Brisas Norte. La facturación de los periodos no punta, punta y 
sobreconsumo se estimó en un 65,0%, 32,0% y 3,0% para el agua potable, igual a las 
cifras adoptadas en el Estudio Tarifario vigente del sector. 
 
Para el cálculo de los ingresos se supone vigente la tarifa propuesta en la 
ampliación, que es igual a la tarifa que actualmente se aplica al sector de San Luis I 
– Brisas Norte I de Colina, según DS MINECON N°68 del 08 mayo del 2017. 
  
La estructura tarifaria utilizada para estimar los ingresos del proyecto se adjunta en el 
cuadro 9.4.1, moneda abril 2019. 
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Cuadro 9.4.1 

Tarifas según DS MINECON N°68 del 08 de mayo del 2017 
EMPRESA: Aguas San Pedro S.A.   

Extracto de la solicitud de concesiones fue publicada en el DO del 15 
de abril de 2019  

moneda: abril de 
2019 

tasa de impuesto del 
27%  

 

Ini ai bi ci ai + bi +ci = 1,0000

Cargo Fijo Por clientes $/clientes/Mes 1.077,75 1,16 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000

Producción de Agua potable Sin Flúor

Cargo Variable Periodo no punta $/m3 239,98 1,13 0,4898 0,1623 0,3478 1,0000

Cargo Variable Periodo Punta $/m3 238,39 1,13 0,4898 0,1623 0,3478 1,0000

Cargo variable por sobreconsumo $/m3 476,28 1,13 0,5188 0,2077 0,2735 1,0000

Distribución de Agua potable 

Cargo Variable Periodo no punta $/m3 131,41 1,15 0,7128 0,0008 0,2864 1,0000

Cargo Variable Periodo Punta $/m3 129,52 1,15 0,7128 0,0008 0,2864 1,0000

Cargo variable por sobreconsumo $/m3 309,50 1,15 0,7130 0,0007 0,2863 1,0000

Recolección de aguas servidas

Cargo Variable Periodo no punta $/m3 88,81 1,15 0,7046 0,0007 0,2947 1,0000

Cargo Variable Periodo Punta $/m3 88,81 1,15 0,7046 0,0007 0,2947 1,0000

Cargo variable por sobreconsumo $/m3 88,81 1,15 0,7046 0,0007 0,2947 1,0000

Disposición De Aguas servidas

Cargo Variable Periodo no punta $/m3 484,86 1,14 0,6281 0,1843 0,1876 1,0000

Cargo Variable Periodo Punta $/m3 484,86 1,14 0,6281 0,1843 0,1876 1,0000

Cargo variable por sobreconsumo $/m3 484,86 1,14 0,6281 0,1843 0,1876 1,0000

Adicional Tratamiento de Fluor

Adicional Flúor en periodo no punta $/m3 9,96 1,13 0,4898 0,1623 0,3478 1,0000

Adicional Flúor en periodo punta $/m3 9,92 1,13 0,4898 0,1623 0,3478 1,0000

Adicional Flúr en periodo por sobreconsumo $/m3 26,06 1,13 0,5188 0,2077 0,2735 1,0000

TARIFAS VIGENTES Colina Norte Polinomios  de indexacion

 
 
El detalle de la facturación de agua potable y aguas servidas separados por periodo no 
punta, punta y sobre consumo se presentan en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 9.4.2 
Facturación Agua Potable  

ATO Colina Oriente 
Facturación AP 

Proyección 
Consumo 

Periodo Año Clientes N° 
Facturación Mes 

No Punta 
m3/año 

Facturación 
Mes Punta 

m3/año 

Facturación 
Sobre Consumo 

m3/año 

Facturación 
Total m3/año 

0 0 2020 0 0 0 0 0 

15.660 1 2021 50 10.179 5.011 470 15.660 

31.632 2 2022 101 20.561 10.122 949 31.632 

47.605 3 2023 152 30.943 15.234 1.428 47.605 

63.578 4 2024 203 41.326 20.345 1.907 63.578 

79.551 5 2025 254 51.708 25.456 2.386 79.551 

95.523 6 2026 305 62.090 30.567 2.866 95.523 

111.496 7 2027 356 72.473 35.679 3.345 111.496 

127.469 8 2028 407 82.855 40.790 3.824 127.469 

143.442 9 2029 458 93.237 45.901 4.303 143.442 

159.414 10 2030 509 103.619 51.012 4.782 159.414 

175.387 11 2031 560 114.002 56.124 5.262 175.387 

191.360 12 2032 611 124.384 61.235 5.741 191.360 

207.333 13 2033 662 134.766 66.346 6.220 207.333 

223.305 14 2034 713 145.149 71.457 6.699 223.305 

239.278 15 2035 764 155.531 76.569 7.178 239.278 

 
Cuadro 9.4.3 

Facturación Recolección Aguas Servidas  
ATO Colina Oriente 

Facturación AS 

Proyección 
Consumo 

Periodo Año Clientes N° 
Facturación Mes 

No Punta 
m3/año 

Facturación 
Mes Punta 

m3/año 

Facturación 
Sobre Consumo 

m3/año 

Facturación 
Total m3/año 

0 0 2020 0 0 0 0 0 

15.660 1 2021 50 10.179 5.481 0 15.660 

31.632 2 2022 101 20.561 11.071 0 31.632 

47.605 3 2023 152 30.943 16.662 0 47.605 

63.578 4 2024 203 41.326 22.252 0 63.578 

79.551 5 2025 254 51.708 27.843 0 79.551 

95.523 6 2026 305 62.090 33.433 0 95.523 

111.496 7 2027 356 72.473 39.023 0 111.496 

127.469 8 2028 407 82.855 44.614 0 127.469 

143.442 9 2029 458 93.237 50.204 0 143.442 

159.414 10 2030 509 103.619 55.795 0 159.414 

175.387 11 2031 560 114.002 61.385 0 175.387 

191.360 12 2032 611 124.384 66.976 0 191.360 

207.333 13 2033 662 134.766 72.566 0 207.333 

223.305 14 2034 713 145.149 78.157 0 223.305 

239.278 15 2035 764 155.531 83.747 0 239.278 
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Cuadro 9.4.4 

Facturación Tratamiento Aguas Servidas 
ATO Colina Oriente 
Facturación Tratamiento AS 

Proyección 
Consumo  

Periodo Año Clientes N° 
Facturación Mes 

No Punta 
m3/año 

Facturación 
Mes Punta 

m3/año 

Facturación 
Sobre Consumo 

m3/año 

Facturación 
Total m3/año 

    2020           

15.660 1 2021 50 10.179 5.481 0 15.660 

31.632 2 2022 101 20.561 11.071 0 31.632 

47.605 3 2023 152 30.943 16.662 0 47.605 

63.578 4 2024 203 41.326 22.252 0 63.578 

79.551 5 2025 254 51.708 27.843 0 79.551 

95.523 6 2026 305 62.090 33.433 0 95.523 

111.496 7 2027 356 72.473 39.023 0 111.496 

127.469 8 2028 407 82.855 44.614 0 127.469 

143.442 9 2029 458 93.237 50.204 0 143.442 

159.414 10 2030 509 103.619 55.795 0 159.414 

175.387 11 2031 560 114.002 61.385 0 175.387 

191.360 12 2032 611 124.384 66.976 0 191.360 

207.333 13 2033 662 134.766 72.566 0 207.333 

223.305 14 2034 713 145.149 78.157 0 223.305 

239.278 15 2035 764 155.531 83.747 0 239.278 

 
El detalle de los ingresos del proyecto debido a la venta y tratamiento de agua potable y 
por la prestación de servicios a la recolección y disposición de aguas servidas separados 
por periodo no punta, punta y sobre consumo se resume en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 9.4.5 
Ingresos Total Agua Potable y Aguas Servidas 

ATO Colina Oriente 
Ingresos Totales AP y AS   

Periodo Año Clientes N° 
Ingresos 
Mes No 

Punta $/año 

Ingresos Mes 
Punta $/año 

Ingresos 
Sobre 

Consumo 
$/año 

Cargo Fijo 
$/Año 

Adicional 
Flúor y Otros  

$/año 

Ingresos Total 
$/año 

  2020               

1 2021 50 9.619.520 4.987.813 369.145 646.650 0 15.623.127 

2 2022 101 19.431.431 10.075.382 745.672 1.306.232 0 31.558.717 

3 2023 152 29.243.342 15.162.950 1.122.200 1.965.815 0 47.494.307 

4 2024 203 39.055.252 20.250.519 1.498.727 2.625.398 0 63.429.896 

5 2025 254 48.867.163 25.338.088 1.875.254 3.284.980 0 79.365.486 

6 2026 305 58.679.074 30.425.657 2.251.782 3.944.563 0 95.301.076 

7 2027 356 68.490.984 35.513.226 2.628.309 4.604.146 0 111.236.666 

8 2028 407 78.302.895 40.600.795 3.004.837 5.263.729 0 127.172.255 

9 2029 458 88.114.806 45.688.364 3.381.364 5.923.311 0 143.107.845 

10 2030 509 97.926.717 50.775.933 3.757.892 6.582.894 0 159.043.435 

11 2031 560 107.738.627 55.863.502 4.134.419 7.242.477 0 174.979.025 

12 2032 611 117.550.538 60.951.071 4.510.947 7.902.059 0 190.914.615 

13 2033 662 127.362.449 66.038.639 4.887.474 8.561.642 0 206.850.204 

14 2034 713 137.174.359 71.126.208 5.264.002 9.221.225 0 222.785.794 

15 2035 764 146.986.270 76.213.777 5.640.529 9.880.807 0 238.721.384 
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En el siguiente cuadro, se presentan los flujos de caja para el proyecto, cuyos ingresos 
fueron calculados según la metodología del decreto tarifario vigente. Todos los valores en 
ChP$ de abril de 2019, sin Impuesto IVA. 
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Tabla N°93 
Proyección de Ingresos y Costos 

 
Proyección de Ingresos y Costos ATO  Colina Oriente (Ch$ abril 2019) 

                 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Item 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingresos   15.623 31.559 47.494 63.430 79.365 95.301 111.237 127.172 143.108 159.043 174.979 190.915 206.850 222.786 748.381 

Ingresos Tarifarios  15.623 31.559 47.494 63.430 79.365 95.301 111.237 127.172 143.108 159.043 174.979 190.915 206.850 222.786 238.721 

Ingresos No Tarifarios  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valor Desecho Inversiones                509.659  

Egresos                                 

Inversiones   148.609 0 0 82.987 0 26.585 820.436 0 140.196 0 0 0 0 0 0 

Derechos de Agua   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos de Operación M$   11.211 22.647 34.082 45.517 56.953 68.388 79.824 91.259 102.694 114.130 125.565 137.001 148.436 159.872 171.307 

Remuneraciones  2.610 5.272 7.934 10.597 13.259 15.921 18.583 21.246 23.908 26.570 29.232 31.894 34.557 37.219 39.881 

Energía Eléctrica  2.511 5.073 7.634 10.196 12.757 15.318 17.880 20.441 23.003 25.564 28.126 30.687 33.249 35.810 38.371 

Productos Químicos  579 1.169 1.759 2.349 2.939 3.529 4.120 4.710 5.300 5.890 6.480 7.070 7.661 8.251 8.841 

Materiales y Repuestos  389 785 1.181 1.577 1.974 2.370 2.766 3.163 3.559 3.955 4.351 4.748 5.144 5.540 5.937 

Servicios de Terceros  2.496 5.042 7.587 10.133 12.679 15.225 17.771 20.316 22.862 25.408 27.954 30.500 33.045 35.591 38.137 

Gastos Generales  470 949 1.429 1.908 2.388 2.867 3.346 3.826 4.305 4.784 5.264 5.743 6.223 6.702 7.181 

Otros Gastos Operacionales  2.157 4.357 6.557 8.757 10.957 13.158 15.358 17.558 19.758 21.958 24.158 26.358 28.558 30.758 32.958 

Costos Administración y Ventas M$   3.307 6.680 10.053 13.426 16.799 20.172 23.545 26.918 30.291 33.664 37.037 40.410 43.783 47.156 50.529 

Remuneraciones  1.941 3.921 5.901 7.881 9.860 11.840 13.820 15.800 17.780 19.760 21.739 23.719 25.699 27.679 29.659 

Energía Eléctrica  83 168 252 337 422 506 591 676 760 845 930 1.015 1.099 1.184 1.269 

Materiales y Repuestos  37 74 111 149 186 224 261 298 336 373 411 448 485 523 560 

Servicios de Terceros  850 1.717 2.584 3.451 4.318 5.185 6.052 6.919 7.786 8.653 9.520 10.387 11.254 12.121 12.988 

Gastos Generales  355 716 1.078 1.440 1.802 2.163 2.525 2.887 3.249 3.611 3.972 4.334 4.696 5.058 5.419 

Otros Gastos Administración y Ventas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios Comerciales  42 84 126 169 211 253 296 338 380 423 465 507 550 592 634 

Depreciación Inversiones Nuevas   0 9.907 9.907 9.907 15.440 15.440 17.212 71.908 71.908 81.254 81.254 81.254 81.254 81.254 81.254 

Utilidad antes de impuesto   1.105  (7.675) (6.548) (5.421) (9.826) (8.699) (9.344) (62.913) (61.786) (70.005) (68.878) (67.750) (66.623) (65.496) 445.290  

27,0% Impuesto (298) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (120.228) 

Utilidad Después Impuesto   807  (7.675) (6.548) (5.421) (9.826) (8.699) (9.344) (62.913) (61.786) (70.005) (68.878) (67.750) (66.623) (65.496) 325.062  

Depreciaciones   9.907  9.907  9.907  15.440  15.440  17.212  71.908  71.908  81.254  81.254  81.254  81.254  81.254  81.254  

Flujo Neto de Caja M$   (147.803) 2.232  3.359  (78.500) 5.614  (19.844) (812.568) 8.995  (130.074) 11.249  12.377  13.504  14.631  15.758  406.316  

AÑOS Tcc (%) VAN (M$) TIR (%)              

15 7,00% -597.048 -10%              
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Luego la evaluación económica se resume en: 
 

Horizonte de Evaluación de Proyecto 15 años 

Tasa de Costo de Capital 7,00% 

VAN (M$) (597.048) 

TIR -10% 

 
 

 
 
 
San Pedro de la Paz, marzo 2020 
 


