

Ajuste de Cronograma de Inversiones Sector Frutexsa - SC-13-52 L

Etapa	Obra (Tipo)	Descripción	Monto Inversión Total (UF)	Cronograma Vigente			Cronograma Base Ajustado		
				Año Inicio	Año Término	Mes Termino	Año Inicio	Año Término	Mes Termino
Producción	Capacidad	Adquisición de Derechos de Agua 5,0 l/s Pozo HB01	1.628	2036	2036	Diciembre			
	Capacidad	Ampliación PEAP Tipo HB01 en Q=19,5 l/s a Hm=124,32 m.	2.988	2028	2028	Diciembre			
	Capacidad	Ampliación PEAP Tipo HB02 en Q=19,5 l/s a Hm=124,32 m.	2.988	2028	2028	Diciembre			
	Capacidad	Ampliación PEAP Tipo HB01 en Q=5,0 l/s a Hm=124,32 m.	1.955	2036	2036	Diciembre			
	Capacidad	Ampliación PEAP Tipo HB02 en Q=5,0 l/s a Hm=124,32 m.	1.955	2036	2036	Diciembre			
TOTAL ETAPA PRODUCCION			11.514						
Distribución	Capacidad	Ampliación PEAP Tipo A Buin Poniente en Q=30 l/s a Hm=34,00 m.	1.744	2028	2028	Diciembre			
TOTAL ETAPA DISTRIBUCION			1.744						
Recolección	Capacidad	No se definen obras de recolección							
TOTAL ETAPA RECOLECCIÓN			0						
Disposición	Capacidad	Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 4,0 l/s y en 60 (KqDBO5/día) (*)	0	2026	2026	Diciembre	2027	2027	Diciembre
	Capacidad	Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 4,0 l/s y en 20 (KqDBO5/día) (*)	0	2028	2028	Diciembre			
	Capacidad	Adelantamiento Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Hacienda Buin en Q = 6,5 l/s y en 250 (KqDBO5/día) (**)	0	2029	2029	Diciembre			
	Capacidad	Adelantamiento Aumento de capacidad desinfección PTAS Hacienda Buin en Q = 24,5 l/s (**)	0	2026	2026	Diciembre	2027	2027	Diciembre
	Capacidad	Aumento de capacidad PEAS Efluente en Q = 16,7 l/s@12 m	1.078	2025	2025	Diciembre	2027	2027	Diciembre
	Capacidad	Aumento de capacidad PEAS Efluente en Q = 16,7 l/s@12 m	1.101	2027	2027	Diciembre			
	Capacidad	Aumento de capacidad PEAS Efluente en Q = 16,7 l/s@12 m	1.101	2032	2032	Diciembre			
TOTAL ETAPA DISPOSICION			3.280						
TOTAL GENERAL			16.538						

(*) No se considera inversión dado que ítem figura en Obra comprometida en Plan de Desarrollo 2024-2038, Concesión Estación Buin, Comuna de Buin, SC 13-52, REV. 4, julio 2021

(**) No se considera inversión dado que ítem figura en PD Pintor Venturelli Comuna de Buin 2021-2035, REV 2, julio 2023.

Franco Nicoletti Ortigosa
Gerente General
Aguas San Pedro S.A.

