


**Cuadro 8.1
Cronograma Base**

Etapa	Obra Designación	Monto Inversión Total (UF)	Año de Inicio	Año de Término
Producción	Reposición Equipos de Elevación Sondaje Pozo 01 Q= 25 l/s a 30,17 m	334	2024	2024
	Reposición Equipos de Elevación Sondaje Pozo 01 Q= 25 l/s a 30,17 m	334	2025	2025
	Reposición Equipos de Cloración Q=25 l/s	1.085	2026	2026
	Reposición Equipos de Fluoración Q=20,2 l/s	696	2027	2027
Total Producción		2.449		
Distribución	Reposición Equipos de Planta Elevadora de Agua Potable 65 l/s a 30,17 m	353	2025	2025
Total Distribución		353		
Recolección	No se definen obras de Recolección			
Disposición	Reposición Equipos de Planta Elevadora de Aguas Servidas Q= 50,6 l/s a 18,85 m	971	2027	2027
Total Distribución		971		
Total General		6.575		



**Gerente General
Aguas San Pedro S.A.**